

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
 এপিপি কোডঃ DoICT-2025-26

মন্ত্রণালয়ঃ ডক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

পিই অফিসঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

বাজেটের ধরণঃ রাজস্ব

অর্থ বছরঃ ২০২৫-২৬

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ছ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্টের টাইপ ও মেথড	হুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাউন্ডিং	প্রাক্কলিত ত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ায় আনয়ন	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoIC T-25-26-01	Refreshment (3211106)	Nos	As per requirement	NCT-SSS/OT M/R/FQ /DPM	HOPE	GOB	10.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৫	১৯-০৮-২০২৫	১৯-০৮-২০২৫	২৪-০৮-২০২৫	২৯-০৮-২০২৫	০৩-০৯-২০২৫	০৫-০৯-২০২৫	০৫-০৯-২০২৫	০২-১০-২০২৬
DoIC T-25-26-02	Legal Expense (3211110)	Nos	As per requirement	NCT-SSS/OT M/R/FQ /DPM	HOPE	GOB	3.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৫	১৯-০৮-২০২৫	১৯-০৮-২০২৫	২৪-০৮-২০২৫	২৯-০৮-২০২৫	০৩-০৯-২০২৫	০৫-০৯-২০২৫	০৫-০৯-২০২৫	০৫-১০-২০২৬
DoIC T-25-26-03	Seminar/Conference expenses (3211111)	Unit	As per requirement	NCT-OT/M/D PM	HOPE	GOB	30.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৫	১৯-০৮-২০২৫	১৯-০৮-২০২৫	২৪-০৮-২০২৫	২৯-০৮-২০২৫	০৩-০৯-২০২৫	০৫-০৯-২০২৫	০৫-০৯-২০২৫	০৫-১০-২০২৬
DoIC T-25-26-04	Electricity (3211113)	Nos	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	35.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৫	১৯-০৮-২০২৫	১৯-০৮-২০২৫	২৪-০৮-২০২৫	২৯-০৮-২০২৫	০৩-০৯-২০২৫	০৫-০৯-২০২৫	০৫-০৯-২০২৫	০৫-১০-২০২৬
DoIC T-25-26-05	Internet (3211117)	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	4.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৫	১৯-০৮-২০২৫	১৯-০৮-২০২৫	২৪-০৮-২০২৫	২৯-০৮-২০২৫	০৩-০৯-২০২৫	০৫-০৯-২০২৫	০৫-০৯-২০২৫	০৫-১০-২০২৬

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এপিপি কোডঃ DoICT-2025-26

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
প্যাকজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	মুক্তি অনুযায়ী কতৃপক্ষ	ফাউন্ডেশন	প্রাকলিভ মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজাতকরণ সময়	ক্রয়ের তারিখ	ক্রয়ের মেসারস তারিখ	ক্রয়ের খেলার তারিখ	ক্রয়ের সূচনাম তারিখ	ক্রয় প্রক্রিয়া অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রাপ্তির তারিখ	মুক্তি আদেশের তারিখ	মুক্তি আদেশের মোট দিন	মুক্তি সূচনার তারিখ
DoIC T-25-26-11	Outsourcing (3211131)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GOB	55.00	প্রত্যাহিত তারিখ প্রত্যাহিত দিন	০১-০৮-২০২৫ ০	১৭-০৮-২০২৫ ১৬	১৭-০৮-২০২৫ ০	১৮-০৮-২০২৫ ৭	১৭-০৮-২০২৫ ০	০৩-০৯-২০২৫ ০	০১-০৯-২০২৫ ১	০৫	১৮-৯-২০২৫
DoIC T-25-26-12	Worker (irregular) wages (3211134)	Unit	As per requirement	-	HOPE	GOB	37.00	প্রত্যাহিত তারিখ প্রত্যাহিত দিন	০১-০৮-২০২৫ ০	১৭-০৮-২০২৫ ১৬	১৭-০৮-২০২৫ ০	১৮-০৮-২০২৫ ৭	১৭-০৮-২০২৫ ০	০৩-০৯-২০২৫ ৭	০১-০৯-২০২৫ ১	০৫	১৮-৯-২০২৫
DoIC T-25-26-13	Registration fee (3211104)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/RFO/DP M	HOPE	GOB	1.00	প্রত্যাহিত তারিখ প্রত্যাহিত দিন	০১-০৮-২০২৫ ০	১৭-০৮-২০২৫ ১৬	১৭-০৮-২০২৫ ০	১৮-০৮-২০২৫ ৭	১৭-০৮-২০২৫ ০	০৩-০৯-২০২৫ ৭	০১-০৯-২০২৫ ১	০৫	১৮-৯-২০২৫
DoIC T-25-26-14	Training (SFTC/PPR/4IR /SSP/Cyber Security/Digital Awareness/ Emerging Technology/ ICT Technology/ Software Development/ Office Management/Others)	Unit	As per requirement	DPM	HOPE	GOB	200.00	প্রত্যাহিত তারিখ প্রত্যাহিত দিন প্রকৃত তারিখ	০১-০৮-২০২৫ ০ ০	১৭-০৮-২০২৫ ১৬ ১৬	১৭-০৮-২০২৫ ০ ০	১৮-০৮-২০২৫ ৭ ৭	১৭-০৮-২০২৫ ০ ০	০৩-০৯-২০২৫ ০ ৬	০১-০৯-২০২৫ ১ ১	০৫	১৮-৯-২০২৫

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এপিপি কোডঃ DoICT-2025-26

প্যাকেজ নং	প্রকটের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকটের বৈশিষ্ট্য	মুক্তি অন্বেষণ কর্তৃপক্ষ	ফাউন্ডেশন	প্রাকল্পিক (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজ্ঞান সময়	প্রকটের বিজ্ঞপ্তি তারিখ	প্রকটের জমা দেওয়ার তারিখ	প্রকটের খোলার তারিখ	প্রকটের যুগ্মীয়ন তারিখ	বিজ্ঞপ্তির অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মুক্তি আবেদনের তারিখ	মুক্তি আবেদনের মোট দিন	মুক্তি সমাপ্তির তারিখ
DoIC T-25-26-15	Petrol, Oil and Lubricant (3243101)	Litre/CM	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	25.00	প্রত্যাহিত তারিখ প্রত্যাহিত দিন	০১-০৮-২০২৫ ০	১৬-০৮-২০২৫ ২৫	১৬-০৮-২০২৫ ০	২৩-০৮-২০২৫ ৭	২৭-০৮-২০২৫ ৮	৩০-০৮-২০২৫ ৩	০১-০৯-২০২৫ ৮	৩৩	০৫-০৯-২০২৫ ২৮৮
DoIC T-25-26-16	Computer Accessories (3255101)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D PM/ Framework agreement	HOPE	GOB	5.00	প্রত্যাহিত তারিখ প্রত্যাহিত দিন	০১-০৮-২০২৫ ০	১৬-০৮-২০২৫ ২৫	১৬-০৮-২০২৫ ০	২৩-০৮-২০২৫ ৭	২৭-০৮-২০২৫ ৮	৩০-০৮-২০২৫ ৩	০১-০৯-২০২৫ ৮	৩৩	০১-০৯-২০২৫ ২৮২
DoIC T-25-26-17	Printing and Bindings (3255102)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/R FO/DP M	HOPE	GOB	5.00	প্রত্যাহিত তারিখ প্রত্যাহিত দিন	০১-০৮-২০২৫ ০	১৬-০৮-২০২৫ ২৫	১৬-০৮-২০২৫ ০	২৩-০৮-২০২৫ ৭	২৭-০৮-২০২৫ ৮	৩০-০৮-২০২৫ ৩	০১-০৯-২০২৫ ৮	৩১	০১-০৯-২০২৫ ২৭৮
DoIC T-25-26-18	Other Stationary (3255105)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D PM/ Framework agreement	HOPE	GOB	10.00	প্রত্যাহিত তারিখ প্রত্যাহিত দিন	০১-০৮-২০২৫ ০	১৬-০৮-২০২৫ ২৫	১৬-০৮-২০২৫ ০	২৩-০৮-২০২৫ ৭	২৭-০৮-২০২৫ ৮	৩০-০৮-২০২৫ ৩	০১-০৯-২০২৫ ২	৩৪	০২-০৯-২০২৫ ২৭০
DoIC T-25-26-19	Usable Materials (3256103)	Nos	As per requirement	NCT-DPM/R FO/ Framework agreement	HOPE	GOB	3.00	প্রত্যাহিত তারিখ প্রত্যাহিত দিন	০১-০৮-২০২৫ ০	১৬-০৮-২০২৫ ২৫	১৬-০৮-২০২৫ ০	২৩-০৮-২০২৫ ৭	২৭-০৮-২০২৫ ৮	৩০-০৮-২০২৫ ৩	০১-০৯-২০২৫ ৮	৩১	১২-০৯-২০২৫ ২৮২

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
 বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এপিপি কোডঃ DoICT-2025-26

প্যাকেজ নং	গ্রিকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ছাড়া ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাপ	গ্রিকিউরমেন্ট মোট টাইম ও মেথড	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাউন্ডিং উৎস	গ্রান্ট/ডিপি M	মুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাউন্ডিং উৎস	প্রক্রিয়াকরণের সময়	ক্রিয়াকর্মের সময়									
DoIC T-25-26-29			As per requirement																	

Note: For Sudden demand of the office, procurement under appropriate methods like Request for Quotation (RFQ), Direct Purchase etc under the Public Procurement Act, 2006 and PPR, 2008 shall be applicable.

- OTM: Open Tendering Method.
- RFQ: Request for Quotation.
- DPM: Direct Procurement Method,
- e-GP: Electronic Government Procurement.
- HOPE: Head of Procuring Entity


৩১/০৭/২৫
 হিসাবরক্ষক


৩১/০৭/২৫
 সহকারী প্রোগ্রামার (অফিস)
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭


৩১/০৭/২৫
 উপ-পরিচালক (অফিস ও ডিজিটাল)
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭


৩১/০৭/২৫
 হিসাবরক্ষক (অফিস ও ডিজিটাল)
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭