

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2023-24-v2

মন্ত্রণালয়ঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাজেটের ধরণঃ রাজস্ব

পিই অফিসঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

অর্থ বছরঃ ২০২৩-২৪

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাকলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoICT-23-24-01	Seminar/Conference expenses (3211111)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GOB	49.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-০৫-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	২৩৯
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-01	Internet (3211117)	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	4.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-০৫-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	২৩৯
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-02	Publication and Advertisement (3211125)-Newsletter Publication	Nos.	2	NCT-OTM/R FQ	HOPE	GOB	3.5	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	৩১-০৮-২০২৩	০৪-০৯-২০২৩		০২-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৪	৪	৩৪	২৭১
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-03	Publication and Advertisement (3211125)- (Different Days and	Nos.	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	3.5	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	৩১-০৮-২০২৩	০৪-০৯-২০২৩		০৩-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৪	৪	৩৪	২৭২

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এপিপি কোডঃ DoICT-2023-24-v2

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাউন্ডিং উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	Observations, Online News Publications etc.)							প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-04	Books and Periodicals (3211127)	Nos.	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DPM	HOPE	GOB	1.50	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	৩১-০৮-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০৬-০৫-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৪	৫	৩৫	২৪৩
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-05	Office Rent (3211129)	Area/ Per Sqft/ m	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	110.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	৩১-০৮-২০২৩	০৪-০৯-২০২৩		০৮-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৪	৪	৩৪	২৭৭
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-06	Special Foundation Training for DoICT Officials (3231301)	Unit	As per requirement	DPM	HOPE	GOB	105.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	২৭০
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-07	Training on iBAS++, Audit, PPR and eGP (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/ DPM	HOPE	GOB	8.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩		০৯-০৫-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৩	৪	৩৩	২৪৮

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2023-24-v2

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-08	Training on D-Nothi/Web Portal (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GOB	15.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩		০১-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৩	৪	৩৩	২৭১
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-9	Training on NIS/APA/Different Secretariat rules and others (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GOB	5.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	২৭০
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-10	Training on 4IR/SSP/Cyber Security/Digital Awareness etc (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GOB	8.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		১০-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	২৭৮
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-10	Training on Emerging Technology (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GOB	7.50	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		১০-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	২৭৮
								প্রকৃত তারিখ									

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2023-24-v2

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoICT-23-24-10	Training on ICT Technology for Different Government Officials. (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GOB	25.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		১০-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	২৭৮
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-10	Training on Software Development Management (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GOB	05.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		১০-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	২৭৮
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-11	Petrol, Oil and Lubricant (3243101)	Litre/CM	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	22.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩		০৫-০৫-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৩	৪	৩৩	২৪৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-12	Computer Accessories (3255101)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GOB	6.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩		১১-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৩	৪	৩৩	২৮১
								প্রকৃত তারিখ									

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2023-24-v2

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজ্ঞান সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoIC T-23-24-13	Printing and Bindings (3255102)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DPM	HOPE	GOB	10.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩		০৮-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৩	৪	৩১	২৭৮
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-14	Other Stationary (3255105)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DP M	HOPE	GOB	5.50	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	২৭০
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-15	Usable Materials (3256103)	Nos	As per requirement	NCT-DPM/R FQ	HOPE	GOB	6.50	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩		১২-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৩	৪	৩১	২৮২
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-16	Function and Ceremony (3257301)- Digital Bangladesh Day/Smart Bangladesh Day	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DPM	HOPE	GOB	100.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-০৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৬	২	৩৪	২৭০
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-17	Function and Ceremony	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R	HOPE	GOB	5.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০৫-০৫-২০২৪

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2023-24-v2

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	(3257301)-BPO Summit Bangladesh			FQ/DP M				প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৭	২	৩৫	২৪৩
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-18	Function and Ceremony (3257301)- Sheikh Russel Day	Nos	As per requirement	NCT-DPM/R FQ/OT M	HOPE	GOB	100.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-১০-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৭	২	৩৫	৬৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-19	Function and Ceremony (3257301)- Robot Olympiad	Nos	As per requirement	NCT-DPM/R FQ/OT M	HOPE	GOB	30.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-১০-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৭	২	৩৫	৬৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-20	Function and Ceremony (3257301)- National Mourning Day, Independence Day, Victory Day	Nos	As per requirement	NCT-DPM/R FQ/OT M	HOPE	GOB	20.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০৫-০৫-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৭	২	৩৫	২৪৩
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-21	Function and Ceremony	Nos	As per requirement	NCT-DPM/R	HOPE	GOB	10.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০৫-০৫-২০২৪

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এপিপি কোডঃ DoICT-2023-24-v2

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	(3257301)- IT Carnival			FQ/OTM				প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৭	২	৩৫	২৪৩
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-21	Data Storage Expense (3257306)- Domain Hosting, Server Management, Data Storage	Nos	As per requirement	NCT-DPM/R FQ/OTM	HOPE	GOB	13.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০৫-০৫-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৭	২	৩৫	২৪৩
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-22	Vehicle/Furniture/Computer/Office equipment/NR building and other stationary maintenance (3258)	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	10.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		১২-৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৭	২	৩৫	২৮১
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-23	Maintenance of Vehicles (3258140)-	Unit	As per requirement	NCT-DPM/R FQ	HOPE	GOB	25.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-১১-২০২৩
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৭	২	৩৫	৯১
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-24	Non-Residential Building (3258107)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R	HOPE	GOB	15.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		১৭-৬-২০২৪

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এপিপি কোডঃ DoICT-2023-24-v2

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
				FQ/DP M				প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৭	২	৩৫	২৮৫
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-25	ICT Related Equipment's (4112201)	Nos	As per requirement	NCT-OTM	HOPE	GOB	1.20	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-৫-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৭	২	৩৫	২৪২
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-26	Computer and Related materials (All In One Desktop PC and Laptop) (4112202)	Nos	75	NCT-OTM (e-GP)	HOPE	GOB	190.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৭	২	৩৫	২৭০
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-27	Electrical equipment (4112303)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	7.50	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৭	২	৩৫	২৭৩
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-28	Office Equipment's (Printer,	Nos	As per requirement	NCT-OTM(e	HOPE	GOB	62.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-৬-২০২৪

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2023-24-v2

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	Scanner, Photocopier etc) (4112310)			GP)/RF Q/DPM				প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৭	২	৩৫	২৭০
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-29	Furniture (4112314)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DPM	HOPE	GOB	18.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৭	২	৩৫	২৭৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-30	Computer Software (Windows, Office and Other Applications) (4113301)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DPM	HOPE	GOB	32.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	১৬-০৮-২০২৩	২৩-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৭	২	৩৫	২৪৩
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-31	Project Feasibility Study (3257308)	Nos	As per requirement	NCT-SSS/OTM	HOPE	GOB	250.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৭	২	৩৫	২৭০
								প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-23-24-32	Gardening (3257304)	Nos	As per requirement	NCT-SSS/OTM	HOPE	GOB	1.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৭	২	৩৫	২৭০

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
এপিপি কোডঃ DoICT-2023-24-v2

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-33	Legal Expense (3211110)	Nos	As per requirement	NCT-SSS/OTM/DPM	HOPE	GOB	2.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		১৫-৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৭	২	৩৫	২৭৮
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-34	Refreshment (3211106)	Nos	As per requirement	NCT-SSS/OTM	HOPE	GOB	9.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৭	২	৩৫	২৭০
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-35	Electricity (3211113)	Nos	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	30.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৭	২	৩৫	২৭০
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-23-24-36	Telephone (3211120)	Nos	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	1.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৫-০৯-২০২৩		০২-৬-২০২৪
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৩	৭	২	৩৫	২৭০
								প্রকৃত তারিখ									

মিজবুদ্দীন হাসান বেগ
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

