

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2024-25-V1

মন্ত্রণালয়ঃ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাজেটের ধরণঃ রাজস্ব

পিই অফিসঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

অর্থ বছরঃ ২০২৪-২৫

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoICT-24-25-01	Office Equipment (4112310)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GOB	30.00	প্রত্যাশিত তারিখ	১৩-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪	১০-০৭-২০২৪	১৬-০৭-২০২৪	১৮-০৭-২০২৪		০৭-০২-২০২৫
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৭	০	৭	৩	৬	২	৩৫	২৩৯
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-24-25-02	Seminar/Conference expenses (3211111)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GOB	20.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	২৪-০৭-২০২৪	২৮-০৭-২০২৪	০৪-০৭-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪		০৭-০৬-২০২৫
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৪	৭	৩	৩৭	২৩০
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-24-25-03	Internet (3211117)	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	3.50	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪		১৫-০৭-২০২৫
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৭	০	৮	৩	৬	২	৩৬	২৩৭
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-24-25-04	Publication and Advertisement (3211125)-	Nos.	2	NCT-OTM/RPQ	HOPE	GOB	5.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪		২৫-০৮-২০২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2024-25-V1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফাউন্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	Newsletter Publication							প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৩	৩	৩২	২৪৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-24-25-05	Motor Vehicle (4112101)	Nos.	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	290.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	২৪-০৭-২০২৪	২৮-০৭-২০২৪	০৪-০৭-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪		০৭-০৬-২০২৫
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৪	৭	৩	৩৭	২৩০
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-24-25-06	Books and Periodicals (3211127)	Nos.	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	3.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪		১৫-০৭-২০২৫
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৭	০	৮	৩	৬	২	৩৬	২৩৭
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-24-25-07	Office Rent (3211129)	Area/ Per Sqft/ m	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	110.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪		২৫-০৮-২০২৫
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৩	৩	৩২	২৪৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-24-25-08	Special Foundation Training for DoICT Officials (3231301)	Unit	As per requirement	DPM	HOPE	GOB	105.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	২৪-০৭-২০২৪	২৮-০৭-২০২৪	০৪-০৭-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪		০৭-০৬-২০২৫
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৪	৭	৩	৩৭	২৩০
								প্রকৃত তারিখ									

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2024-25-VI

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াম জন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
DoICT-24-25-09	Training on iBAS++, Audit, PPR and eGP (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D PM	HOPE	GOB	8.00	তারিখ	০১-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪		১৫-০৭-২০২৫
								প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৭	০	৮	৩	৬	২	৩৬	২৩৭
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-24-25-10	Training on D-Nothi/Web Portal (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D PM	HOPE	GOB	15.00	তারিখ	০১-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪		২৫-০৮-২০২৫
								প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৫	০	৭	৪	৩	৩	৩২	২৪৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-24-25-11	Training on NIS/APA/Different Secretariat rules and others (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D PM	HOPE	GOB	5.00	তারিখ	০১-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	২৪-০৭-২০২৪	২৮-০৭-২০২৪	০৪-০৭-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪		০৭-০৬-২০২৫
								প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৬	০	৭	৪	৭	৩	৩৭	২৩০
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-24-25-12	Training on 4IR/SSP/Cyber Security/Digital Awareness etc (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D PM	HOPE	GOB	8.00	তারিখ	০১-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪		১৫-০৭-২০২৫
								প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৭	০	৮	৩	৬	২	৩৬	২৩৭
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-24-	Training on Emerging	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D	HOPE	GOB	7.50	তারিখ	০১-০৯-	১৬-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪		২৫-০৮-২০২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2024-25-V1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
25-13	Technology (3231301)		ent	PM					২০২৪								
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৩	৩	৩২	২৪৪
								প্রকৃত তারিখ									
DoICT-24-25-14	Training on ICT Technology for Different Government Officials. (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GOB	25.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	২৪-০৭-২০২৪	২৮-০৭-২০২৪	০৪-০৭-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪		০৭-০৬-২০২৫
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৪	৭	৩	৩৭	২৩০
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪		১৫-০৭-২০২৫
DoICT-24-25-15	Training on Software Development Management (3231301)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DPM	HOPE	GOB	05.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৭	০	৮	৩	৬	২	৩৬	২৩৭
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪		২৫-০৮-২০২৫
DoICT-24-25-16	Petrol, Oil and Lubricant (3243101)	Litre/CM	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	22.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৫	০	৭	৪	৩	৩	৩২	২৪৪
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	২৪-০৭-২০২৪	২৮-০৭-২০২৪	০৪-০৭-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪		০৭-০৬-২০২৫
DoICT-24-	Computer Accessories	Unit	As per requirement	NCT-OTM/D	HOPE	GOB	5.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	২৪-০৭-২০২৪	২৮-০৭-২০২৪	০৪-০৭-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪		০৭-০৬-২০২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2024-25-V1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
25-17	(3255101)		ent	PM					২০২৪								
								প্রত্যাশিত	০	১৬	০	৭	৪	৭	৩	৩৭	২৩০
								দিন									
								প্রকৃত									
								তারিখ									
DoIC T-24-25-18	Printing and Bindings (3255102)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	5.00	প্রত্যাশিত	০১-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪		১৫-০৭-২০২৫
								প্রত্যাশিত	০	১৭	০	৮	৩	৬	২	৩৬	২৩৭
								দিন									
								প্রকৃত									
								তারিখ									
DoIC T-24-25-19	Other Stationary (3255105)	Unit	As per requirement	NCT-OTM/DP M	HOPE	GOB	7.50	প্রত্যাশিত	০১-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪		২৫-০৮-২০২৫
								প্রত্যাশিত	০	১৫	০	৭	৪	৩	৩	৩২	২৪৪
								দিন									
								প্রকৃত									
								তারিখ									
DoIC T-24-25-20	Usable Materials (3256103)	Nos	As per requirement	NCT-DPM/R FQ	HOPE	GOB	6.50	প্রত্যাশিত	০১-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	২৪-০৭-২০২৪	২৮-০৭-২০২৪	০৪-০৭-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪		০৭-০৬-২০২৫
								প্রত্যাশিত	০	১৬	০	৭	৪	৭	৩	৩৭	২৩০
								দিন									
								প্রকৃত									
								তারিখ									
DoIC T-24-25-21	Function and Ceremony (3257301)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP	HOPE	GOB	500.00	প্রত্যাশিত	০১-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪		১৫-০৭-২০২৫

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2024-25-V1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
	Smart Bangladesh Day/Smart Bangladesh Day			M					প্রত্যাশিত দিন	০	১৭	০	৮	৩	৬	২	৩৬	২৩৭
									প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-24-25-22	Function and Ceremony (3257301)-BPO Summit Bangladesh	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	100.00		প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪		২৫-০৮-২০২৫
									প্রত্যাশিত দিন	০	১৫	০	৭	৪	৩	৩	৩২	২৪৪
									প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-24-25-23	Function and Ceremony (3257301)-Sheikh Russel Day	Nos	As per requirement	NCT-DPM/R FQ/OT M	HOPE	GOB	600.00		প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	২৪-০৭-২০২৪	২৮-০৭-২০২৪	০৪-০৭-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪		০৭-০৬-২০২৫
									প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৪	৭	৩	৩৭	২৩০
									প্রকৃত তারিখ									
DoIC T-24-25-24	Function and Ceremony (3257301)-Robot Olympiad	Nos	As per requirement	NCT-DPM/R FQ/OT M	HOPE	GOB	100.00		প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪		১৫-০৭-২০২৫
									প্রত্যাশিত দিন	০	১৭	০	৮	৩	৬	২	৩৬	২৩৭
									প্রকৃত তারিখ									
DoIC	Function and	Nos	As per	NCT-	HOPE	GOB	50.00		প্রত্যাশিত	০১-	১৭-০৭-	১৭-০৭-	২৪-০৭-	২৮-০৭-	০৪-০৭-	০৭-০৭-		০৭-০৬-২০২৫

Signature

Signature

Signature

Signature

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2024-25-V1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
T-24-25-26	Ceremony (3257301)- IT Carnival		requirement	DPM/R FQ/OT M				তারিখ	০৭-২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪				
								প্রত্যাশিত দিন	০	১৬	০	৭	৪	৭	৩	৩৭	২৩০		
								প্রকৃত তারিখ											
DoIC T-24-25-27	Data Storage Expense (3257306)- Domain Hosting, Server Management, Data Storage	Nos	As per requirement	NCT-DPM/R FQ/OT M	HOPE	GOB	20.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০১-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪		১৫-০৭-২০২৫		
									০	১৭	০	৮	৩	৬	২	৩৬	২৩৭		
								প্রত্যাশিত দিন											
	প্রকৃত তারিখ	০১-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪									২৫-০৮-২০২৫		
DoIC T-24-25-28	Vehicle/Furniture/Computer/Office equipment/NR building and other stationary maintenance (3258)	Unit	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	15.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৫	০	৭	৪	৩	৩	৩২	২৪৪		
								প্রত্যাশিত দিন											
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	২৪-০৭-২০২৪	২৮-০৭-২০২৪	০৪-০৭-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪				
DoIC T-24-25-29	Maintenance of Vehicles (3258140)	Unit	As per requirement	NCT-DPM/R FQ	HOPE	GOB	18.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৬	০	৭	৪	৭	৩	৩৭	২৩০		
								প্রত্যাশিত দিন											

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2024-25-V1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪		১৫-০৭-২০২৫
DoIC T-24-25-30	Non-Residential Building (3258107)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	3.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৭	০	৮	৩	৬	২	৩৬	২৩৭
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪		২৫-০৮-২০২৫
DoIC T-24-25-31	ICT Related Equipment's (4112201)	Nos	As per requirement	NCT-OTM	HOPE	GOB	7.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৫	০	৭	৪	৩	৩	৩২	২৪৪
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	২৪-০৭-২০২৪	২৮-০৭-২০২৪	০৪-০৭-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪		০৭-০৬-২০২৫
DoIC T-24-25-32	Computer and Related materials (All In One Desktop PC and Laptop) (4112202)	Nos	75	NCT-OTM (e-GP)	HOPE	GOB	40.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৬	০	৭	৪	৭	৩	৩৭	২৩০
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪		১৫-০৭-২০২৫
DoIC T-24-25-33	Electrical equipment (4112303)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	6.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৭	০	৮	৩	৬	২	৩৬	২৩৭
								প্রত্যাশিত দিন									

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2024-25-V1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাপ্যিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪		২৫-০৮-২০২৫
DoIC T-24-25-35	Furniture (4112314)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	10.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৬	০	৭	৪	৭	৩	৩৭	২৩০
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪		১৫-০৭-২০২৫
DoIC T-24-25-36	Computer Software (Windows, Office and Other Applications) (4113301)	Nos	As per requirement	NCT-OTM/R FQ/DP M	HOPE	GOB	5.77	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৭	০	৮	৩	৬	২	৩৬	২৩৭
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪		২৫-০৮-২০২৫
DoIC T-24-25-37	Project Feasibility Study (3257308)	Nos	As per requirement	NCT-SSS/OT M	HOPE	GOB	50.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৫	০	৭	৪	৩	৩	৩২	২৪৪
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	২৪-০৭-২০২৪	২৮-০৭-২০২৪	০৪-০৭-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪		০৭-০৬-২০২৫
DoIC T-24-25-38	Gardening (3257304)	Nos	As per requirement	NCT-SSS/OT M	HOPE	GOB	1.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৬	০	৭	৪	৭	৩	৩৭	২৩০
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ	০১-১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪		১৫-০৭-২০২৫

(Handwritten signatures and marks)

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2024-25-V1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
								তারিখ	০৮-২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪	২০২৪		
DoIC T-24-25-39	Legal Expense (3211110)	Nos	As per requirement	NCT-SSS/OT M/DP M	HOPE	GOB	2.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৭	০	৮	৩	৬	২	৩৬	২৩৭
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪		২৫-০৮-২০২৫
DoIC T-24-25-40	Refreshment (3211106)	Nos	As per requirement	NCT-SSS/OT M	HOPE	GOB	7.50	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৫	০	৭	৪	৩	৩	৩২	২৪৪
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	২৪-০৭-২০২৪	২৮-০৭-২০২৪	০৪-০৭-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪		০৭-০৬-২০২৫
DoIC T-24-25-41	Electricity (3211113)	Nos	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	30.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৬	০	৭	৪	৭	৩	৩৭	২৩০
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	১৮-০৮-২০২৪	২৫-০৮-২০২৪	২৮-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪	০৫-০৯-২০২৪		১৫-০৭-২০২৫
DoIC T-24-25-42	Telephone (3211120)	Nos	As per requirement	NCT-DPM	HOPE	GOB	3.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৭	০	৮	৩	৬	২	৩৬	২৩৭
								প্রত্যাশিত									

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

এপিপি কোডঃ DoICT-2024-25-V1

প্যাকেজ নং	প্রকিউরমেন্ট প্যাকেজের বর্ণনা	প্যাকেজ ইউনিট	প্যাকেজ পরিমাণ	প্রকিউরমেন্ট টাইপ ও মেথড	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	ফান্ডিং উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াজন্য সময়	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি তারিখ	টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ	টেন্ডার খোলার তারিখ	টেন্ডার মূল্যায়ন তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
								দিন									
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	১৬-০৯-২০২৪	২৩-০৯-২০২৪	২৭-০৯-২০২৪	৩০-০৮-২০২৪	০৩-০৯-২০২৪		২৫-০৮-২০২৫
DoICT-24-25-43	Outsourcing (3211131)	Nos	As per requirement	NCT-OTM	HOPE	GOB	65.00	প্রত্যাশিত তারিখ	০	১৫	০	৭	৪	৩	৩	৩২	২৪৪
								প্রত্যাশিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ	০১-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	১৭-০৭-২০২৪	২৪-০৭-২০২৪	২৮-০৭-২০২৪	০৪-০৭-২০২৪	০৭-০৭-২০২৪		০৭-০৬-২০২৫

Note: For Sudden demand of the office, procurement under appropriate methods like Request for Quotation (RFQ), Direct Purchase etc under the Public Procurement Act, 2006 and PPR, 2008 shall be applicable.


OTM: Open Tendering Method.

RFQ: Request for Quotation.

DPM: Direct Procurement Method,


e-GP: Electronic Government Procurement.

HOPE: Head of Procuring Entity


২০/৭/২০২৪
সুমিত, ফুড
ডাটা এন্ড/কন্ট্রোল সুপারভাইজার (অর্থ)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭


২০/৭/২০২৪
মোঃ শরীফুল ইসলাম
সরকারী পরিচালক (অর্থ)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭


মোঃ ফিরোজ সরকার
উপ-পরিচালক (অর্থ ও জিডিও)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭


২০.৭.২০২৪
মুঃ খায়রুজ্জামান
উপসচিব
পরিচালক (অর্থ এবং প্রশাসন)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭


২০/৭/২৪

২০/৭/২০২৪
(এস, এ, এম, রফিকুল্লাহী)
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
মোঃ মোস্তফা কামাল
(অতিরিক্ত সচিব)
সুহা পরিচালক
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭