

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হার পাওয়ার প্রকল্প (Her Power Project): প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
ই-১৩/ডি, ই, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কমপ্লেক্স (লেভেল-১০), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

প্রকল্পের জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মাসভিত্তিক কর্মপরিকল্পনাঃ

ক্রমিক নং	কর্মপরিকল্পনা	চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্য সময়
১.	SP-31 AV প্রণয়ন	২৪ অক্টোবর ২০২৪

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ
১.	প্রশিক্ষণ -নারী আইটি সেবাদাতা (Women IT Service Provider)- ঢাকা বিভাগ এর প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ কার্যক্রম	২য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ডিসেম্বর-২০২৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
		৩য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
২.	প্রশিক্ষণ -নারী আইটি সেবাদাতা (Women IT Service Provider)- চট্টগ্রাম বিভাগ এর প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ কার্যক্রম	২য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ডিসেম্বর-২০২৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
		৩য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
৩.	প্রশিক্ষণ -নারী আইটি সেবাদাতা (Women IT Service Provider)- রাজশাহী বিভাগ এর প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ কার্যক্রম	২য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ডিসেম্বর-২০২৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
		৩য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
৪.	প্রশিক্ষণ -নারী আইটি সেবাদাতা (Women IT Service Provider)- খুলনা বিভাগ এর প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ কার্যক্রম	২য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ডিসেম্বর-২০২৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
		৩য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
৫.	প্রশিক্ষণ -নারী আইটি সেবাদাতা (Women IT Service Provider)- বরিশাল বিভাগ এর প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ কার্যক্রম	২য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ডিসেম্বর-২০২৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
		৩য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
৬.	প্রশিক্ষণ -নারী আইটি সেবাদাতা (Women IT Service Provider)- সিলেট বিভাগ এর প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ কার্যক্রম	২য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ডিসেম্বর-২০২৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
		৩য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
৭.	প্রশিক্ষণ -নারী আইটি সেবাদাতা (Women IT Service Provider)- রংপুর বিভাগ এর প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ কার্যক্রম	২য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ডিসেম্বর-২০২৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
		৩য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
৮.	প্রশিক্ষণ -নারী আইটি সেবাদাতা (Women IT Service Provider)- ময়মনসিংহ বিভাগ এর প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ কার্যক্রম	২য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ডিসেম্বর-২০২৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
		৩য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন

২৫

		৩য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
২১.	প্রশিক্ষণ- নারী ই-কমার্স প্রফেশনাল (Women E-commerce Professional)-ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগ এর প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ কার্যক্রম	২য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ডিসেম্বর-২০২৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন ৩য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
২২.	প্রশিক্ষণ- নারী ই-কমার্স প্রফেশনাল (Women E-commerce Professional)-চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ এর প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ কার্যক্রম	২য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ডিসেম্বর-২০২৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন ৩য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
২৩.	প্রশিক্ষণ- নারী ই-কমার্স প্রফেশনাল (Women E-commerce Professional)-রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ এর প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ কার্যক্রম	২য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ডিসেম্বর-২০২৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন ৩য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
২৪.	প্রশিক্ষণ- নারী ই-কমার্স প্রফেশনাল (Women E-commerce Professional)-খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এর প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ কার্যক্রম	২য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ডিসেম্বর-২০২৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন ৩য় পর্যায় জুলাই-২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী-২০২৫ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন
২৫.	০৪ টি কর্মসংস্থান মেলা আয়োজন	ফেব্রুয়ারি-২৫ থেকে এপ্রিল-২০২৫
২৬.	৪৫টি সেমিনার আয়োজন	সেপ্টেম্বর, ২০২৪- এপ্রিল, ২০২৫

০৭/০৭/২০২৪

(মনোয়ারা ইশরাত)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)(অতিরিক্ত দায়িত্ব)
হায় পাওয়ার প্রকল্প: প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর কর্মসংস্থান

