

নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের
ক্রয় পরিকল্পনা

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নৌপরিবহন অধিদপ্তর

মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।

ব্যয় (লক্ষ টাকায়)-

[illegible]

Serial No	Description of Procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Ested cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/A dvert ised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approve d of award	Notificat ion of award/W ork order	Signatur e of contract	Total time of contact signature	Time for completi on of contract	Remarks
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
02	মুদ্রণ ও বাঁধাই (বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা সনদ)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	50.00	Planned date Planned days Actual date		25/11/2021	12/12/2021 17	19/12/2021 07	26/12/2021 06	31/12/2021 05	28/01/2022 27	- 62	24/02/2022 26	৩১.৪১ টাকা ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বকেয়া বিল পরিশোধ এবং অবশিষ্ট ১৮.৫৯ টাকা নতুন ক্রয়।
03	পোশাক	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	4.00	Planned date Planned days Actual date		12/07/2021	27/07/2021 15	04/08/2021 07	12/08/2021 07	18/08/2021 06	16/09/2021 28	- 63	20/10/2021 28	সম্ভাব্য ক্রয় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
04	i) সফটওয়্যার	চুক্তি মোতাবেক	Software maintenance	Authorized Officer	6.00 of 18.00	Planned date Planned days Actual date										চুক্তিরনির্ধারিত সময়ে অর্থ পরিশোধ
	ii) সফটওয়্যার	চুক্তি মোতাবেক	Bangladesh Computer council (Cloud server rent)	Authorized Officer	8.00 of 18.00	Planned date Planned days Actual date										
	iii) সফটওয়্যার	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	4.00 of 18.00	Planned date Planned days Actual date		03/01/2022	17/01/2022 14	24/01/2022 06	31/01/2022 06	07/02/2022 06	08/03/2022 28	- 60	07/04/2022 30	সম্ভাব্য ক্রয় তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

Serial No	Description of Procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Estimated cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite/A dvert ised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/ Work order	Signature of contract	Total time of contact signature	Time for completion of contract	Remarks
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
05	i) অনুদান / উৎসবাদি	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM/Cash Purchase	Authorized Officer	03.00 of 33.00	Planned date Planned days Actual date		13/07/2021	28/07/2021	05/08/2021	16/08/2021	22/08/2021	19/09/2021	-	29/09/2021	অনুদানের নির্ধারিত তারিখ পরিবর্তন হলে সে অনুসারে।
	ii) অনুদান / উৎসবাদি (বিভিন্ন সেমিনার ও ওয়ার্কশপ)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM/Cash Purchase	Authorized Officer	30.00 of 33.00	Planned date Planned days Actual date		03/01/2022	17/01/2022	24/01/2022	31/01/2022	07/02/2022	07/03/2022	64	07/04/2022	
06	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি (এসআইডি, ফটোকপি মেশিন, কম্পিউটার ইত্যাদি মেরামত)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM/Cash Purchase	Authorized Officer	7.00	Planned date Planned days Actual date		01/11/2021	16/11/2021	23/11/2021	30/11/2021	08/12/2021	06/01/2022	-	16/01/2022	সম্ভাব্য ক্ষয় তাইরিখ পরিবর্তনহতে পারে।
07	ভাড়া প্রযুক্তি ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/DPM/Quotation	Authorized Officer	17.74	Planned date Planned days Actual date		10/10/2021	25/10/2021	31/10/2021	10/11/2021	16/11/2021	15/12/2021	-	16/01/2022	২.৮০ টাকা ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বকেয়া বিল পরিশোধ এবং অবশিষ্ট ১৪.৯৪
08	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/DPM/Quotation	Authorized Officer	20.00	Planned date Planned days Actual date		02/09/2021	19/09/2021	26/09/2021	03/10/2021	11/10/2021	09/11/2021	-	05/12/2021	সম্ভাব্য ক্ষয় তাইরিখ পরিবর্তনহতে পারে।
09	a) আসবাবপত্র	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/DPM/Quotation	Authorized Officer	10.00 of 20.00	Planned date Planned days Actual date		11/07/2021	26/07/2021	03/08/2021	11/08/2021	22/08/2021	20/09/2021	-	24/01/2022	সম্ভাব্য ক্ষয় তাইরিখ পরিবর্তনহতে পারে।
	b) আসবাবপত্র	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পত্রের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/DPM/Quotation	Authorized Officer	10.00 of 20.00	Planned date Planned days Actual date		11/01/2022	26/01/2022	03/02/2022	10/02/2022	17/2/2022	17/3/2022	-	17/4/2022	সম্ভাব্য ক্ষয় তাইরিখ পরিবর্তনহতে পারে।

[illegible]