



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন অধিদপ্তর
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ (৮ম তলা), ঢাকা-১০০০।
ওয়েব সাইটঃ www.dos.gov.bd



নং: ১৮.১৭.০০০০.০০৮.০৫.০০১.১৮/৬৭৮/২৬৭২

তারিখঃ ১৭/০৭/২০২২খ্রিঃ

সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,
ঢাকা-১০০০।

বিষয়ঃ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের আওতায় অত্র অধিদপ্তরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত
ছকে পূরণ পূর্বক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

কমডোর এ জেড এম জালাল উদ্দিন
(সি), পিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি, বিএন
মহাপরিচালক

০/১
২০২২
২২/০৭/২২

S	Description of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Estd cost in lac	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved of award	Notification of award/Work order	Signature of contract	Total time of contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05	i) મુજબ ૩ વીંચાઈ (વિજિત થયેલને જોવાયેલ સમય)	બ્રહ્મિન અનુસાર અનુદાનિત	બ્રહ્મિન મુજબ વિજિત OTM/E- GP/L TM/ Quotation/DPM	Authorized Officer	20 out of 50.00	Planned date		07/08/22	22/08/22	30/08/22	06/09/22	13/09/22	10/10/22	-	10/11/22
						Planned days			15	07	07	07	28	64	30
						Actual date									
	ii) મુજબ ૩ વીંચાઈ (વિજિત થયેલને જોવાયેલ સમય)	બ્રહ્મિન અનુસાર અનુદાનિત	બ્રહ્મિન મુજબ વિજિત OTM/E- GP/L TM/ Quotation/DPM	Authorized Officer	15 out of 50.00	Planned date		10/11/22	27/11/22	01/12/22	08/12/22	15/12/22	11/01/23	-	11/02/23
						Planned days			16	07	07	07	28	65	30
						Actual date									
	iii) મુજબ ૩ વીંચાઈ (વિજિત થયેલને જોવાયેલ સમય)	બ્રહ્મિન અનુસાર અનુદાનિત	બ્રહ્મિન મુજબ વિજિત OTM/E- GP/L TM/ Quotation/DPM	Authorized Officer	05 out of 50.00	Planned date		06/03/23	21/03/23	29/03/23	06/04/23	16/04/23	15/05/23	-	05/06/23
						Planned days			15	07	07	10	28	67	20
						Actual date									

F/APP



02	সংশোধন	রাহিনা অনুমোদিত কম্পিউটার	রাহিনা পদের ডিজিট OTM/E- GPL/TM/ Quotation/DPM	Authorized Officer	1.50	Planned date	03/01/23	18/01/23	25/01/23	31/01/23	07/02/23	07/03/23	-	22/03/23
03	i) সরকারি	বাংলাদেশ কম্পিউটার কouncil (Cloud server rent)		Authorized Officer	5.00 of 36.00	Planned date								
						Planned days								
04	ii) অন্যান্য	আবদুল করিম নব্বীন নব্বীন নব্বীন নব্বীন	Upgradation, Maintenance	Authorized Officer	Contract amount	Planned date								
						Planned days								
05	i) অন্যান্য / উন্নয়ন	রাহিনা অনুমোদিত কম্পিউটার	রাহিনা পদের ডিজিট OTM/E- GPL/TM/ Quotation/DPM	Authorized Officer	20.00 of 35.00	Planned date	08/08/22	23/08/22	31/08/22	07/09/22	14/09/22	11/10/22	-	Within approved date
						Planned days	15	07	07	07	07	28	64	-
06	ii) অন্যান্য /উন্নয়ন (বিভিন্ন কম্পিউটার ও কম্পিউটার কouncil)	রাহিনা অনুমোদিত কম্পিউটার	রাহিনা পদের ডিজিট OTM/E- GPL/TM/ Quotation/DPM	Authorized Officer	15.00 of 35.00	Planned date	07/03/2023	22/03/23	30/03/23	09/04/23	17/04/23	16/05/23	-	Within approved date
						Planned days		15	07	09	08	28	67	
07	i) অন্যান্য	রাহিনা অনুমোদিত কম্পিউটার	রাহিনা পদের ডিজিট OTM/E- GPL/TM/ Quotation/DPM	Authorized Officer	04 out of 7.00	Planned date	01/08/22	17/08/22	25/08/22	01/09/22	11/09/2022	10/10/22	-	10/11/22
						Planned days		16	07	06	10	28	66	022
08	ii) অন্যান্য	রাহিনা অনুমোদিত কম্পিউটার	রাহিনা পদের ডিজিট OTM/E- GPL/TM/ Quotation/DPM	Authorized Officer	04 out of 7.00	Planned date								30
						Planned days								

F/APP

(ii) প্রোগ্রাম স্থাপন ও সরঞ্জামাদি (এমআইডি, ফরেক্সি ডেলিভারি, কলিকটের ইত্যাদি সেবাসহ)	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পদের ভিত্তিতে OTM/E- GPL/TM/Quota ion/DPN/Cash Purchase	Authorized Officer	03 out of 7.00	Planned date	04/01/23	19/01/23	26/01/23	05/02/23	12/02/23	12/03/23	-	27/03/2 023
					Planned days		15	07	08	07	28	63	15
					Actual date								

(2022-2023)

Serial No	Description of Procurement of goods	Unit	Procurement Method/type	Contract Approving authority	Estimated cost in lacs	Time code for process	Not used in good	Invite /Adve rtised tender	Tender opening	Tender evaluat ion	Appro ved of award	Notificat ion of award/W ork order	Signat ure of contra ct	Total time of contract signature	Time for comple tion of contract
06	i) অসামান্য মনিবাহারি	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পদের ভিত্তিতে OTM/E- GPL/TM/Quotatio n/DPM	Authorized Officer	10.00 of 30.00	Planned date Planned days Actual date		17/07/ 22	11/08/22	08/08/2 2	16/08/2 2	24/08/22	22/09/ 22	- 64	20/10/2 1
	ii) অসামান্য মনিবাহারি	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পদের ভিত্তিতে OTM/E- GPL/TM/Quotatio n/DPM	Authorized Officer	20.00 of 30.00	Planned date Planned days Actual date		10/08/ 22	25/08/22	04/09/2 2	11/09/2 2	19/09/22	18/10/ 22	- 60	18/11/2 2
07	তথ্য প্রযুক্তি ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পদের ভিত্তিতে OTM/E- GPL/TM/DPM	Authorized Officer	15 out of 15.00	Planned date Planned days Actual date		05/07/ 22	21/07/22	28/07/2 2	04/08/2 2	14/08/22	11/10/9 /22	- 6	10/11/22 30
														7	

চলমান প্রকল্প/25

F/APP

08	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	বাহিনী অনুমোদিত	বাহিনী পক্ষের ভিত্তিতে OTM/E-GP/L TM/ Quotation/DPM	Authorized Officer	15 out of 20.00	Planned date	04/09/ 22	19/09/22	27/09/22	04/10/22	12/10/22	10/11/ 22	-	27/11/22
	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	বাহিনী অনুমোদিত	বাহিনী পক্ষের ভিত্তিতে OTM/E-GP/L TM/ Quotation/DPM	Authorized Officer	05 out of 20.00	Planned date	14/02/ 23	01/03/23	09/03/23	16/03/23	16/03/23	24/04/ 23	-	10/05/23
						Actual date							63	15
						Planned date	17/07/ 22	01/08/28	10/08/22	17/08/22	25/08/22	22/09/ 22	-	06/10/22
						Planned date		14	07	07	07	28	6	15
						Actual date							3	
09	a) অসমর্থন	বাহিনী অনুমোদিত	বাহিনী পক্ষের ভিত্তিতে OTM/E- GP/L TM/DPM/ Quotation	Authorized Officer	12.00 out of 20.00	Planned date	29/11/ 22	14/12/22	21/12/22	28/12/22	05/01/23	30/01/ 23	-	15/02/2023
	b) অসমর্থন	বাহিনী অনুমোদিত	বাহিনী পক্ষের ভিত্তিতে OTM/E- GP/L TM/DPM/ Quotation	Authorized Officer	08.00 out of 20.00	Planned date		14	07	07	07	28	6	15
						Actual date							3	

10	মোটরযান	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক OTM/E-GP	Authorized Officer	170.00	Planned date	31/01/23	19/02/23	27/02/23	05/03/2023	13/03/23	12/04/23	-	11/05/23	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষ
11	(i) পরীক্ষার	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পদের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	40.00 out of 80.00	Planned date	04/07/22	19/07/22	26/07/22	01/08/22	08/08/22	07/09/22	-	22/09/22	
						Planned days		16	06	07	10	28	67	30	
						Actual date									
12	i) সৌধিনার/কনফারেন্স	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পদের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	20 out of 35.00	Planned date	01/08/22	16/08/22	24/08/22	31/08/22	08/09/22	29/09/22	-	21/02/23	Within approved date
						Planned days		14	06	06	07	28	61	15	
						Actual date									
13	ii) সৌধিনার/কনফারেন্স	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পদের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	15.00 out of 22.50	Planned date	15/01/23	30/01/23	08/01/23	15/02/23	23/02/23	16/03/23		Within approved date	
						Planned days		14	07	06	06	28	61		
						Actual date									
13	অধিন সরঞ্জামাদি	চাহিদা অনুসারে অনুমোদিত	চাহিদা পদের ভিত্তিতে OTM/E-GP/LTM/Quotation/DPM	Authorized Officer	05.00	Planned date	27/11/22	12/12/22	20/12/22	2/12/22	05/01/23	30/01/23	-	15/02/23	
						Planned days		14	07	07	07	28	63	15	
						Actual date									

F/APP

F/APP

