




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন অধিদপ্তর
এফ-১২/সি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ওয়েব সাইট : www.dos.gov.bd



বিষয়: ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী বিভাজন পূর্বক ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের জন্য সময়ভিত্তিক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত ছকে পূরণ করত: পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এদতসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে



সাইফুল আহমাদ
পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)

মহাপরিচালক
নৌপরিবহন অধিদপ্তর
ঢাকা।

ইউ ও নোট নম্বর: ১৮.১৭.০০০০.০১৬.৯৯.০৬৯.২৩

তারিখঃ ২০/০৮/২০২৬ খ্রি:

অনুলিপি:

- ১। সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ২। হিসাব শাখা, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন অধিদপ্তর
এফ-১২/সি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ওয়েব সাইট : www.dos.gov.bd



বিষয়: ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র অধিদপ্তরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী বিভাজন পূর্বক ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের জন্য সময়ভিত্তিক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নির্ধারিত ছকে পূরণ করত: পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এদতসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে


সাইফুল আহমাদ
পরিচালক (রুটিন দায়িত্ব)

মহাপরিচালক
নৌপরিবহন অধিদপ্তর
ঢাকা।

ইউ ও নোট নম্বর: ১৮.১৭.০০০০.০১৬.৯৯.০৬৯.২৩

তারিখ: ২০/০৮/২০২৬ খ্রি:

অনুলিপি:

- ১। সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ২। হিসাব শাখা, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা।

Ministry/Division	লৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
Agency	লৌপরিবহন অধিদপ্তর
Procurement Entity Name	মরাপরিচালক, লৌপরিবহন অধিদপ্তর।

No.	Estimate Code	Description of Procurement of Physical Service	Unit	Procurement Method/Type	Contract Approving authority	Estimate cost in lakh	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertiser tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved or award	Notification of award/ work order	Signature of contract	Total time of contract Signature	Time for Completion of contract	Remark
১	১০১১১১	I) জেইং কার্ট পাইকা (ট্রাকসিং সেনা)	LS	OTM	HOPE	70 lakh	Planned Date Planned Days		30/08/26	13/09/26	20/09/26	28/09/26	05/10/26	05/11/26	63	05/12/26	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
		II) জেইং কার্ট পাইকা (ট্রাকসিং সেনা)	LS	OTM	HOPE	70 lakh	Planned Date Planned Days Actual Date		12/01/27	28/01/27	02/02/27	09/02/27	16/02/27	16/03/27	63	15/04/27	
২	১০১১১১	I) জেইং কার্ট পাইকা (ট্রাকসিং সেনা)	LS	LTM/ Quotation	HOPE	05 lakh	Planned Date Planned Days Actual Date		12/01/26	26/01/26	02/11/26	09/11/26	16/11/26	07/12/26	63	07/01/27	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
		II) জেইং কার্ট পাইকা (ট্রাকসিং সেনা)	LS	LTM/ Quotation	HOPE	05 lakh	Planned Date Planned Days Actual Date		12/01/27	26/01/27	02/02/27	09/02/27	16/02/27	16/03/27	63	26/03/27	
		III) জেইং কার্ট পাইকা (ট্রাকসিং সেনা)	LS	OTM/ LTM	HOPE	40 lakh	Planned Date Planned Days Actual Date		13/03/27	27/03/27	03/04/27	10/04/27	17/04/27	15/05/27	65	16/06/27	
৩	১০১১১১	I) জেইং কার্ট পাইকা (ট্রাকসিং সেনা)	LS	OTM/ LTM	HOPE	36 lakh	Planned Date Planned Days Actual Date		24/08/26	07/09/26	14/09/26	17/09/26	21/09/26	19/10/26	56	19/11/26	সম্ভাব্য ক্রয়ের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।
		II) জেইং কার্ট পাইকা (ট্রাকসিং সেনা)	LS	LTM/ Quotation	HOPE	4 lakh	Planned Date Planned Days Actual Date		02/03/27	16/03/27	25/03/27	01/04/27	08/04/27	06/05/27	65	06/05/27	

Sl. No.	Economic Code	Description of Procurement of Works	Unit	Procurement Method type	Contract Approving authority	Estimate cost in lakh	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved Or award	Notification of award/ work order	Signature of contract	Total time of contract Signature	Time for Completion of contract	Remark		
୧	୧୦୦୦୦୦୦୦	୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀର ଖରୀଦ	LS	HOPE		60 lakh			୧୪ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୭			୧୫ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୭		୧୬ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୭					
୨	୧୦୦୦୦୦୦୦	୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀର ଖରୀଦ	LS	OTM/ LTM	HOPE	30 lakh	Planned Date		03/01/27	17/01/27	24/01/27	31/01/27	07/02/27	7/03/27	-	07/04/27	ସଫାକା କଲେଜର ତାରିଖ ନାହିଁ		
							Planned Days			14	07	07	07	07	30	65		30	
							Actual Date												
							Planned Date		02/03/27	16/03/27	25/03/27	01/04/27	08/04/27	06/05/27	-	06/05/27			
୩	୧୦୦୦୦୦୦୦	୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀର ଖରୀଦ	LS	OTM/ LTM	HOPE	10 lakh	Planned Date										ସଫାକା କଲେଜର ତାରିଖ ନାହିଁ		
							Planned Days			14	09	07	07	07	28	65		30	
							Actual Date												
							Planned Date		16/08/26	23/08/26	23/08/26	30/09/26	06/08/26	-	-	-			
୪	୧୦୦୦୦୦୦୦	୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀର ଖରୀଦ	LS	OTM/ LTM	HOPE	1.75 lakh	Planned Date										ସଫାକା କଲେଜର ତାରିଖ ନାହିଁ		
							Planned Days			07	00	07	07	07	-	21		-	
							Actual Date												
							Planned Date		07/10/26	14/10/26	14/10/26	21/10/26	28/10/26	-	-	-			
୫	୧୦୦୦୦୦୦୦	୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀର ଖରୀଦ	LS	OTM/ LTM	HOPE	1.75 lakh	Planned Date										ସଫାକା କଲେଜର ତାରିଖ ନାହିଁ		
							Planned Days			07	00	07	07	07	-	21		-	
							Actual Date												
							Planned Date		07/10/26	14/10/26	14/10/26	21/10/26	28/10/26	-	-	-			
୬	୧୦୦୦୦୦୦୦	୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀର ଖରୀଦ	LS	OTM/ LTM	HOPE	1.75 lakh	Planned Date										ସଫାକା କଲେଜର ତାରିଖ ନାହିଁ		
							Planned Days			07	0	07	07	07	-	21		-	
							Actual Date												
							Planned Date		5/01/27	12/01/27	12/01/27	19/01/27	26/01/27	-	-	-			
୭	୧୦୦୦୦୦୦୦	୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀର ଖରୀଦ	LS	OTM/ LTM	HOPE	1.75 lakh	Planned Date										ସଫାକା କଲେଜର ତାରିଖ ନାହିଁ		
							Planned Days			07	0	07	07	07	-	21		-	
							Actual Date												
							Planned Date		17/05/27	24/05/27	24/05/27	31/0/27	7/06/27	-	-	-			
୮	୧୦୦୦୦୦୦୦	୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀର ଖରୀଦ	LS	OTM/ LTM	HOPE	1.75 lakh	Planned Date										ସଫାକା କଲେଜର ତାରିଖ ନାହିଁ		
							Planned Days			07	0	07	07	07	-	-		-	
							Actual Date												
							Planned Date		17/05/27	24/05/27	24/05/27	31/0/27	7/06/27	-	-	-			

Contract Code	Description of Procurement of Works	Unit	Procurement Method/Type	Contract Approving authority	Estimate cost In lakh	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved Of award	Notification of award/ work order	Signature of contract	Total time of contract Signature	Time for Completion of contract	Remark
কোন ক্যাটাগরি সরকারি (২০০৮-২০০৯)	I) (এসআইডি ফেনিক্স/সার্ভিস, ফাউন্ডেশন, ফ্লোর, অসবরপল্ল ইলেকট্রিক সিস্টেম ইত্যাদি (কোনকি))	LS	LTM/ Quotation	HOPE	5 lakh	Planned Date Planned Days		16/08/26	23/08/26	23/08/26	30/08/26	06/08/26	-	21	-	
	II) (এসআইডি ফেনিক্স/সার্ভিস, ফাউন্ডেশন, ফ্লোর, অসবরপল্ল ইলেকট্রিক সিস্টেম ইত্যাদি (কোনকি))	LS	LTM/ Quotation	HOPE	3 lakh	Planned Date Planned Days Actual Date		07/10/26	14/10/26	14/10/26	21/10/26	28/10/26	-	21	-	
	III) (এসআইডি ফেনিক্স/সার্ভিস, ফাউন্ডেশন, ফ্লোর, অসবরপল্ল ইলেকট্রিক সিস্টেম ইত্যাদি (কোনকি))	LS	Cash Purchase	HOPE	2 lakh	Planned Date Planned Days Actual Date		5/01/27	12/01/27	12/01/27	19/01/27	26/01/27	-	21	-	
	IV) (এসআইডি ফেনিক্স/সার্ভিস, ফাউন্ডেশন, ফ্লোর, অসবরপল্ল ইলেকট্রিক সিস্টেম ইত্যাদি (কোনকি))	LS	Cash Purchase	HOPE	2 lakh	Planned Date Planned Days Actual Date		17/05/27	24/05/27	24/05/27	31/05/27	7/06/27	-	21	-	

স্বাক্ষর করে
তারিখ
প্রদান করে
গোত্র।

2403/27

Contract Code	Description of Procurement of Goods	Unit	Procurement Method/type	Contract approving authority	Estimate cost in lakh	Time code for process	Not used in good	Invite/ Advertiser/ Tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved Of award	Notification of award/ work order	Signature of contract	Total time of contract Signature	Time for Completion of contract	Benchmark
	III) অসিগ সরঞ্জামাদি	LS	LTM /Quotation	HOPE	03 lakh	Planned Date Planned Days Actual Date		24/03/27	07/04/27 14 09	14/04/27 07	21/04/27 07	28/04/27 07	26/05/27 28	65	23/06/27 30	
৯৯ অসিগ (১১১১১১)	I) প্রদান কার্যক্রম ও অসিগ অসিগ	LS	LTM /Quotation	HOPE	05 lakh	Planned Date Planned Days Actual Date		10/01/27	24/01/27 14	31/01/27 07	07/02/27 07	14/02/27 07	14/03/27 28	62	15/04/27 31	সরঞ্জাম প্রদান অসিগ পরিবর্তন হতে পারবে।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

504.450 277

গণিতের শাস্ত্র

[illegible]

नमो भगवते वासुदेवाय
 वासुदेवाय नमः
 नमो भगवते वासुदेवाय

Description of Procurement of Services	Unit	Procurement Method/Type	Contract Approving authority	Estimate cost in lac	Time code for process	Not used in good	Invile/ Advertised tender	Tender opening	Tender evaluation	Approved Of award	Notification of award/ work order	Signature of contract	Total time of contract Signature	Time for Completion of contract	Remark
stay period control															
iv) Inland crew management software	প্ৰতি গোৱাং		HOPE	1 lakh											
v) Personal management Information system (PMIS, AMS, DMS)	প্ৰতি গোৱাং		HOPE	2 lakh											

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]