

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা)
৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।



স্মারক নং- ২৪.০২.০০০০.০০২.০৫.০০৭.২২ - ৫৬৬

তারিখঃ ২০/০৭/২০২২ খ্রিঃ।

বিষয় : ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয় ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ সংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

Mahr
২০/০৭/২২
(মোঃ মাহফুজুর রহমান)
উপপরিচালক (অর্থ)
বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।

কার্যার্থে :

- ১। জনাব রাজু আহমদ, সদস্য সচিব, নৈতিকতা কমিটি, বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ২। সহকারী পরিচালক (বাজেট ও হিসাব), বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৩। জনাব সাইফুর ইসলাম, লাইব্রেরিয়ান, বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।

Package No.	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Sources of Fund	Estimated Cost (TK)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of the contract	Total time to Contract Signature	Time for completion of contract	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2022-23-DOT-G-3211126	Audio-Video / Movie Production	As Required	RFQ/Direct Purchase	DG	GoB	300,000	Planned Dated		1-Dec-22	8-Dec-22	8-Dec-22	11-Dec-22	11-Dec-22	18-Dec-22	17	25-Dec-22		
2022-23-DOT-G-3211127	Books and periodicals	As Required	RFQ/DPM/OT M	DG	GoB	300,000	Planned Dated		1-Oct-22	15-Oct-22	29-Oct-22	5-Nov-22	12-Nov-22	10-Dec-22	70	30-Dec-22		
2022-23-DOT-G-3255102	Printing and Bindings	As Required	RFQ/DPM/OT M	DG	GoB	300,000	Planned Dated		22-Mar-23	5-Apr-23	19-Apr-23	26-Apr-23	3-May-23	31-May-23	70	10-Jun-23		
2022-23-DOT-G-3255104	Stamps, Seals and Other items	As Required	DPM	DG	GoB	100,000	Planned Dated		2-Feb-23	23-Feb-23	9-Mar-23	16-Mar-23	23-Mar-23	20-Apr-23	77	27-Apr-23		
2022-23-DOT-G-3256103	Miscellaneous Item	As Required	OTM/ DPM/RFQ	DG	GoB	1,500,000	Planned Dated		3-Jan-23	24-Jan-23	7-Feb-23	21-Feb-23	28-Feb-23	7-Mar-23	63	14-Mar-23		
2022-23-DOT-G-3252108	Sanitation	As Required	OTM/ DPM/RFQ	DG	GoB	100,000	Planned Dated		3-Jan-23	24-Jan-23	7-Feb-23	21-Feb-22	29-Jan-04	7-Mar-23	63	14-Mar-23		

স্বাক্ষরিত করায়
সরকারী পরিচালক (মণিপুর)
ক্রম ও সফার
বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
স্বাক্ষরিত করায়
সরকারী পরিচালক (মণিপুর)
ক্রম ও সফার
বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
স্বাক্ষরিত করায়
সরকারী পরিচালক (মণিপুর)
ক্রম ও সফার
বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

Page 1 of 3

স্বাক্ষরিত করায়
সরকারী পরিচালক (মণিপুর)
ক্রম ও সফার
বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
স্বাক্ষরিত করায়
সরকারী পরিচালক (মণিপুর)
ক্রম ও সফার
বস্ত্র অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

