

কর্মপত্রিকল্পনা (২০২৪-২৫)

৪ আকালিমা খাতুন টেক্সটাইল ডোকেশনাল ইন্সটিটিউট, পাইকগাছা, খুলনা স্থাপন প্রকল্প। (২২৪৩৬৬০০০)
 ৪ বক্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
 ৪ অনুমোদিত জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত।
 ৪ ৩৬২০.৮৬ লক্ষ টাকা।
 ৪ ৮০০.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের নাম
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা
 মেয়াদকাল
 প্রাকালিত ব্যয়
 চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ

ক্র: নং	আইটেম/ কাজের বিবরণ	অনুমোদিত জিপিপি অনুযায়ী প্রাকালিত ব্যয়	প্রকল্পের মূল থেকে ১৫ জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই /২৪	আগস্ট/ ২৪	সেপ্টেম্বর/ ২৪	অক্টোবর/ ২৪	নভেম্বর/ ২৪	ডিসেম্বর /২৪	জানুয়ারি/ ২৫	ফেব্রুয়ারি/ ২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/ ২৫	মে/২৫	জুন/২৫	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	৩১১১১০১ মূল বেতন	২৬.৪৩	০	০	১.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২	৩১১১০০৬ শিক্ষা ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩	৩১১১০১০ বাড়ি ভাড়া ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪	৩১১১০১১ চিকিৎসা ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৫	৩১১১০১২ আবাসিক নশাদান ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৬	৩১১১০১৩ মোবাইল ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৭	৩১১১০১৪ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৮	৩১১১০১৫ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৯	৩১১১০১৬ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১০	৩১১১০১৭ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১১	৩১১১০১৮ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১২	৩১১১০১৯ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৩	৩১১১০২০ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৪	৩১১১০২১ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৫	৩১১১০২২ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৬	৩১১১০২৩ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৭	৩১১১০২৪ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৮	৩১১১০২৫ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
১৯	৩১১১০২৬ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২০	৩১১১০২৭ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২১	৩১১১০২৮ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২২	৩১১১০২৯ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৩	৩১১১০৩০ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৪	৩১১১০৩১ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৫	৩১১১০৩২ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৬	৩১১১০৩৩ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৭	৩১১১০৩৪ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৮	৩১১১০৩৫ ছুটি ভাতা	০	০	০	০.০০%	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

(Handwritten signature)

স্বাক্ষরিত: ০৫/০৬/২৪
 (স্বাক্ষরিত: ০৫/০৬/২৪)
 স্বাক্ষর: *(Handwritten signature)*
 পদ: *(Handwritten text)*

Budget: Development

Annual Procurement Plan, 2024-25
(According to ADP)

Ministry/ Division : Ministry Textile and Jute
Agency : Department of Textiles
Procuring Entity Name & Code : Project Director
Project/ Programme Name & Code : Establishment of Aklima Khatun Textile Vocational Institute Khulna" Project & 224361000.

Package No	Description of Procurement Package (GOODS)	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estd. Cost in Lac Taka	Time Code for Process	Net used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of orders	Total time to Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Planned Dates								*	
								Actual Dates									

স্বাক্ষরিত
কর্তৃপক্ষের
স্বাক্ষর
স্বাক্ষরিত
কর্তৃপক্ষের
স্বাক্ষর


25/09/28
(এম. আবু সাদাত সায়েম)
প্রকল্প পরিচালক (অঃদাঃ)
ফোনঃ ৫৫০১৩৩২৪১


Work Breakdown Structure (WBS)

প্রকল্পের নাম: “আকলিমা খাতুন টেক্সটাইল ডোকেশনাল ইন্সটিটিউট, পাইকগাছা, খুলনা স্থাপন (১ম সংশোধিত)”
প্রকল্প।
বাস্তবায়নকারি সংস্থা: বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা
মেয়াদকাল: জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত
প্রাক্কলিত ব্যয়: ৩৬২০.৮৬ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)
অর্থ বছর: ২০২৪-২৫

ক্র. নং	অংগের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
০১।	একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন (৭ তলা ভিতে ৫ তলা ভবন)			
	পিলার ও ছাদ ঢালাই	সজিব মিয়া প্রকৌশল সেবা মোবাইল নং- ০১৬২৮-৯৫৬৭৭৫ pdofficeaklimakhatun@yahoo.com	মোঃ সাইফুল হাসান উপ সহকারী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগ-২ খুলনা। মোবাইল নং- ০১৭১৮-০৫১১৫৭	
	ইট গাথুনি			
০২।	ভূমি উন্নয়ন			
০৩।	কম্পাউন্ড আরসিসি রোড			
০৪।	কম্পাউন্ড প্রেইন ও এপ্রোস			
০৫।	বহি: পানি সরবরাহ এবং পয়ঃনিষ্কাশন			

মহাপরিচালক
বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।


মেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ, এককি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বস্ত্র অধিদপ্তর
বয় ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


(এম. আবু সাদাত সায়েম)
প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ)
ফোনঃ ৫৫০১৩৩২৪।