

প্রকল্প ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২৫

ঃ “শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন” প্রকল্প

ঃ বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।

ঃ এপ্রিল/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত। (১ম সংশোধিত)

ঃ ২১৫৫১.০৫ লক্ষ টাকা

ঃ ২৮০০.০০ (আরএডিপি)।

প্রকল্পের নাম

বাস্তবায়নকারী সংস্থা

মোয়াদকাল

প্রাক্কলিত ব্যয়

চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ

ক্রমিক নং	আইটেম/কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে ১৫ জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা (%)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই/২০২৪ ৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই/২ ৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/ ২৪	অক্টোবর/ ২৪	নভেম্বর/ ২৪	ডিসেম্বর/ ২৪	জানুয়ারি/ ২৫	ফেব্রুয়ারি/ ২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২ ৫	মে/২৫	জুন/২৫	মন্তব্য	
১	২			৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
ক)	রাজস্ব ব্যয়:																			
১	কর্মকর্তার বেতন	৪৮.০০	২৬.৭৭	৯.০০	০.৩২%	-														
২	শিক্ষা ভাতা	০.৭৬	০.০০	০.১২	০.০০%	-														
৩	বাড়ি ভাড়া ভাতা	১৪.০৩	০.০০	৪.৫০	০.১৬%	-														
৪	চিকিৎসা ভাতা	১.০০	৫৫.০	৭.০	০.০১%	-														
৫	মোবাইল/সেলফোন ভাতা	০.৬০	৩৩.০	০.১২	০.০০%	-														
৬	টেলিফোন ন্যূনতম ভাতা	১.৫০	৪৮.০	০.২৫	০.০১%	-														
৭	উৎসব ভাতা	৯.০০	০.৭৪	১.৩৩	০.০৫%	-														
৮	শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা	২.০০	৫৭.০	-	০.০০%	-														
৯	আপায়ন ভাতা	০.৫০	০০.০	৭.০	১.০০%	-														
১০	সম্মানী ভাতা	২২.০০	০০.০	৩.০০	০.১১%	-														
১১	বাংলা নববর্ষ ভাতা	১.০০	৩৩.০	০.২০	০.০১%	-														
১২	পরিস্কার পরিষ্কার ভাতা	১.০০	০০.০	৩.০০	০.০১%	-														
১৩	আপায়ন ব্যয়	২.৫০	৪৯.০	০.৬০	০.০২%	-														
১৪	হায়ারিং চার্জ	১২.৭০	২২.২	-	০.০০%	-														
১৫	সাক্ষ্য বেতন	১৯.১৭	০.৭	-	০.০০%	-														
১৬	বিদ্যুৎ বিল	৩.০০	৬৯.১	৩.৩০	০.০১%	-														
১৭	পানি	১.৩০	০.৬৬	০.৫০	০.০২%	-														
১৮	ফ্যাক্স ইন্টারনেট	১.৩০	৫৫.০	৩.৩০	০.০১%	-														
১৯	টেলিফোন বিল	১.৫০	২৮.০	০.২০	০.০১%	-														
২০	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১২.০০	৪২.০	৪.০০	০.১৪%	-														
২১	অডিও, ভিডিও এবং চলচ্চিত্র	৩.০০	৮.১৩	১.০০	০.০৪%	-														
২২	অফিস ভাড়া	২৭.১০	৫৭.০	৫.০০	০.১৮%	-														

প্রকল্প পরিচালক
অতিরিক্ত
দায়িত্বে
নিয়োজিত
ধাকায় কর্মকর্তা
বেতন/ভাতাদি
খাত সমূহের
বরাদ্দ অব্যাহতি
ধাকবে।

দেওয়ান মোঃ আব্দুল সামাদ, এনএসসি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বস্ত্র অধিদপ্তর
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দেওয়ান মোঃ আব্দুল সামাদ, এনএসসি
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বস্ত্র অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	আইটেম/কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরুর থেকে ১৫ জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা (%)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ১৫ জুলাই/২০২৪ ৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/ ২৪	অক্টোবর/ ২৪	নভেম্বর/ ২৪	ডিসেম্বর/ ২৪	জানুয়ারি/ ২৫	ফেব্রুয়ারি/ ২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫	জুন/২৫	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২৩	যাতায়াত ব্যয়	৩.০০	২৫.৭৬	১.০০	০.০৪%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৪	আউটসোর্সিং কর্মচারীদের বেতন	৮০.০০	০.৫৬	২০.৮৩	০.৭৪%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৫	রেজিট্রেশন ফি	১.৫৫	০.৫০	০.৫০	০.০২%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৬	পরিবহন ব্যয় (মাইক্রোবাস)	৩৭.২০	০.৭৪	১৭.০০	০.৬১%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৭	সেতু ও সড়কের টোল	৩.০০	১.৫৫	০.৭০	০.০৩%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৮	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	২০.০০	০.০০	২০.০০	০.৭১%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২৯	বৈদেশিক সফর	১.০০	০.০০	-	০.০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩০	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	১০.০০	০.০০	১.৫৬	০.০৬%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩১	পেট্রোল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৭.০০	১০.০০	১.০০	০.০৪%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩২	অন্যান্য ব্যয়	৩.০০	২.৯৯	০.৭০	০.০৩%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩৩	কম্পিউটার সামগ্রী	৩.০০	৪.৭০	০.৫০	০.০২%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩৪	যন্ত্রণ ও বাধাই	৬.৫০	১.৬৯	০.১০	০.০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩৫	স্ক্যানিং এন্ড সিল	২২.০০	৫.৬০	৩.০০	০.১১%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩৬	অন্যান্য মনিহারি	৩.০০	১৬.৯৭	৩.০০	০.১১%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩৭	রাসায়নিক দ্রব্যাদি	৩.০০	০.০০	৩.০০	০.১১%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩৮	কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৩.০০	০.০০	৩.০০	০.১১%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩৯	মোটরযান মেরামত	৩.০০	০.০০	০.৭৫	০.০৩%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪০	আসবাবপত্র মেরামত	০.৬০	২.১৬	০.৩০	০.০১%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১	কম্পিউটার মেরামত	২.২৪	০.১৪	০.৬০	০.০২%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪২	অফিস সরঞ্জাম মেরামত	১.৫০	১.০০	০.৫৫	০.০২%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৩	প্রাধিকারভুক্ত মেটরযান	১২.০০	০.৭৫	৩.০০	০.১১%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৪	ভূমি উন্নয়ন কর	২.০০	৯.০০	০.৭৩	০.০৩%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ক) মোট রাজস্ব =	৪১৯.৫০	২২৪.০০	১৩০.০০	৪.৬৪%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
খ) মূলধন ব্যয়:																				
১	ছাত্রাবাস	১২৪৫.২১	১০৫০.০০	৫০.০০	১.৭৯%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	ছাত্রনিবাস	৮০৩.৫৬	৭০০.০০	২০.০০	০.৭১%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার	৯৪.৭১	৫০.০০	১০.০০	০.৩৬%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪	অফিসার্স ডরমিটরী	৫১০.১৫	৪৯০.০০	১০.০০	০.৩৬%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৫	স্টাফ ডরমিটরী	৫০২.৪৯	৪৮৪.০০	১০.০০	০.৩৬%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৬	অন্যবাসিক ভবন :				০.০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(দেওয়ান মোঃ আব্দুল হামিদ, এন.জি.সি.)
পরিচালক (অ. দা.)
বঙ্গ অধিদপ্তর

একত্র পরিচালক (অ. দা.)
শেখ হাসিনা টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
শিবচর, মাদারীপুর জেলা
বঙ্গ অধিদপ্তর

দেওয়ান মোঃ আব্দুল হামিদ, এন.জি.সি.
অতিরিক্ত পরিচালক (অ. দা.)
বঙ্গ অধিদপ্তর
৩ ও পাট মার্গ
বঙ্গ অধিদপ্তর

সেপ্টেম্বর/২০২৪
৪ এ সমাপ্ত হবে

ক্রমিক নং	আইটেম/কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে ১৫ জুলাই/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এডিপিপিতে বরাদ্দ	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের লক্ষ্য মাত্রা (%)	২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জুলাই/২০২৪ ৮ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুলাই/২৪	আগস্ট/২৪	সেপ্টেম্বর/২৪	অক্টোবর/২৪	নভেম্বর/২৪	ডিসেম্বর/২৪	জানুয়ারি/২৫	ফেব্রুয়ারি/২৫	মার্চ/২৫	এপ্রিল/২৫	মে/২৫	জুন/২৫	মাস্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
২৬	সোলার প্যানেল	৩০.০০	৩০.০০	-	০.০০%	-														ডিসেম্বর/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে
২৭	বাইন্ডারিওয়াল	৭০০.০৪	৬৫০.০০	৫০.০০	১.৭৯%	-														
২৮	ডিজিটাল সার্ভে, সয়েল টেস্ট, লোড টেস্ট, মেটারিয়েল টেস্ট	২৫.০০	২৫.০০	-	০.০০%	-														
২৯	যানবাহন	৬০.০০	৬০.০০	-	০.০০%	-														জুন/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে
৩০	কম্পিউটার, অফিস ও শিক্ষা সরঞ্জাম	৫৭.২৯	৭.৯৯	৫০.০০	১.৭৯%	-														
৩১	টেলিকমিউনিকেশন	৬০.০০	১৭.০৬	-	০.০০%	-														ডিসেম্বর/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে
৩২	এক্সটারনাল ইলেকট্রিকেশন	৪০৩.৫০	৩৩২.৫৭	৫০.০০	১.৭৯%	-														
৩৩	এসি	৪০.০০	৪০.০০	-	০.০০%	-														
৩৪	অডিও, ভিডুয়াল ও সিসি টিভি	৮.০০	-	-	০.০০%	-														জুন/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে না
৩৫	যন্ত্রপাতি ও ল্যাব সামগ্রী	২৬৪৫.৬৪	-	২,০৪৫.৬৪	৭৩.০৬%	-														জুন/২০২৫ এ সমাপ্ত হবে
৩৬	ইউটিলিটি	১০.০০	-	১০.০০	০.৩৬%	-														ডিসেম্বর/২০২৪ এ সমাপ্ত হবে
৩৭	অফিস সরঞ্জাম (কলেজ)	৯.৭৫	-	১০.০০	০.৩৬%	-														
৩৮	শিক্ষা উপকরণ (বই)	৫০.০০	-	১০.০০	০.৩৬%	-														
৩৯	আসবাবপত্র	২৮৩.৭৮	৩৩.১২	৮০.০০	২.৮৬%	-														
৪০	জমি অধিহন	৭২১৯.৯৬	৭২১৯.৯৬	-	০.০০%	-														
	উপ-মোট যুগ্মন ব্যয়	২০৭১৭.২১	১৬৪১১.৬৬	২৬৭০.০০	৯৫.৩৬%	০.০০														
	ফিজিক্যাল কনট্রোল	২০৭.১৭	-	-	০.০০%	-														
	গ্রাইস কনট্রোল	২০৭.১৭	-	-	০.০০%	-														
	(ক+খ+গ+ঘ) সর্বমোট =	২১৫৫১.০৫	১৬৩৬৫.৬৬	২৮০০.০০	১০০.০০%	-														

বিঃদ্র: প্রকল্পটির অনুমোদিত মোয়াদ ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধনীর কাজ পরিকল্পনা কমিশনে চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত ২য় সংশোধনিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

(দেওয়ান মোঃ আব্দুল মান্নান, এডিসি)
পরিচালক (অর্থ)
বঙ্গ অধিদপ্তর

দেওয়ান মোঃ আব্দুল মান্নান, এডিসি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বঙ্গ অধিদপ্তর
বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালক (অ. দা.)
শেখ হাসিনা টেকস্টাইল ইন্ডিয়ামারিৎ কর্পোরেশন
নিবন্ধন, মাদারীপুর জেলা প্রশাসন প্রকল্প
বঙ্গ অধিদপ্তর, ঢাকা।

Annual Procurement Plane - Current year-all:

ANNUAL PROCUREMENT PLANE &
PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT (Goods)
2024-25

Budget Development

Ministry/Division : Ministry of Textiles & jute
Agency : Department of Textile.

Project/Programme Name & Code : Establishment Sheikh Hasina Textile Engineering College, Shibchar, Madaripur. (141141-02242358)

Enclosed-2 (Ka)

Procuring Entity : Project Director.

Project/Programme Name & Code : Establishment Sheikh Hasina Textile Engineering College, Shibchar, Madaripur. (141141-02242358)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh TK.	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2, 3, 4, 5	Machineries and Lab Equipment	Nos	182	OTM	MOTJ	GOB	2645.00	Planned Dates Actual Dates	-	01.10.24 0	10.11.24 40	25.11.24 15	06.12.24 11	20.12.24 14	04.01.25 15	95	180 Days
8	Computer and its Accessories	Nos	122	OTM	PD	GOB	49.30	Planned Dates Actual Dates	-	01.10.24 0	27.10.24 26	11.11.24 15	22.11.24 11	07.12.24 14	22.12.24 15	81	180 Days
9	Office Accessories	Nos	19	OTM	PD	GOB	9.75	Planned Dates Actual Dates	-	01.10.24 0	27.10.24 26	11.11.24 15	22.11.24 11	07.12.24 14	22.12.24 15	81	180 Days
14	Utensil	Nos	1980	OTM	PD	GOB	10.00	Planned Dates Actual Dates	-	01.10.24 0	27.10.24 26	11.11.24 15	22.11.24 11	07.12.24 14	22.12.24 15	81	180 Days

বিঃদ্র: প্রকল্পটির অনুমোদিত মেয়াদ ডিসেম্বর/২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধনীর কাজ পরিকল্পনা কমিশনে চলমান রয়েছে। প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের ক্রয়পরিকল্পনার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

(দেওয়ান মো: আব্দুল সামাদ, এনডিসি)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বঙ্গ অধিদপ্তর

(দেওয়ান মো: আব্দুল সামাদ, এনডিসি)
পরিচালক (অর্থ, দা.)
বঙ্গ অধিদপ্তর

এক্সপেরিমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
শিবচর, মাদারীপুর জেলা প্রশাসন প্রকল্প
বঙ্গ অধিদপ্তর, ঢাকা

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বঙ্গ অধিদপ্তর
বঙ্গ ও পাট মহানগর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Work Breakdown Structure (WBS)

প্রকল্পের নাম: শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
 বাস্তবায়নকারি সংস্থা: বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা
 মেয়াদকাল: এপ্রিল/২০১৮ হতে ডিসেম্বর/২০২৪ (বয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সংশোধিত)
 প্রাক্কলিত ব্যয়: ২১৫৫১.০৫ লক্ষ টাকা (১ম সংশোধিত)
 অর্থ বছর: ২০২৪-২৫

ক্র. নং	অংগের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	অবকাঠামো নির্মাণকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
১। ছাত্র হোস্টেল	রংয়ের কাজ ইন্টারনাল স্যানিটারি এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশন	মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেইল: mdimranengineer132@gamil.com	মো: হাব্বুনুর রশিদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী বি/আর এসডিও বি/আর-৩, জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৭৭ মো: সালাউদ্দীন সিনিয়র উপ-সহকারী প্রকৌশলী ই/এম এসডিও ই/এম (টেক), জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৮০	
২। প্রিন্সিপাল কোয়ার্টার	টাইলস এন্ড ফিটিংস রংয়ের কাজ ইন্টারনাল স্যানিটারি এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই ইন্টারনাল ইলেকট্রিফিকেশন	মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেইল: mdimranengineer132@gamil.com	মো: হাব্বুনুর রশিদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী বি/আর এসডিও বি/আর-৩, জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৭৭ মো: সালাউদ্দীন সিনিয়র উপ-সহকারী প্রকৌশলী ই/এম এসডিও ই/এম (টেক), জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৮০	

মো: হাব্বুনুর রশিদ
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
 শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
 মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত)
 মোবাইল নং- ০১৭৬৯০৯১৮৭৭
 মো: সালাউদ্দীন
 সিনিয়র উপ-সহকারী প্রকৌশলী ই/এম
 এসডিও ই/এম (টেক), জিই আর্মি
 (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস
 মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৮০

মো: হাব্বুনুর রশিদ
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)
 শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
 মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত)
 মোবাইল নং- ০১৭৬৯০৯১৮৭৭
 মো: সালাউদ্দীন
 সিনিয়র উপ-সহকারী প্রকৌশলী ই/এম
 এসডিও ই/এম (টেক), জিই আর্মি
 (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস
 মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৮০

৩। স্কিনিং শেড

টাইলস এন্ড ফিটিংস	<p>মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেল: mdimranengineer132@gamil.com</p>	<p>মো: হারুনুর রশিদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী বি/আর এসডিও বি/আর-৩, জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৭৭</p>
এলমুনিয়ামের কাজ		
রংয়ের কাজ		
ইন্টারনাল স্যানিটারি এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই		
ইন্টারনাল ইলেকট্রিক্যাল		

৪। উইভিং শেড (উইভিং ও নিটিং)

টাইলস এন্ড ফিটিংস	<p>মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেল: mdimranengineer132@gamil.com</p>	<p>মো: হারুনুর রশিদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী বি/আর এসডিও বি/আর-৩, জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৭৭</p>
রংয়ের কাজ		
ইন্টারনাল ইলেকট্রিক্যাল		
ইন্টারনাল ইলেকট্রিক্যাল		
ইন্টারনাল ইলেকট্রিক্যাল		

৫। ডাইং শেড

এলমুনিয়ামের কাজ	<p>মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেল: mdimranengineer132@gamil.com</p>	<p>মো: হারুনুর রশিদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী বি/আর এসডিও বি/আর-৩, জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৭৭</p>
রংয়ের কাজ		
ইন্টারনাল স্যানিটারি এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই		
ইন্টারনাল ইলেকট্রিক্যাল		
ইন্টারনাল ইলেকট্রিক্যাল		


দেওয়ান মোঃ আব্দুল সাদ্দিক
মহাপরিচালক (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)
আইসিআইসি
বক্স ও পাট মন্ত্রণালয় সরকার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ফোন: ৯৬৬৬৬৬৬৬
ফ্যাক্স: ৯৬৬৬৬৬৬৬
ইমেইল: icai@icai.gov.bd


৬।	গেইট সেন্টিবক্সসহ	মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেল: mdimranengineer132@gamil.com	মো: হারুনুর রশিদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী বি/আর এসডিও বি/আর-৩, জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৭৭
৭।	মসজিদ	মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেল: mdimranengineer132@gamil.com	মো: হারুনুর রশিদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী বি/আর এসডিও বি/আর-৩, জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৭৭
৮।	ব্রিজ	মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেল: mdimranengineer132@gamil.com	মো: সাল্লাউদ্দিন সিনিয়র উপ-সহকারী প্রকৌশলী ই/এম এসডিও ই/এম (টেক), জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৮০
৯।	ক্যানেল ইমবাংমেন্টসহ সিসি ব্লক	মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেল: mdimranengineer132@gamil.com	মো: হারুনুর রশিদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী বি/আর এসডিও বি/আর-৩, জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৭৭
	মাটি ড্রেসিং এর কাজ	মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেল: mdimranengineer132@gamil.com	মো: হারুনুর রশিদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী বি/আর এসডিও বি/আর-৩, জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৭৭
	সিসি ব্লক এর কাজ	মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেল: mdimranengineer132@gamil.com	মো: হারুনুর রশিদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী বি/আর এসডিও বি/আর-৩, জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৭৭

দেওয়ান মো: আব্দুস সামাদ, এঞ্জিনি
শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
শিবচর, মাদারীপুর
বঙ্গ অধিদপ্তর
পপপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বঙ্গ ও পাট মন্ত্রণালয়
বঙ্গ অধিদপ্তর
মো: হারুনুর রশিদ
উপ-সহকারী প্রকৌশলী বি/আর এসডিও
বি/আর-৩, জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ
রাসেল সেনানিবাস
মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৭৭
(সেওয়াব মো: আব্দুস সামাদ, এঞ্জিনি
শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
শিবচর, মাদারীপুর)

১০। ইন্টারনাল রোড ও এপ্রোচ রোড এবং ড্রেইন ও ফুটপাথ

১০।	ভিত্তির মাটিকাটা	মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেল: mdimranengineer132@gamil.com	মো: হারুনুর রশিদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী বি/আর এসডিও রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৭৭
	ইটের গাথুনি		
	প্লাস্টার ও ঢালাই		
১১।	বহিষ্কৃত পয় নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ	মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেল: mdimranengineer132@gamil.com	মো: হারুনুর রশিদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী বি/আর এসডিও রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৭৭
	১২। বাউন্ডারি ও ওয়াল		
	ইটের গাথুনি		
১১।	প্লাস্টার	মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেল: mdimranengineer132@gamil.com	মো: হারুনুর রশিদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী বি/আর এসডিও রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৭৭
	রংয়ের কাজ		
	১৩।		
১৩।	এক্সটারনাল ইলেকট্রিক্যাল	মো: ইমরান উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) মোবাইল নং- ০১৭৬০৪১৯৩৭৮ ইমেল: mdimranengineer132@gamil.com	মো: সালাউদ্দীন সিনিয়র উপ-সহকারী প্রকৌশলী ই/এম এসডিও ই/এম (টেক), জিই আর্মি (পিএমবি), শেখ রাসেল সেনানিবাস মোবাইল নং-০১৭৬৯০৯১৮৮০


 দেওয়ান মোঃ আব্দুল সামাদ, এনজিনি
 মন্বস্বত্বাধিকার (অতিরিক্ত সমিতি)
 বঙ্গ অধিদপ্তর
 বঙ্গ ও পট মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


 (দেওয়ান মোঃ আব্দুল সামাদ, এনজিনি
 মন্বস্বত্বাধিকার (অতিরিক্ত সমিতি)
 বঙ্গ অধিদপ্তর
 ও
 একক পরিচালক (জ. দা.)
 শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
 শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন প্রকল্প
 বঙ্গ অধিদপ্তর, ঢাকা

যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার এবং অন্যান্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য

ক্র. নং	অংশের নাম	পিএমইউ'র দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নং এবং ই-মেইল।	নির্মানকারী সংস্থার দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল।	মন্তব্য
১	যন্ত্রপাতি ও ল্যাব সামগ্রী	দেওয়ান মো: আব্দুস সামাদ, এনডিসি প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, বস্ত্র অধিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন (১২ তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ মোবাইল নং- ০১৭৮৪৩৯৯০০২ ইমেইল: dmasamad66@gmail.com	প্রযোজ্য নয়।	বর্ণিত মালামাল সমূহ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় থেকে ক্রয় করা হবে।
২	অফিস সরঞ্জাম			
৩	ইউটিনসিল			
৪	শিক্ষা উপকরণ (বই)			
৫	আসবাবপত্র			



দেওয়ান মোঃ আব্দুস সামাদ, এনডিসি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বস্ত্র অধিদপ্তর
বস্ত্র ও গাট মহাপালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



দেওয়ান মো: আব্দুস সামাদ, এনডিসি
পরিচালক (প্রশাসন ও ক্রয়)
বস্ত্র অধিদপ্তর
পত্রিকার পরিচালক (ডে. ডা.)
শেখ হাসিনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
শিবচর, মাদারীপুর স্থাপন প্রকল্প
বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা