

প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মানচিত্রিতিক কর্মপরিকল্পনা

প্রকল্পের নামঃ
বাহুবানকামী সংস্থাঃ
সেয়াদাকালঃ
প্রাকালিত ব্যয়ঃ
চলতি অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দঃ

বহু অধিগ্রহণ তাক
জুলাই ২০২২ হতে ডিসেম্বর ২০২৫
৩৩৭২.২৩ লক্ষ টাকা
২২৩.০০ লক্ষ টাকা

প্রকল্পের ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই ২০২৫ হতে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা

ক্রম নং	অংশের নাম	২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দ		জুলাই/২৫		অক্টোবর/২৫		নভেম্বর/২৫		ডিসেম্বর/২৫		মন্তব্য
		বাহুব	আর্থিক	বাহুব	আর্থিক	বাহুব	আর্থিক	বাহুব	আর্থিক	বাহুব	আর্থিক	
১	মূল সেতুন (অধিবাসার)	১ জন	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রকল্প পরিচালক আতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন বিষয় বেরতন ভাতিদি প্রয়োজন হবে না।
২	মূল সেতুন (কর্মচারী)	১ জন	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৩	বাড়ী ভাড়া ভাতা	২ জন	৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৪	উৎসব ভাতা	২ জন	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৫	নববয় ভাতা	২ জন	০.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৬	চিকিৎসা ভাতা	২ জন	০.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৭	শিক্ষা ভাতা	২ জন	০.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৮	সেবাইন ভাতা	২ জন	০.২০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৯	আনাসিক টেলিফোন নগণায়ন ভাতা	১ জন	০.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
১০	বিশেষ সুবিধা	১ জন	০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
১১	আউটসোর্সিং	২ জন	৮.৭০	২.৪৫	২.৪৫	২.৪৫	২.৪৫	২.৪৫	২.৪৫	২.৪৫		
১২	অফিস ভাতা	১টি	৪.২০	১টি	০.৭০	১টি	০.৭০	১টি	০.৭০	১টি	০.৭০	
১৩	টেলিফোন	১টি	০.২০	১টি	০.০৩	১টি	০.০৩	১টি	০.০৩	১টি	০.০৩	
১৪	বিদ্যুৎ	আনাসাম	০.৪০	আনাসাম	০.০৭	আনাসাম	০.০৭	আনাসাম	০.০৭	আনাসাম	০.০৭	
১৫	বিকল্পন	আনাসাম	২.৬০	আনাসাম	০.৪৩	আনাসাম	০.৪৩	আনাসাম	০.৪৩	আনাসাম	০.৪৩	
১৬	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স	১টি	০.৪০	১টি	০.০৭	১টি	০.০৭	১টি	০.০৭	১টি	০.০৭	
১৭	আপায়ন ব্যয়	জন	০.৮০	খোক	০.২৩	১টি সভা (পিআইসি)	০.২৩	১টি দরপত্র সংক্রান্ত সভা	০.২৩	১টি সভা (পিআইসি)	০.২৩	
১৮	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	মান	০.৪৫	মান	০.০৮	মান	০.০৮	মান	০.০৮	মান	০.০৮	
১৯	কম্পিউটার সামগ্রী	খোক	০.৮০	খোক	০.২৩	খোক	০.২৩	খোক	০.২৩	খোক	০.২৩	
২০	মুদ্রণ ও বাধাই	৩০০০কপি	০.৬৫	-	০.০০	২০০০কপি	০.২২	২০০০কপি	০.২২	৫০০কপি	০.২২	
২১	অন্যান্য মানিবারী	আনাসাম	৩.২৫	আনাসাম	০.৫৪	আনাসাম	০.৫৪	আনাসাম	০.৫৪	আনাসাম	০.৫৪	
২২	গাড়ি ভাড়া (মাইক্রোবাস)	১টি	১৮.০০	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০	১টি	৩.০০	
২৩	অন্য ব্যয়	মান	১.৫০	মান	০.২৫	মান	০.২৫	মান	০.২৫	মান	০.২৫	
২৪	কমিটির সম্মানী (৫০০ জন)	জন	২.৪০	-	০.৪০	১টি সভা (পিআইসি)	০.৪০	১টি দরপত্র সংক্রান্ত সভা	০.৪০	১টি সভা (পিআইসি)	০.৪০	
২৫	একাত্তরিক কাম এজমিনিয়েন্টিক বিডিং (৬ জমা ভিতের উপর ৪ জমা তখন)	২৯.৬৩ (ব.মি.)	৬৩.০০	-	০.০০	২৯.৬৩ (ব.মি.)	৬৩.০০	-	০.০০	২৯.৬৩ (ব.মি.)	৬৩.০০	
			২২৩.০০		৭.২৮		৭.৩৯		৭.৩৯		৭.৩৯	

মোঃ মাহিদুল ইসলাম
মহাপরিচালক (প্রতিরিক্ত সচিব)
স্বয়ং স্বাক্ষর
১০/০৭/২৫
প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ)

Annual Procurement Plan as per RADD
Annual Procurement Plan & Procurement Implementation Report (Works)
FY: 2025-2026

Budget: Development

Ministry/Division : Ministry of Textiles & Jute
 Agency : Department of Textiles
 Procuring Entity : Public Works Department
 Project Name : Establishment of Barishal Textile Vocational Institute, Gournadi, Barishal Project (1st Revised)

Package No	Description of Procurement Package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost in lakh TK.	Time Code for Process			Advertisement	Invite/ Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
								Planned Dates	Planned Days	Actual Dates									
1	Academic Cum Administrative Building (4-st Bldg with 6-st Foundation)	Sqm	5014.74	OTM	PWD	GOB	2720.89	Planned Dates	10	11	12	13	14	15	16	17	18	08 months	
								Planned Days	--	5.12.23	18.12.23	05.09.24	31.3.24	19.3.24	31.3.24	18 months			
								Actual Dates		0	31	20	14	11	08	84 days			
2								Planned Dates											
								Planned Days											
								Actual Dates											
3								Planned Dates											
								Planned Days											
								Actual Dates											

[Signature]
 10/07/2025
 এ.ই.ব. মাসুদ
 প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প)
 প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প),

[Signature]
 10/07/25
 সোহাগ মাহমুদ ইসলাম
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প),

[Signature]
 সোহাগ মাহমুদ ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 বর ও পাট মন্ত্রণালয়