

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বস্ত্র অধিদপ্তর  
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা),  
৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।  
[www.dot.gov.bd](http://www.dot.gov.bd)

## প্রত্যয়ন পত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, বস্ত্র অধিদপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪ এর কর্মসম্পাদন সূচক ৬.১.২ অনুযায়ী ২য় ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর/২৩-ডিসেম্বর/২৩) স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

*Sunil*  
22.03.2024

সুব্রত কুমার ঘোষ  
সহকারী পরিচালক (কারিগরি)  
ও  
ফোকাল পয়েন্ট, ইনোভেশন টিম  
বস্ত্র অধিদপ্তর, ঢাকা।

চীফ ইনোভেশন অফিসার  
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃঃ আঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রোগ্রামার, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।

স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে বস্ত্র অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্র. নং.	উদ্যোগের নাম	সংস্থার নাম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদি (Immediate Short-term) (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)	স্বল্পমেয়াদি (Short-term) (জানু'২৪ - ডিসেম্বর'২৪)	মধ্যমেয়াদি (Mid-term) (জানু'২৫ - ডিসেম্বর'৩০)	দীর্ঘমেয়াদি (Long-term) (জানু'৩১- ডিসেম্বর '৪১)	অগ্রগতি
১)	বস্ত্র খাতের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ ক্যাম্পেইন করা।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	✓	✓	✓	✓	বস্ত্র খাতের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ০৪ (চার) টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
২)	দেশে-বিদেশে বস্ত্রশিল্পে সময়ে সময়ে চালুকৃত স্মার্ট টেকনোলজি দর্শন ও Knowledge Sharing	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	✓	✓	✓	✓	০২ (দুই) টি টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিতে Knowledge Sharing এর নিমিত্ত পরিদর্শন করা হয়েছে
৩)	“স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বস্ত্র অধিদপ্তরের পুরাতন ৫টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আধুনিকীকরণ ও ৯টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চূড়ান্ত পর্বের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ” বিষয়ক প্রকল্প প্রণয়ন এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	✓				প্রকল্পের DPP ১৯/০৭/২০২৩ খ্রি: তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪)	বস্ত্র অধিদপ্তরধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে উচ্চগতি সম্পন্ন ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপন করা	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়		✓			তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর মাধ্যমে কানেক্টিভিটি স্থাপন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে বস্ত্র অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্র. নং.	উদ্যোগের নাম	সংস্থার নাম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদি (Immediate Short-term) (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)	স্বল্পমেয়াদি (Short-term) (জানু'২৪ - ডিসেম্বর'২৪)	মধ্যমেয়াদি (Mid-term) (জানু'২৫ - ডিসেম্বর'৩০)	দীর্ঘমেয়াদি (Long-term) (জানু'৩১- ডিসেম্বর '৪১)	অগ্রগতি
৫)	বস্ত্র অধিদপ্তরের পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ অনলাইনে সম্পন্নকরণের নিমিত্তে অনলাইন সিস্টেম চালু করা।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়		✓			Mygov প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে ০৭ টি সেবা অনলাইনে চালু করার হয়েছে।
৬)	বস্ত্র অধিদপ্তরাধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটসমূহের ওয়েবসাইট তৈরী।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়		✓			০৬ (ছয়) টি প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইট তৈরীর অনুরোধ জানিয়ে A2i এ পত্র পাঠানো হয়েছে।
৭)	বস্ত্র অধিদপ্তরাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়			✓		তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর মাধ্যমে ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
৮)	বস্ত্র অধিদপ্তরাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার লক্ষ্যে Smart Job Platform তৈরী করা ও Job fair এর আয়োজন করা।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়			✓		

স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে বস্ত্র অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন


ক্র. নং.	উদ্যোগের নাম	সংস্থার নাম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী (Immediate Short-term) (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)	স্বল্পমেয়াদী (Short-term) (জানু'২৪ - ডিসেম্বর'২৪)	মধ্যমেয়াদী (Mid-term) (জানু'২৫ - ডিসেম্বর'৩০)	দীর্ঘমেয়াদী (Long-term) (জানু'৩১- ডিসেম্বর '৪১)	অগ্রগতি
৯)	বস্ত্র অধিদপ্তরাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের Smart শিক্ষা উপকরণ প্রদান।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়			✓		
১০)	“স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বস্ত্র অধিদপ্তরের পুরাতন ৫টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আধুনিকীকরণ ও ৯টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চূড়ান্ত পর্বের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ” বিষয়ক প্রকল্পের DPP এর অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়			✓		
১১)	বস্ত্র অধিদপ্তরাধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটসমূহে সকল শ্রেণিকক্ষকে স্মার্ট শ্রেণিকক্ষে রূপান্তর।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়			✓		
১২)	বস্ত্র অধিদপ্তরাধীন টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটসমূহের website চালু করা।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়			✓		
১৩)	বস্ত্র অধিদপ্তরের অধীন সকল প্রতিষ্ঠানে D-nothi চালু করা।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়			✓		বস্ত্র অধিদপ্তরাধীন ০১ (এক) টি প্রতিষ্ঠানের D-nothi চালু করার জন্য A2i কে অনুরোধ করে পত্র প্রদান করা হয়েছে।

স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে বস্ত্র অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্র. নং.	উদ্যোগের নাম	সংস্থার নাম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী (Immediate Short-term) ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত	স্বল্পমেয়াদী (Short-term) (জানু'২৪ - ডিসেম্বর'২৪)	মধ্যমেয়াদী (Mid-term) (জানু'২৫ - ডিসেম্বর'৩০)	দীর্ঘমেয়াদী (Long-term) (জানু'৩১- ডিসেম্বর '৪১)	অগ্রগতি
১৪)	বস্ত্র অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় Research, Development and Innovation center স্থাপন।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়				✓	
১৫)	সকল বিভাগীয় শহরে টেক্সটাইল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়				✓	
১৬)	বস্ত্র শিল্পে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত রং, রাসায়নিকসহ অন্য কোন উপাদান এবং বস্ত্র শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের পরীক্ষাপূর্বক মান যাচাই করার নিমিত্তে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পরীক্ষাগার স্থাপন।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়				✓	
১৭)	বস্ত্র খাত সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ী সংগঠন হতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ ও সন্নিবেশের লক্ষ্যে একটি অনলাইন ভিত্তিক তথ্য ভান্ডার স্থাপন করা।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়			✓	✓	

স্মার্ট বাংলাদেশ ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নে বস্ত্র অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্র. নং.	উদ্যোগের নাম	সংস্থার নাম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	তাৎক্ষণিক স্বল্পমেয়াদী (Immediate Short-term) (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)	স্বল্পমেয়াদী (Short-term) (জানু'২৪ - ডিসেম্বর'২৪)	মধ্যমেয়াদী (Mid-term) (জানু'২৫ - ডিসেম্বর'৩০)	দীর্ঘমেয়াদী (Long-term) (জানু'৩১- ডিসেম্বর '৪১)	অগ্রগতি
১৮)	বস্ত্র অধিদপ্তরাধীন টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটসমূহসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষসমূহকে স্মার্ট শ্রেণিকক্ষে রূপান্তর।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়				✓	
১৯)	বস্ত্র অধিদপ্তরাধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহে শিল্প বিপ্লব উপযোগী স্মার্ট ল্যাব স্থাপন।	বস্ত্র অধিদপ্তর	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়				✓	



ENGR. KAZI SHAHADAT HOSSAIN  
Programmer  
Department of Textiles, Head Office, Dhaka  
Govt. of the People's Republic of Bangladesh