

প্রকল্প ভিত্তিক কর্মপরিবক্ষনা (২০২৪-২৫)

প্রকল্পের নাম : যুবতম আবদুর রব আলুকদার টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট মাদারীপুর স্থাপন প্রকল্প (১১-১৪১০২-২২৪৩২৭৮০০)।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বস্তু অধিদপ্তর, ঢাকা-১২১৫।
 মোয়াদকাল : অধিমোদিত জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৪ পর্যন্ত (প্রস্তাবিত জানুয়ারি/২০২১ হতে জুন/২০২৪ পর্যন্ত)।
 প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৬২৪.২৯ লক্ষ টাকা।
 বরাদ্দ : ৫২৯ লক্ষ টাকা (রাজস্ব ৪৭.০০ এবং মূলধন ৪৮২.০০ লক্ষ)।

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	আইটেম/কাজের বিবরণ	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	লক্ষ মাত্রা	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	মতব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	(ক) রাজস্ব ব্যয় :																
১	০২১১৩৩২ সন্মানী ভাতা	-	৫.৭৩	১২.১৯%													
২	০২১১১০২ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১২ মাস	০.৩০	০.০৬%													
৩	০২১১১০৬ আপায়ন ব্যয়	১২ মাস	০.৭৭	০.১৪%													
৪	০২১১১১৩ বিদ্যুৎ বিল	১২ মাস	১.৩৫	০.২৫%													
৫	০২১১১১৩৫ পানি	১২ মাস	০.১৮	০.০৩%													
৬	০২১১১১১৭ ইন্টারনেট/ফোন্স	১২ মাস	০.২৪	০.০৪%													
৭	০২১১১১২৫ বিজ্ঞাপন	-	২.৬৬	০.৫০%													
৮	০২১১১১২৯ অফিস ভাড়া	১ টি	৪.১৮	০.৭৯%													
৯	০২১১১১৩০ যাতায়াত ব্যয়	২ জন	০.৪০	০.০৮%													
১০	০২১১১১৩১ আউট সোর্সিং বেতন	২ জন	১৩.৬৯	২.৫৯%													
১১	০২২১১১০৬ গাড়ী ভাড়া	১২ মাস	১২.০০	২.২৭%													
১২	০২৪৪১০১ ভ্রমণ ব্যয়	১২ মাস	৩.০০	০.৫৭%													
১৩	০২৫৫১০১ কম্পিউটার সামগ্রী	-	১.৩০	০.২৯%													
১৪	০২৫৫১০২ মূল্য ও ঝাঁকি	-	১.০০	০.২২%													
১৫	০২৫৫১০৪ স্টাম্প ও সীল	-	০.৫০	০.০৯%													
	মোট রাজস্ব ব্যয় =		৪৭.০০	৮.৮৮%													
গ্যাজেট	(খ) মূলধন ব্যয়:																
WD	৪১১১১০১ অনাবাসিক ভবন	-	৩৭৫.০০	৭০.৮৯%													
WD	কম্পাউন্ড আরসিসি রোড	-	২৪.১০	৪.৫৫%													
WD	কম্পাউন্ড ড্রেইন ও এস্ট্রোন,		২৭.৯৫	৪.৫৫%													
WD	বহিঃপানি সরবরাহ ও		৪৪.৯৬	৮.৫০%													
	পর্য: নিষ্কাশন																

স্বাক্ষরিত: ১৫/০৭/২০২৪
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র)


(Signature)

ক্রমিক	আইটেম/কাজের বিবরণ	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	লক্ষ্য মাত্রা	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫	মে ২০২৫	জুন ২০২৫	মন্তব্য
১	বইপত্র ও সামগ্রিকী	১৭২৪ পিস	৯.৯৯	১.৮৮%													
GD	মোট মূলধন ব্যয় =		৪৮২.০০	৯১.১২%													
	সর্বমোট (বাজ্য ও মূলধন) =		৫২৯.০০	১০০%													

বিঃ দ্রষ্টব্য: প্রকল্পটির মেয়াদ জুন/২০২৪ পর্যন্ত নির্ধারিত। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদন সাপেক্ষে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা সম্পন্ন করা হবে।



পেজমান মোঃ আব্দুল সাদ্দাদ, এনজিনি
 ইন্সপেক্টর (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
 গণস্বাস্থ্যসেবা বাংলাদেশ সরকার



প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব) অ:দা:
 ফোনঃ ০২-৫৫০২২৩০৩।

Annual Procurement Plane-Current year-all:

ANNUAL PROCUREMENT PLANE & PROCUREMENT IMPLEMENTATION REPORT (Construction)

2024-2025

Budget Development

Ministry/Division : Ministry of Textiles & jute.

Agency : Department of Textile.

Project/Programme Name & Code: Establishment of Late Abdur Rob Talukder Textile Vocational Institute, Madaripur (141-14102-224327800)

Project/Programme Name & Code: Establishment of Late Abdur Rob Talukder Textile Vocational Institute, Madaripur (141-14102-224327800)

Enclosed-2 (Ka)

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Requirement Method & Type	contract Approving Authority	Source of fund	Estimated Cost in Lakh Taka	Time		Not used in goods	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification Award	Signing of Contract	Total time to signature	Time for completion of contract
								code for process	9									
1	-	3	4	-	-	-	(8)	Planned Date	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	Actual days	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total																		

বিঃ দ্রষ্টব্য: প্রকল্পটির সকল ক্রয়কাজ ও পূর্ত কাজের টেন্ডার কার্যক্রম ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সম্পন্ন হয়েছে। বর্ধিত মেয়াদে অবশিষ্ট কাজ সমাপ্ত করা হবেন।

Md. Shahadat Hossain.
Project Director (Add.Charge)
Telephone No.02-55012303.

মেজবান মোঃ আব্দুল সাহাদত, জননির্ভর
সহকারী পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বর ও পলি মন্ত্রণালয়
বর ও পলি মন্ত্রণালয় সরকার
গণকল্যাণকামী বাংলাদেশ