



স্মারক নং: ৮৭.৫১৪.৪২৬.০০.০০.০০০.২০২১.৩২

তারিখ: ৩০.০৯.২১ খ্রি.

ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভার কার্য বিবরণী

মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি/টেকনিক্যাল), ডিপিডিসি মহোদয়ের সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রি. তারিখ দুপুর ২.৩০ টায় ডিপিডিসি'র ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন বাস্তবায়ন কমিটির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন:


০১. জনাব মো. কামরুল আহছান, উপমহাব্যবস্থাপক (আইসিটি), ডেভেলপমেন্ট, ডিপিডিসি।
০২. জনাব মোহাম্মদ মহিউল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, ডিপিডিসি।
০৩. জনাব মোহাম্মদ সাইফুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্টোর ম্যানেজমেন্ট, ডিপিডিসি।
০৪. জনাব মো. শাহেদ বিশ্বাস, নির্বাহী প্রকৌশলী, মিটারিং (সিউথ), ডিপিডিসি।
০৫. জনাব মোঃ কামাল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এনওসিএস নারায়নগঞ্জ, ডিপিডিসি।
০৬. জনাব ডি.এম. কামরুল হাসান, ব্যবস্থাপক (আইসিটি), ডেভেলপমেন্ট, ডিপিডিসি।
০৭. জনাব কাজী আশিকুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট, ডিপিডিসি।
০৮. জনাব মো. আতিকুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (অর্থ), ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এন্ড অ্যাকাউন্টিং, ডিপিডিসি।
০৯. জনাব মেজবাহ-উল-ইসলাম, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী (ডেভেলপমেন্ট), ডিপিডিসি।
১০. জনাব মোঃ তানভীর আহমেদ, সহকারী ব্যবস্থাপক, আইসিটি রেভেনিউ, ডিপিডিসি।
১১. জনাব মোঃ শাফায়াতে রান্বী, সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যানিং, সেন্ট্রাল), ডিপিডিসি।
১২. জনাব তন্ময় চ্যাটার্জী, সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (সিভিল, ডেভেলপমেন্ট), ডিপিডিসি।
১১. জনাব মোঃ পারভেজ আলম জনি, সহকারী ব্যবস্থাপক(অর্থ), ডিজিএম (এইচআর), লিগেল এফেয়ারস, ডিপিডিসি।

সভার সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় ডিপিডিসি'র ২০২১-২০২২ বছরের ইনোভেশন কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

ক্রমিক নং	আলোচনার বিষয় বস্তু	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
০১	২০২১-২০২২ বৎসরের বাছাইকৃত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের অগ্রগতি	২০২১-২০২২ বৎসরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাছাইকৃত উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। ক) ড্রোন ব্যবহার করে উপকেন্দ্রের স্মার্ট সার্ভেইলেন্স এবং থার্মাল প্রোফাইলিং এর মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন: উদ্ভাবকগণ জানান যে, ড্রোন প্রস্তুত কার্যক্রম প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ভিজিএ ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। পরবর্তীতে থার্মাল ক্যামেরা স্থাপন করে থার্মাল প্রোফাইলিং ও করা হবে। আগামী অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে ডেমনস্ট্রেশন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। খ) গ্রাহক হয়রানি নিরসনে ডিপিডিসি'র পয়েন্ট অব সেল (POS) সমূহ ব্যবহার করে অনলাইনে গ্রাহকের নতুন সংযোগের আবেদন গ্রহণ: পয়েন্ট অব সেল (POS) বাছাই কার্যক্রম চলছে। বাছাই শেষে অনলাইনে গ্রাহকের নতুন সংযোগের আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করা হবে।	ক) জনাব মোহাম্মদ সাইফুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্টোর ম্যানেজমেন্ট, ডিপিডিসি, ও জনাব কাজী আশিকুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট, ডিপিডিসি। খ) জনাব মোঃ শাফায়াতে রান্বী, সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী (ডিস্ট্রিবিউশন প্ল্যানিং, সেন্ট্রাল), ডিপিডিসি।
০২	ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন বাস্তবায়ন কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	২০২১-২০২২ বৎসরের ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন বাস্তবায়ন কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। ১ম কোয়ার্টারের সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে বলে সভায় অবহিত করা হয়। সভায়	প্রকৌ. মো. রবিউল হাসান মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি) আইসিটি, এনার্জি এন্ড মিটারিং ডিপিডিসি

ক্রমিক নং	আলোচনার বিষয় বস্তু	সিদ্ধান্ত	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
	অনুযায়ী অগ্রগতি পর্যালোচনা	এ বিষয়ে সতর্ক থেকে ডেটলাইন অনুযায়ী সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, আরো আইডিয়া প্রাপ্তির লক্ষ্যে ইমেইলে সকল দপ্তরে আইডিয়া আহবান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	জনাব ডি.এম. কামরুল হাসান, ব্যবস্থাপক (আইসিটি), ডেভেলপমেন্ট, ডিপিডিসি। জনাব মোঃ তানভীর আহমেদ, সহকারী ব্যবস্থাপক, আইসিটি রেভেনিউ, ডিপিডিসি
০৩	ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা	ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সমূহ বাস্তবায়ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ২০১৭-২০১৮ সাল হতে ২০২০-২০২১ সাল পর্যন্ত ডিপিডিসি কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজীকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের মধ্যে প্রায় সবগুলোই শতভাগ বাস্তবায়িত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া নিম্নোক্ত দুটি উদ্ভাবনী ধারণা রিপ্লিকেশন করার বিষয়ে আলোচনা হয়। ক) Life Saving Device against Electrical Hazard উদ্ভাবনী উদ্যোগটি ডিপিডিসি'র বিভিন্ন গ্রিড অফিসে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ডিপিডিসি'তে উদ্ভাবনী ধারণাটি রিপ্লিকেশন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ) কমপ্লেক্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এপস উদ্ভাবনী উদ্যোগটি অন্যান্য এনওসিএস এ বাস্তবায়ন করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	ক) জনাব মো. শাহেদ বিশ্বাস, নির্বাহী প্রকৌশলী, মিটারিং (সাঁউথ), ডিপিডিসি। ও জনাব কাজী আশিকুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট, ডিপিডিসি। খ) জনাব মোহাম্মদ মহিউল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, ডিপিডিসি। জনাব মোঃ কামাল হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এনওসিএস নারায়নগঞ্জ, ডিপিডিসি। ও জনাব মো. তানভীর আহমেদ, সহকারী ব্যবস্থাপক (আইসিটি), রেভিনিউ, ডিপিডিসি।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



প্রকৌ. মো. রবিউল হাসান
মহাব্যবস্থাপক (আইসিটি/টেকনিক্যাল)
আইসিটি, এনার্জি এন্ড মিটারিং
ডিপিডিসি

বিতরণ:

০১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিপিডিসি।

০২. নির্বাহী পরিচালক (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড এইচ আর/অর্থ/ প্রকৌশল / অপারেশন / আইসিটি এন্ড প্রকিউরমেন্ট), ডিপিডিসি।

০৩. কোম্পানি সচিব / প্রধান প্রকৌশলী / মহাব্যবস্থাপক, ডিপিডিসি।

০৪. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী/উপ-মহাব্যবস্থাপক, ডিপিডিসি।

০৫. জনাব

০৬. দপ্তর নথি / মাস্টার ফাইল।