

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

অর্থ বছর: ২০২৬-২৭


পরিচালন বাজেট

সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ ঢাকা

ক্র: নং	কোডের বিবরণ	ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বিবরণ	একক/ পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	পূর্বাভাসিত ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়/দিন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০২৫ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে জুলাই/২৬ হতে জুন/২৭						১২ মাস	
২	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সামগ্রিক	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০২৫ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে জুলাই/২৬ হতে জুন/২৭						১২ মাস	
৩	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০২৫ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে জুলাই/২৬ হতে জুন/২৭						১২ মাস	
৪	৩২৪৩১০১	পেট্রোল অয়েল লুব্রিকেন্ট	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০২৫ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে জুলাই/২৬ হতে জুন/২৭						১২ মাস	
৫	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মহিয়ারী	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM / RFQM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৬/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	বিধি অনুযায়ী	২১/০৯/২৬	১৫ দিন	০১টি RFQM
৬	৩২৫৬১০৬	পোশাক	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০২৫ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে জুলাই/২৬ হতে জুন/২৭						১২ মাস	
৭	৩২৫৬১০৭	ক্রীড়া সামগ্রি	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM / RFQM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০১/০৯/২৬	০৮/০৯/২৬	০৮/০৯/২৬	১১/০৯/২৬	বিধি অনুযায়ী	১৬/০৯/২৬	১৫ দিন	মোট ০২ টি RFQM পদ্ধতিতে কাজ সম্পাদন করা
৮	৩২৫৭২০৬	সন্ধানী	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০২৫ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে জুলাই/২৬ হতে জুন/২৭						১২ মাস	ডাকার ও এমপিএড
৯	৩২৫৮১০১	মোটরযান মেরামত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০২৫ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে জুলাই/২৬ হতে জুন/২৭						১২ মাস	
১০	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র মেরামত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM / RFQM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	০৭/০১/২৭	১৪/০১/২৭	১৪/০১/২৭	১৭/০১/২৭	বিধি অনুযায়ী	২২/০১/২৭	১৫ দিন	DPM ও ০১টি
১১	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার মেরামত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০২৫ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে জুলাই/২৬ হতে জুন/২৭						১২ মাস	
১২	৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি মেরামত	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী DPM পদ্ধতিতে জুলাই/২৬ হতে জুন/২৭						১২ মাস	

চলতি পাতা-২

ক্র: নং	কোডের বিবরণ	ক্রমাতব্য প্যাকেজের বিবরণ	একক/ পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	পদ্ধতিগত ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত	দরপত্র মূল্যায়ন	কার্যাদেশ	চুক্তি স্বাক্ষর	কার্যাদেশের মেয়াদ	মোট সময়/দিন	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
১৩	৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM / RFQM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ	১০/৮/২৬	১৭/০৮/২৬	১৭/০৮/২৬	২০/০৮/২৬	বিধি অনুযায়ী	২৫/০৮/২৬	১৫ দিন	মোট ০৪ টি RFQM পদ্ধতিতে কাজ সম্পাদন করা হবে	
							পরিকল্পিত দিন	০ দিন	০৭ দিন	০ দিন	০৩ দিন	-	০৫ দিন			
							পরিকল্পিত তারিখ	০২/১১/২৬	০৯/১১/২৬	০৯/১১/২৬	১২/১১/২৬	বিধি অনুযায়ী	১৭/১১/২৬	১৫ দিন		
							পরিকল্পিত দিন	০ দিন	০৭ দিন	০ দিন	০৩ দিন	-	০৫ দিন			
							পরিকল্পিত তারিখ	১১/০১/২৭	১৮/০১/২৭	১৮/০১/২৭	২১/০১/২৭	বিধি অনুযায়ী	২৬/০১/২৭	১৫ দিন		
							পরিকল্পিত দিন	০ দিন	০৭ দিন	০ দিন	০৩ দিন	-	০৫ দিন			
							পরিকল্পিত তারিখ	০৩/০৩/২৭	১০/৩/২৭	১০/৩/২৭	১৩/০৩/২৭	বিধি অনুযায়ী	১৮/০৩/২৭	১৫ দিন		
							পরিকল্পিত দিন	০ দিন	০৭ দিন	০ দিন	০৩ দিন	-	০৫ দিন			
১৪	৩২৫৮১১৫	স্বাস্থ্য বিধান ও পানি সরবরাহ	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM / RFQM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ	০৯/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	১৯/০৯/২৬	বিধি অনুযায়ী	২৪/০৯/২৬	১৫ দিন	DPM ও ০১টি RFQM পদ্ধতিতে	
							পরিকল্পিত দিন	০ দিন	০৭ দিন	০ দিন	০৩ দিন	-	০৫ দিন			
							পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-			
							পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-			
১৫	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM / RFQM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ	০৭/০১/২৭	১৪/০১/২৭	১৪/০১/২৭	১৭/০১/২৭	বিধি অনুযায়ী	২২/০১/২৭	১৫ দিন	DPM ও ০১টি	
							পরিকল্পিত দিন	০ দিন	০৭ দিন	০ দিন	০৩ দিন	-	০৫ দিন			
১৬	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM / RFQM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ	১৩/১০/২৬	২০/১০/২৬	২০/১০/২৬	২৩/১০/২৬	বিধি অনুযায়ী	২৮/১০/২৭	১৫ দিন	DPM ও ০১টি	
							পরিকল্পিত দিন	০ দিন	০৭ দিন	০ দিন	০৩ দিন	-	০৫ দিন			
১৭	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	প্রয়োজন অনুযায়ী	DPM / RFQM	অধ্যক্ষ	GOB	পরিকল্পিত তারিখ	২৫/১০/২৬	০১/১১/২৬	০১/১১/২৬	০৪/১১/২৬	বিধি অনুযায়ী	০৯/১১/২৬	১৫ দিন	DPM ও ০১টি	
							পরিকল্পিত দিন	০ দিন	০৭ দিন	০ দিন	০৩ দিন	-	০৫ দিন			


১৫/০৭/২০২৬

মোঃ হুমায়ুন হাসান
অধ্যক্ষ
সরকারি শারীরিক শিক্ষা কলেজ
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।