

স্মারক নং ১৬০
তারিখঃ ০৬/০৬/২০২০
স্বাক্ষরঃ 
Bangladesh
মুদ্রাঃ ০৬.০০

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাংলাদেশের ২৫ টি শহরে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন প্রকল্প
(জিওবি-এআইআইবি)
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।



স্মারক নং ৪৬.০৩.০০০০.০০১.৯৯.০০৩.২৩-২১

তারিখ: ০১-০৮-২০২০ খ্রিঃ

প্রেরকঃ প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশের ২৫ টি শহরে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্যানিটেশন প্রকল্প
(জিওবি-এআইআইবি),
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।


প্রাপকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী
কার্যসূচী ও সময় বিভাগ
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

বিষয়ঃ শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ২.১ লক্ষমাত্রা অনুযায়ী বাজেটের ক্রয়-পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ আপনার দপ্তর স্মারক নং ৪৬.০৩.০০০০.০০১.১৬.০৪৭.৩১৭-৫৬০ তারিখ-২৭-০৭-২০২০ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ২.১ লক্ষমাত্রা অনুযায়ী “২০২৩-২৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা” অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে


(মাহমুদ কবীর চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক

বাংলাদেশের ২৫ টি শহরে অন্তর্ভুক্তিমূলক
স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-এআইআইবি)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।



তারিখ: ০১-০৮-২০২০ খ্রিঃ

স্মারক নং ৪৬.০৩.০০০০.০০১.৯৯.০০৩.২৩-২১

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রদান করা হলোঃ

১। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।


(মাহমুদ কবীর চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক

বাংলাদেশের ২৫ টি শহরে অন্তর্ভুক্তিমূলক
স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওবি-এআইআইবি)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।



০১/০৮/২০২০

২০২০-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের জুন'২০২৪ পর্যন্ত ক্রয় পরিকল্পনা

মহালাল/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ												
সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর												
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম : ২৫ টি শহরে ভর্তুকিমূলক স্যানিটেশন প্রকল্প (জিওরি-এআইআইবি)												
বিসারঃ লক্ষ টাকায়												
ডিপিপি'র প্যাকেজ অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা	ডিপিপি/টিপিটি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) (আনুমানিক)	সম্ভাব্য তারিখ				মতবা
								প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	IMIS web platform, Digital Inclusive financing systems, and service monitoring	সংখ্যা	১	NCB/QCBS	Molgrud&c	জিওরি-এআইআইবি	৮২৪.৮৬	সেপ্টেম্বর'২০	অক্টোবর'২০	মার্চ'২০২৪	জুন'২৫	উন্নয়ন সহযোগী (AIIB) কর্তৃক সহায়ত (CONCURRENCE) প্রদান সাপেক্ষে বাস্তবায়িত হইবে।
CIS-SER-01(০২টি)	Consultancy service for design including enhanced feasibility study for 25 towns	সংখ্যা	১	NCB/QCBS	Molgrud&c	জিওরি-এআইআইবি	১৯৭৬.৮১	সেপ্টেম্বর'২০	সেপ্টেম্বর'২০	মার্চ'২০২৪	জুন'২৫	
CIS-SER-04(০২টি)	Consultancy service (individual) for E&S Suleged, Procurement Financial project monitoring and HR development expert.	সংখ্যা	১	NCB/ICS	PD	জিওরি-এআইআইবি	২৮০.০৬	সেপ্টেম্বর'২০	সেপ্টেম্বর'২০	জানুয়ারী'২০২৪	জুন'২৫	
CIS-SER-05(০২টি)	Awareness rising program	সংখ্যা	১	NCB/QCBS	Molgrud&c	জিওরি-এআইআইবি	২৪৭.৮৪	আগস্ট'২০	নভেম্বর'২০	ফেব্রুয়ারী'২০২৪	জুন'২৫	
CIS-SER-06(০২টি)	capacity building program		১	QCBS	Molgrud&c	জিওরি-এআইআইবি	২৪৭.৮৪	আগস্ট'২০	অক্টোবর'২০	ডিসেম্বর'২০২০	জুন'২৫	
মোট =							৩৫৮০.৭২					

