

শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে পেজলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প  
১৪, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, ডিপিএইচই ভবন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।  
ই-মেইলঃ [pd.prp@dphe.gov.bd](mailto:pd.prp@dphe.gov.bd) ফোনঃ ৫৫১৩০৫৩০


স্মারক নং : ৪৬.০৩.২৬০০.৫২৯.১৬.০০৬.১৭-৮৬

তারিখ : ১৫/০৯/২০২১ খ্রিঃ

- প্রেরক : প্রকল্প পরিচালক  
পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের  
পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
- প্রাপক : নির্বাহী প্রকৌশলী  
কার্যসূচী ও সমন্বয় বিভাগ  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
- বিষয় : বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ।
- সূত্র : ১। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর স্মারক নংঃ ৮৩৬, তারিখঃ ১৪/০৯/২০২১ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে চাহিত তথ্যাদি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

  
(মোঃ শামছুল আলম)  
প্রকল্প পরিচালক

  
তারিখ : ১৫/০৯/২০২১ খ্রিঃ

স্মারক নং : ৪৬.০৩.২৬০০.৫২৯.০৬.০১৭.১৭-৮৬

অনুলিপিঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
(মোঃ শামছুল আলম)  
প্রকল্প পরিচালক

২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের জুন'২০২২ পর্যন্ত ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম : পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প

হিসাবঃ লক্ষ টাকায়

সংশোধিত ডিপিপি'র প্যাকেজ অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা	সংশোধিত ডিপিপি/টিপিটি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				মন্তব্য
								প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
WD (169) মোট= ১টি	পুকুর পুনঃখনন ও আনুষঙ্গিক সংস্কার কাজের স্কীম	সংখ্যা	৩		প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮০.০০	প্রযোজ্য নয়	জুন'২১	অক্টোবর'২১	জুন'২২	প্রকল্পের পুকুর পুনঃখনন ও সংস্কার এবং পিএসএফ নির্মাণ কাজের অধিকাংশই গত অর্থবছরে (২০২০-২১) দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে এর বাস্তবায়ন কাজ অব্যাহত রয়েছে।
WD (190-191) মোট= ০২টি	সাধারণ পিএসএফ/পিএসটি নির্মাণ	সংখ্যা	১০	ওটিএম (এনসিটি) /এলটিএম (ই-জিপি)		জিওবি	১৩.৫০		জুন'২১	অক্টোবর'২১	জুন'২২	
WD (267-275) মোট= ০৯টি	সোলার পিএসএফ নির্মাণ	সংখ্যা	৫০			জিওবি	৩৮১.০০		জুন'২১	অক্টোবর'২১	জুন'২২	
WD (180) মোট= ১টি	পন্ড ওয়াটার ফিলট্রেশন সিস্টেম	সংখ্যা	৫			জিওবি	২০.০০		জুন'২১	অক্টোবর'২১	জুন'২২	
							মোট=	৪৯৪.৫০				

৫

(মোঃ শাহজাহান আলম)  
প্রকল্প পরিচালক

পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা  
পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প

২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের জুন'২০২২ পর্যন্ত ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ														
সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর														
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম : পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প														
সংশোধিত ডিপিপি'র প্যাকেজ অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা	সংশোধিত ডিপিপি/টিপিটি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				মন্তব্য		
								প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩		
GD-04 B মোট= ১টি	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	২০	ওটিএম/ এলটিএম (ই-জিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৩.৪৫	প্রযোজ্য নয়	জুন'২১	নভেম্বর'২১	ডিসেম্বর'২১			
GD-05 B মোট= ১টি	বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি	থোক							জিওবি	৭.৫৫	জুন'২১	নভেম্বর'২১	ডিসেম্বর'২১	
GD-06 C মোট= ১টি	ফার্ণিচার ও ফিক্সার	থোক							জিওবি	৬.৫০	জুন'২১	নভেম্বর'২১	ডিসেম্বর'২১	
মোট=							৩৭.৫০							

৩

৫

(মোঃ শামসুল আলম)

প্রকল্প পরিচালক

পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা

পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্য জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প  
১৪, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, ডিপিএইচই ভবন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।  
ফোনঃ- ৫৫১৩০৫৩০, ই-মেইলঃ- pd.prp@dphe.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

২০২১-২২ অর্থ বছরে “পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্য জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার” শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে সম্ভাব্য পুকুর পুনঃখনন ও পিএসএফ সংখ্যা নিম্নরূপ :-

ক্রম নং	কার্যক্রম	প্রকল্প কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত এলাকা (জেলার নাম)	২০২১-২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা(পুকুর পুনঃখনন)	২০২১-২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা(সোলার পিএসএফ )	২০২১-২২ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা(সাধারণ পিএসএফ)
১	পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্য জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/ জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার	মুন্সিগঞ্জ	-	-	
২		নারায়নগঞ্জ	-	-	
৩		নেত্রকোনা	৮	-	৫
৪		ময়মনসিংহ	-	-	
৫		মানিকগঞ্জ	-	-	
৬		শেরপুর	-	-	
৭		কিশোরগঞ্জ	-	-	
৮		ফরিদপুর	৬	-	৭০
৯		গোপালগঞ্জ	-	-	৩
১০		শরিয়তপুর	-	-	
১১		মাদারীপুর	-	-	৫
১২		রাজবাড়ী	১	-	
১৩		কুমিল্লা	৪	৪	১০
১৪		ফেনী	১	-	
১৫		কক্সবাজার	-	-	
১৬		লাক্ষীপুর	-	-	
১৭		চট্টগ্রাম	-	-	
১৮		নোয়াখালী	-	-	
১৯		সিলেট	৩	-	১০
২০		সুনামগঞ্জ	-	-	
২১		মৌলভীবাজার	-	-	৫
২২		হবিগঞ্জ	-	-	৫
২৩		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	-	-	
২৪		রাজশাহী	-	-	
২৫		রংপুর	-	-	
২৬		দিনাজপুর	-	-	
২৭		নীলফামারী	-	-	
২৮		গাইবান্ধা	-	-	২৬
২৯		লালমনিরহাট	-	-	
৩০		খুলনা	৬	৬	
৩১		সাতক্ষীরা	-	-	
৩২		কুষ্টিয়া	-	-	
৩৩	মাগুরা	-	-	৭	
৩৪	নড়াইল	৬	-	৬	
৩৫	যশোর	-	-	৫	
৩৬	বাগেরহাট	৪০	৮০	১০	
৩৭	বরিশাল	-	-	৭	
৩৮	ভোলা	-	-	৭	
৩৯	বরগুনা	৪০	৪০		
৪০	ঝালকাঠি	-	-	৪	
৪১	পটুয়াখালী	-	-	১৫	
৪২	পিরোজপুর	১০	২০		
		মোট =	১২৫	১৫০	২০০

(মোঃ শামছুল আলম)  
প্রকল্প পরিচালক  
পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্য জেলা