


১৫.০ সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা

সংযোজনী -৩ (ক)

সূত্র : পিপিআর ২০০৮

উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						সম্ভাব্য তারিখ		
		মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ		
সংস্থা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর									
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক									
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প									
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	৯	১০	১১
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮			
GD-01	মটর সাইকেল (১২৫ সিসি)	প্রতিটি	৫০	OTM (e-Tendering)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫২.৪৯	জানুয়ারি'২২	মার্চ'২২	জুন'২২


২২/০২/২২

(মোট শেখরফা)

প্রকল্প পরিচালক

পল্লী অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা