

উন্নয়ন প্রকল্প/কায়ক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ
সংস্থাঃ
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ
প্রকল্প/কায়ক্রমের নাম ও কোডঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগ
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রকল্প পরিচালক
সাজেক পর্যটন এলাকাসহ রাঙ্গামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলার পাথুরে এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প। কোড নং-২২৪৩৮৬৫০০

অর্থ বছরঃ ২০২৪-২০২৫

প্রকল্পবায়ঃ লক্ষ টাকায়

মোট ৪৮২৫.৬০
জিওবি ৪৮২৫.৬০
মিজস্ব অর্থ ০.০০

প্যাকেজনং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্তকাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ				
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
	মূলধনখাত											
পূর্তকাজ-১	৩২৫৮১১৫- বিদ্যমান জিএফএস মেরামত ও সংস্কার	সংখ্যা	১২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৬.০০	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট, ২০২৪	আক্টোবর, ২০২৪	এপ্রিল, ২০২৫	
পূর্তকাজ-২	৪১১১৩০৯ - পরীক্ষামূলক নলকূপ (৩"X২") স্থাপন	সংখ্যা	৬	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.০০	প্রযোজ্য নয়	মে, ২০২৪	জুলাই, ২০২৪	জুলাই, ২০২৫	
	৪১১১৩০৯- উৎপাদক নলকূপ (৬"X১৪") স্থাপন	সংখ্যা	৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.০০	প্রযোজ্য নয়				
	৪১১১৩০৯- পাম্প, ট্রান্সফরমার, রিটেইনিং ওয়াল ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্পহাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.০০	প্রযোজ্য নয়				
পূর্তকাজ-৩	৪১১১৩০৯- ভূপৃষ্ঠস্থ পানি পরিশোধনাগার (১০০ ঘনমিটার/ঘণ্টা)	সংখ্যা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
পূর্তকাজ-৪	৪১১১৩০৯- পাম্প, ট্রান্সফরমার, রিটেইনিং ওয়াল ও নিরাপত্তা দেয়ালসহ বুষ্টার পাম্প হাউজ নির্মাণ (সেমি আন্ডারগ্রাউন্ড-৩০ঘন মিঃ ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট)	সংখ্যা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
পূর্তকাজ-৫	৪১১১৩০৯- সঞ্চালন পাইপ লাইন	সংখ্যা	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
পূর্তকাজ-৯	৪১১১৩০৯- বিভিন্ন ব্যাসের বিতরণ পাইপ লাইন											
	৪১১১৩০৯- গৃহসংযোগ											
পূর্তকাজ-১০	৪১১১৩০৭ - আরসিসিডেন ০.৭৫x০.৭৫মিঃ	কিঃমিঃ	৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৫.০০	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট, ২০২৪	অক্টোবর, ২৪	অক্টোবর, ২৫	
পূর্তকাজ-১১	কঠিন বর্জ্যব্যবস্থাপনা											
পূর্তকাজ-১২	৪১১১৩০৯- জি. এফ. এস নির্মাণ	সংখ্যা	৪৮	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৩৪.০০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি, ২৪	মার্চ, ২৪	মার্চ, ২৫	
পূর্তকাজ-২০	৪১১১৩০৯- পাবলিক টয়লেট-টাইপবি	সংখ্যা	১০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	ফেব্রুয়ারি, ২৪	এপ্রিল, ২৪	এপ্রিল, ২৫	

প্যাকেজনং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
সেবা ক্রয়-১	পরামর্শক (ডিজাইন ও ড্রইং)	জন-মাস	১৪	কিউসিবিএস	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১০.৫০	জুলাই, ২০২৪	সেপ্টেম্বর, ২৪	নভেম্বর, ২৪	মার্চ, ২৫

৩০/০৭/২০২৪
(প্রকৌঃ মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান)
প্রকল্প পরিচালক