

সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)								
		মোট	১৭৮৫৬.১৪							
সংস্থা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	জিওবি	১৭৮৫৬.১৪							
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক	নিজস্ব অর্থ	০.০০	বর্তমান কোডঃ	২২৪২৯২৮০০					
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।									
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য প্যাকেজ ০৪	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	২৬	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৬৭.৬০	নভেম্বর, ২০২৪	ডিসেম্বর, ২০২৪	ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
পণ্য প্যাকেজ ০৫.বি	পরীক্ষাগারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	-	থোক	ওটিএম	মন্ত্রণালয়	জিওবি	৩১৮০.০০	আগস্ট, ২০২৪	অক্টোবর, ২০২৪	ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

বিঃ দ্রঃ প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন হলে আরো ২(দুই) টি প্যাকেজ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

  
২৪/৭/২৪

(মুন্সী মোঃ হাচানুজ্জামান)  
প্রকল্প পরিচালক  
পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।