

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালক এর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য  
ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প  
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০৩.০০০০.৫৩৫.৩২.০০৬.১৮- ১৫

তারিখ : ০১/০৬/২০২২ খ্রিঃ।

- প্রেরক : প্রকল্প পরিচালক  
৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্জ্য  
ব্যবস্থাপনাসহ এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
- প্রাপক : নির্বাহী প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
কার্যসূচী ও সমন্বয় বিভাগ, ঢাকা।
- বিষয় : ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) মোতাবেক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।
- সূত্র : প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় স্মারক নং- ২৬৭ তারিখ- ২৬/০৭/২০২২ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) মোতাবেক ক্রয় পরিকল্পনায় তথ্য পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

(মোঃ নজরুল ইসলাম মিয়া)  
প্রকল্প পরিচালক

উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য ক্রম পরিকল্পনা(পূর্ত)

ক্রমিক নম্বর	কাজের নাম	কাজের বিবরণ	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
									প্রাক যোগ্যতা আবেদন	সরপত্র আবেদন	মুক্তি প্রাপ্তি	মুক্তি সম্পাদনের তারিখ
১			৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	চট্টগ্রাম (পূর্ত-২৬)	রাঙা মেয়ামতসহ পাইপ লাইন স্থাপন = ৪৪.৭৫ কিমি. এবং স্ট্রিট হাইড্রেন্ট নির্মাণ = ১৮ টি।	একক	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২	নরসিংদী (পূর্ত-৪২)	রাঙা মেয়ামতসহ পাইপ লাইন স্থাপন = ১৬.৯৫ কিমি. এবং স্ট্রিট হাইড্রেন্ট নির্মাণ = ১০ টি।	একক	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩	ময়মন (পূর্ত-১৩৬)	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো সার্টিং সেতসহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো নির্মাণ।	টি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৪	নারায়ণগঞ্জ (পূর্ত-১৩৭)	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো সার্টিং সেতসহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো নির্মাণ।	টি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৫	রাঙ্গামাঠী (পূর্ত-১৩১)	কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো সার্টিং সেতসহ কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো নির্মাণ।	টি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৬	ময়মন (পূর্ত-১৬২)	মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো নির্মাণ।	টি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৭	নারায়ণগঞ্জ (পূর্ত-১৬৩)	মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো নির্মাণ।	টি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৮	রাঙ্গামাঠী (পূর্ত-১৬৭)	মানব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো নির্মাণ।	টি	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯

পূর্ত কাজের ক্রমসূচী =

*(Handwritten signature)*

৩২টি পৌরসভায় পাইপ সরবরাহ ও মানববর্জ্য  
ব্যবস্থাপনার জন্য প্রকল্পের অধীনে  
কাজের প্রকল্পের আওতাধীন।

(মোঃ নজরুল ইসলাম সিদ্দিকী)  
প্রকল্প পরিচালক

*(Handwritten signature)*  
১৭/১২/২২

**উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য ক্রম পরিকল্পনা(পণ্য)**

প্যাকেজ নং	ড্রিপিং/টিপিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকালিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	বুক্তি যাক্রম	বুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য ক্রম-৩	ড্রিপিং ট্রাক	টি	৩২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮০০.০০	জুলাই, ২২	সেপ্টেম্বর, ২২	মার্চ, ২৩
পণ্য ক্রম-৪	৩ টন ট্রাক	টি	১৬	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮২২.৮৮	জুলাই, ২২	সেপ্টেম্বর, ২২	মার্চ, ২৩
পণ্য ক্রম-৫	৩ টন ট্রাক	টি	১৬	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮২২.৮৮	জুলাই, ২২	সেপ্টেম্বর, ২২	মার্চ, ২৩
পণ্য ক্রম-৬	হস্তচালিত টেনাগাডি	টি	১৬০	এলাটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৬.৮৭	জুলাই, ২২	সেপ্টেম্বর, ২২	মার্চ, ২৩
পণ্য ক্রম-৭	বিক্রা আন	টি	১২৮	এলাটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৫১.১৮	জুলাই, ২২	সেপ্টেম্বর, ২২	মার্চ, ২৩
<b>ক্রমকৃত পণ্যের মোট মূল্য</b>							<b>২৬৩৩.৮১</b>			

*Handwritten signature*

  
 (মোঃ নজরুল ইসলাম নিয়োগ) প্রকল্প পরিচালক  
 ৩২টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও মানববর্ধা  
 ব্যবস্থা পানির এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন কর্মসূচী  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ইন্সটিটিউট