

স্মারক নং- ৪৬.০৩.২৬০০. ৫৪৭.১৪.০৩৭.২০- ২০২৭

তারিখঃ ২৮/০৭/২০২২

প্রেরক : প্রকল্প পরিচালক
হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।


প্রাপক : প্রধান প্রকৌশলী [দৃষ্টি আকর্ষণ : নিঃপ্রঃ, পি এন্ড সি বিভাগ]
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

বিষয় : শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২২-২৩ অর্থবছরের ২.১ লক্ষ্য মাত্রা অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটের ক্রয়-পরিকল্পনা
প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : প্রঃপ্রঃ, জঃস্বঃপ্রঃঅঃ, ঢাকা এর স্মারক নং- ৪৬.০৩.০০০০.০০১.১৬.০৪৭.১৭-২৬৭, তারিখ-২৬/৭/২২ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাব্যয়ী হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা সংযুক্ত ছকে অত্রসং সংযুক্ত করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০২ পাতা।



(প্রকৌঃ সোহরাব উদ্দিন আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক

স্মারক নং- ৪৬.০৩.২৬০০. ৫৪৭.২৬.০০৯.২০- ২০২৭/১

তারিখঃ ২৮/০৭/২২

অনুলিপিঃ
১। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিকল্পনা সাকেল, জঃস্বঃপ্রঃঅঃ, ঢাকা।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০২ পাতা।


(প্রকৌঃ সোহরাব উদ্দিন আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক

উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
সংস্থা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	০৩
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
	হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
মোট	৫৫৭৬১.৭১
জিওবি	০.০০
নিজস্ব অর্থ	০.০০

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ (এনসিটি)	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বান	হুক্তি স্বাক্ষর	হুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	তার গভীর নলকূপ/ মডিফাইয়েড তার/ সার্বসাম্মিলিক নলকূপ স্থাপন	টি	৭৩২৮	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮৭৯৩.৬০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২২	সেপ্টেম্বর, ২২	সে, ২৩
	পূর্ত কাজ-১৯, ২৪, ২৫, ২৮, ২৪-২৬, ৩৫, ৩৬, ৩৯-৪৪, ৫৭-৬০, ৭০, ৭১ মোট ২৩ প্যাকেজ	টি	৪	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮	৯	১০	১১	১২
	পূর্ত কাজ-৭৫, ৭৬, ৭৮, ৮৫, ৮৬, ৮৯, ৯২ মোট ৭ প্যাকেজ	টি	২৮৩১	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৮৩১.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২২	সেপ্টেম্বর, ২২	সে, ২৩
	পূর্ত কাজ-১০৩-১০৮, ১১৫-১১৭, ১২৫-১২৭, ১৩৭-১৪০, ১৫০-১৫৩, ১৬১-১৬৩, ১৭৩-১৭৬ মোট ২৭ প্যাকেজ	টি	১৩০২	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৫১০.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২২	সেপ্টেম্বর, ২২	সে, ২৩
পণ্য ক্রম-৮	হোস পাইপসহ সাকশান পাম্প (ম্যানুয়ালি)	টি	১০৮	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২১.৬০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারী, ২৩	মার্চ, ২৩	সে, ২৩

১৭১৬৪.২০


২৫/৭/২২

(প্রকৌশল সোহরাব উদ্দিন আহমেদ)
প্রকল্প পরিচালক
হাওর অঞ্চলে টেকসই পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও হাইজিন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।