

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই অংশ) প্রকল্প।
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

স্মারক নং- ৪৬.০৩.২৬০০.৫৪০.১৬.০০৫.২০২০-৭৬

তারিখ : ১৬/৭/২০২১ খ্রিঃ


প্রেরক : প্রকল্প পরিচালক
শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই অংশ)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
প্রাপক : নির্বাহী প্রকৌশলী
কার্যসূচী ও সময় বিভাগ
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

বিষয় : ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ১। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৪৬.০৩.০০০০.০০১.২৯.৩৬৬.১৭-৮৩৬,
তারিখঃ ১৪/০৯/২০২১ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় এবং সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, 'শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই অংশ)'-শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি - বর্ণানামতে-০১, ০২ ও ০৩।



(মোঃ শফিকুল হাসান)
প্রকল্প পরিচালক

স্মারক নং- ৪৬.০৩.২৬০০.৫৪০.১৬.০০৫.২০২০-৭৬/০(২)

তারিখ : ১৬/৭/২০২১ খ্রিঃ

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত/পরিকল্পনা/পানিসম্পদ), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।


(মোঃ শফিকুল হাসান)
প্রকল্প পরিচালক


উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
সংস্থা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ০৩
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই অংশ)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	৬৫৮৬.৫৮
জিওবি	২৩৫৭.৫২
প্রকল্প সাহায্য	৪২২৯.০৬

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা(২০২১-২২ অর্থবছর) পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	চুক্তি মূল্য/প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								দাখল আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হওয়ায় ২০২১-২২ অর্থবছর-এ কোন পণ্য ক্রয় কার্যক্রম নাই।											


 মোঃ সজিবুল হক
 প্রকল্প পরিচালক
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন
 (ডিপিএইচই অংশ) প্রকল্প, ঢাকা।


উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ
সংস্থা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই অংশ)

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	৬৫৮৬.৫৮
জিওবি	২৩৫৭.৫২
প্রকল্প সাহায্য	৪২২৯.০৬

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (২০২১-২২ অর্থবছর) পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
কারিগরি সহায়তা প্রকল্প হওয়ায় ২০২১০-২২ অর্থবছর-এ কোন পূর্ত কাজ ক্রয় কার্যক্রম নাই।												


 মোঃ শফিকুল হাসান
 প্রকল্প পরিচালক
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন
 (ডিপিএইচই অংশ) প্রকল্প, ঢাকা।

উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	
সংস্থা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	০৩
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক	
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড	শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই অংশ)	

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	৬৫৮৬.৫৮
জিওবি	২৩৫৭.৫২
প্রকল্প সাহায্য	৪২২৯.০৬

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা(২০২১-২২ অর্থবছর) সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				
								প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
ppp-1	Individual Consultant (International)	জনমাস	৬	এসআইসি	প্রকল্প পরিচালক	এডিবি ও জিওবি	৮৩.০০	১/৭/২০২১	১/৯/২০২১	১/১০/২০২১	৩০/০৩/২০২১	ক্রয় প্রতিয়াকরণ করতে হবে।

(Signature)
১১/১১/২০২১

মোঃ শফিকুল হাসান
প্রকল্প পরিচালক
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন
(ডিপিএইচই অংশ) প্রকল্প, ঢাকা।

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রম নং	অংগের নাম	অনুমোদিত টিএপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা (১ম কোয়ার্টার)		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা (২য় কোয়ার্টার)		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা (৩য় কোয়ার্টার)		চলতি (২০২১-২২) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা (৪র্থ কোয়ার্টার)	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১	জনবল	৯ জন	২৪৯.৯০	৭ জন	৪২.৩০	৭ জন	১০.৫৮	৭ জন	১০.৫৮	৭ জন	১০.৫৮	৭ জন	১০.৫৮
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১২৬.৭৮	থোক	৯৮.৭০	থোক	২৪.৬৮	থোক	২৪.৬৮	থোক	২৪.৬৮	থোক	২৪.৬৮
৩	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (আন্তর্জাতিক)	২৬৪ জনমাস	৩৩৯২.২৮	১৫৩ জনমাস	১৯৬৭.০০	৩৮.২৫ জনমাস	৪৯১.৭৫	৩৮.২৫ জনমাস	৪৯১.৭৫	৩৮.২৫ জনমাস	৪৯১.৭৫	৩৮.২৫ জনমাস	৪৯১.৭৫
৪	ব্যক্তি (আন্তর্জাতিক)	৬ জনমাস	৮৩.০০	৬ জনমাস	৮৩.০০	১.৫ জনমাস	২০.৭৫	১.৫ জনমাস	২০.৭৫	১.৫ জনমাস	২০.৭৫	১.৫ জনমাস	২০.৭৫
৫	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন	থোক	৮.০০	থোক	৩.৫০	থোক	০.৮৮	থোক	০.৮৮	থোক	০.৮৮	থোক	০.৮৮
৬	ভ্যাট	থোক	১৮৭৩.০০	থোক	১২৮৩.৫০	থোক	৩২০.৮৮	থোক	৩২০.৮৮	থোক	৩২০.৮৮	থোক	৩২০.৮৮
	মোট =		৫৭৩২.৯৬		৩৪৭৮.০০		৮৬৯.৫০		৮৬৯.৫০		৮৬৯.৫০		৮৬৯.৫০
৭	যানবাহন (জীপ) ক্রয়	১ টি	১৪৯.০০	১ টি	১২.৫০								
৮	ফটোকপিয়ার ক্রয়	২ টি	৬.৬০	২ টি									
৯	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ ক্রয়	৯ টি	৯.৬৫	৯ টি	১.৫০		০.৩৮		০.৩৮		০.৩৮		০.৩৮
১০	প্রিন্টার ক্রয়	৪ টি	২.২৯	৪ টি									
১১	আসবাবপত্র ক্রয়	থোক	৩৮.০০	থোক	৪.০০		১.০০		১.০০		১.০০		১.০০
১২	এসি ক্রয়	৪ টি	১০.০০	৪ টি	৪.০০		১.০০		১.০০		১.০০		১.০০
	মোট =		২১৫.৫৪		২২.০০		৫.৫০		৫.৫০		৫.৫০		৫.৫০
	(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		১২৬.২৪										
	(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সী		২৭৯.৩৭										
	(ঙ) নির্ধারিত সুদের পরিমাণ		২৩২.৪৭										
	সর্বমোট		৬৫৮৬.৫৮	০.০০	৩৫০০.০০		৮৭৫.০০		৮৭৫.০০		৮৭৫.০০		৮৭৫.০০

(মোঃ শফিকুল হাসান)

প্রকল্প পরিচালক

শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন (ডিপিএইচই অংশ)