

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ভবন (৫ম তলা)

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।



স্মারক নং- ৪৬.০৩.০০০০.৫৪২.১৬.০৯৯.২০১৯- ৪৪

তারিখঃ ২৮/০৭/২০২২ খ্রিঃ।

- প্রেরক : প্রকল্প পরিচালক
পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
- প্রাপক : নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কার্যসূচী ও সমন্বয় বিভাগ, ঢাকা।
- বিষয় : “পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেটের আওতায়
বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।
- সূত্র : প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তরের স্মারক নং- ৪৬.০৩.০০০০.০০১.১৬.০৪৭.১৭-২৬৭; তারিখঃ ২৬/০৭/২০২২ খ্রিঃ।

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের প্রেক্ষিতে, “পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ (প্রকল্প কোড ২২৪২৯২৮০০)”
শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেটের আওতায় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এতদসঙ্গে তার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা
গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার ছক-০১(এক) টি।

(মুন্সী মোঃ হাটানুজ্জামান)
প্রকল্প পরিচালক

২.১ সম্ভাব্য ক্রম পরিকল্পনা

উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের জন্য বার্ষিক ক্রম পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	মহালায়/ বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	প্রকল্প পরিচালক	পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
							মোট	বর্তমান কোডঃ		
	সংস্থা					১৭৮৫৬.১৪				
	ক্রমিকারী এনটিটির নাম ও কোড					১৭৮৫৬.১৪				
	প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড					০.০০		২২৪২৯২৮০০		
	তিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহ্বান	বৃদ্ধি স্বাক্ষর তারিখ	বৃদ্ধি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭		৯	১০	১১
পন্য প্যাকেজ ০১	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রম		থোক	ইউটারন্যাশনাল টেন্ডার	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৮০৬.০০	সেপ্টেম্বর, ২২	নভেম্বর, ২২	মে, ২৩
পন্য প্যাকেজ ০৪	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	২৬	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৫২.০০	অক্টোবর, ২২	ডিসেম্বর, ২২	এপ্রিল, ২৩
পন্য প্যাকেজ ০৫	পরীক্ষাপার এর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রম	-	থোক	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩.৪৩৬.০০	মার্চ, ২২	আগস্ট, ২২	জুন, ২৩
পন্য প্যাকেজ ০৬	পরীক্ষাপার এর জন্য যন্ত্রপাতি ক্রম	-	থোক	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৩.৪৩৬.০০	মার্চ, ২২	আগস্ট, ২২	জুন, ২৩


 (স্বাক্ষর) মোঃ হাবিবুল্লাহ (প্রকৌশলী)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানির গুণগতমান পরীক্ষা ব্যবস্থা
 শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
 ক্রমসংখ্যা: ২২/১৭৮৫৬/১৪/১০০০