

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ  
 সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড : প্রকল্প পরিচালক  
 প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড : নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন  
 (১ম সংশোধিত) প্রকল্প। কোড নং- ২২৪১৩২৩০০ (পুরাতন: ৫০১৩)

কর্ম পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		১ম কোয়ার্টার		২য় কোয়ার্টার		৩য় কোয়ার্টার		৪র্থ কোয়ার্টার	
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	রাজস্ব খাত										
১	সরবরাহ ও সেবা	খোক	৮.০০	খোক	২.০০	খোক	২.০০	খোক	২.০০	খোক	২.০০
২	প্রশিক্ষণ	খোক	৮.০০	খোক	২.০০	খোক	২.০০	খোক	২.০০	খোক	২.০০
	মোট( রাজস্ব ব্যয়)=	খোক	১৬.০০	খোক	৪.০০	খোক	৪.০০	খোক	৪.০০	খোক	৪.০০
	মূলধন খাত										
৩	কঠিন বর্জ্য কম্প্যাক্ট (বোমাগ ল্যান্ডফিল কম্প্যাক্টর)/ ব্যাক হো হইল লোডার	১টি	১১০.০০	২৫%	২৭.৫০	২৫%	২৭.৫০	২৫%	২৭.৫০	২৫%	২৭.৫০
৪	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২"φ) স্থাপন	আংশিক	৫৬.৯০	২৫%	১৪.২২৫	২৫%	১৪.২২৫	২৫%	১৪.২২৫	২৫%	১৪.২২৫
৫	উৎপাদক নলকূপ (৬"×১৪"φ) স্থাপন										
৬	সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন										
৭	নিরাপত্তা দেয়াল সহ পাম্প হাউজ নির্মাণ এবং এপ্রোচ রোডের রক্ষণাবেক্ষণ										
৮	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার										
৯	আয়রন রিসুভাল গ্র্যান্ট (৪.২ মিলিয়ন লিঃ/দিন)	-	২৯৭.৭৮	-	৭৪.৪৪৫	-	৭৪.৪৪৫	-	৭৪.৪৪৫	-	৭৪.৪৪৫
১০	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ ঘনমিঃ)	-	২০.২৫	-	৫.০৬২৫	-	৫.০৬২৫	-	৫.০৬২৫	-	৫.০৬২৫
১১	সঞ্চালন পাইপলাইন (৩০০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	২ কি.মি.	১১৪.০০	২৫%	২৮.৫০	২৫%	২৮.৫০	২৫%	২৮.৫০	২৫%	২৮.৫০
১২	বিতরণ পাইপলাইন (২০০ মিঃমিঃ, পিডিসি)	৩ কি.মি.	১৫৯.০১	২৫%	৩৯.৭৫২৫	২৫%	৩৯.৭৫২৫	২৫%	৩৯.৭৫২৫	২৫%	৩৯.৭৫২৫
১৩	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	৩৭০০টি	১১৬.১০	২৫%	২৯.০২৫	২৫%	২৯.০২৫	২৫%	২৯.০২৫	২৫%	২৯.০২৫
১৪	কঠিন বর্জ্য ও মানব বর্জ্য কম্প্যাক্টিং ব্যবস্থা ও ডাম্পিং কেন্দ্র	১টি ৬২%	২০৯.৯৬	২৫%	৫২.৪৯	২৫%	৫২.৪৯	২৫%	৫২.৪৯	২৫%	৫২.৪৯
	মোট (মূলধন ব্যয়) =	-	১০৮৪.০০	-	২৭১.০০	-	২৭১.০০	-	২৭১.০০	-	২৭১.০০
	সর্বমোট (ক+খ)=	-	১১০০.০০	-	২৭৫.০০	-	২৭৫.০০	-	২৭৫.০০	-	২৭৫.০০

১৫/১০/২০২১

(প্রকৌঃ মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও  
 স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

২৭/১০/২০২১

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ  
 সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড : প্রকল্প পরিচালক  
 প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড : নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন।  
 কোড নং- ২২৪১৩২৩০০ (পুরাতন: ৫০১৩)  
 অর্থ বছর : ২০২১-২০২২

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্তকাজ-১	পরীক্ষামূলক নলকূপ (২"φ) স্থাপন	আংশিক	আংশিক	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৬.৯০	প্রযোজ্য নয়	মার্চ/২০২০	জুলাই/২০২০	জানুয়ারি/২০২১
	উৎপাদক নলকূপ (৬"×১৪"φ) স্থাপন										
	সাবমার্সিবল পাম্প ক্রয় ও স্থাপন										
	নিরাপত্তা দেয়াল সহ পাম্প হাউজ নির্মাণ এবং এপ্রোচ রোডের রক্ষণাবেক্ষণ										
	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ ট্রান্সফরমার										
পূর্তকাজ-২	আয়রন রিমুভাল গ্র্যান্ট (৪.২ মিলিয়ন লিঃ/দিন)	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১৩০.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই/২০১৯	আগস্ট/২০১৯	ফেব্রুয়ারি/২০২১
পূর্তকাজ-৩	ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (৬৮০ ঘনমিঃ)	টি	৩	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭৫০.০০	প্রযোজ্য নয়	জানুয়ারি/২০১৮	মার্চ/২০১৮	মার্চ/২০২১
পূর্তকাজ-৪	সঞ্চালন পাইপলাইন (৩০০ মিঃমিঃ, এইচডিপিই)	কি.মি.	১৪.৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬৫৪.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই/২০১৯	আগস্ট/২০১৯	ফেব্রুয়ারি/২০২১
পূর্তকাজ-৫	বিতরণ পাইপলাইন (২০০ মিঃমিঃ, পিভিসি)	কি.মি.	২৭	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩২৯.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই/২০১৯	নভেম্বর/২০১৯	ফেব্রুয়ারি/২০২১
পূর্তকাজ-৬	মিটারসহ গৃহ সংযোগ	টি	৪০০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪০০.০০	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর/২০২০	জানুয়ারি/২০২১	জুন/২০২১
পূর্তকাজ-৮	কঠিন বর্জ্য ও মানব বর্জ্য কম্পোস্টিং ব্যবস্থা ও ডাম্পিং কেন্দ্র	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৭০.০০	প্রযোজ্য নয়	ডিসেম্বর/২০১৯	জানুয়ারি/২০২০	এপ্রিল/২০২১

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পণ্য ক্রয়-১(C)	কঠিন বর্জ্য কম্পোস্ট (বোমাগ ল্যান্ডফিল কম্পোস্টর)/ ব্যাক হো হইল লোডার	টি	১	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১১০.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই/২০২১	প্রক্রিয়াধীন	প্রক্রিয়াধীন

৫/১৫/২০২১

(প্রকৌঃ মোঃ জহির উদ্দিন দেওয়ান)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 নোয়াখালী পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প