

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়  
নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায়  
কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী।  
টেলিফোন নং ০৭২১-৭৭২০৮৩  
**E-mail: [dpherajcircle2017@gmail.com](mailto:dpherajcircle2017@gmail.com)**



স্মারক নং: ৪৬.০৩.৮১০০.০১৪.১৬.০৪৪.২০-২৩

তারিখ: ২৩/০৩/২০২১ খ্রিঃ

প্রেরক: প্রকল্প পরিচালক  
নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর  
এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প।  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী।


প্রাপক: প্রধান প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
কাকরাইল, ঢাকা।

বিষয়: নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: আপনার স্বারক নং ৪৬.০৩.০০০০.০০১.২৯.৩৬৬.১৭-৮৩৬ এবং তারিখ: ১৪/০৯/২০২১খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে আপনাকে সম্মানের সহিত জানানো যাচ্ছে যে, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় সম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা এর ২.১ আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে “নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ” প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা এতদসঙ্গে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।


সংযুক্তি: বর্ননামতে।

  
(এস এম শামীম আহমেদ)


স্মারক নং: ৪৬.০৩.৮১০১৪.১৬.০৪৪.২০-২৬/৩

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলঃ

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ত/পরিকল্পনা/পানি সম্পদ/), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প পরিচালক  
  
তারিখ - ২৩/০৩/২০২১ খ্রিঃ।

  
(এস এম শামীম আহমেদ)

প্রকল্প পরিচালক  


**নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প এর (২০২১-২০২২) অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় মোট ক্রয় পরিকল্পনা**

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পূর্তকাজ)	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য কার্য সম্পাদন			
								প্রাক যোগ্যতা আহ্বান	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
১	সাপাহার-০৩	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভিরতা ৭৪ মি.)	৮৫ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৭৬.৫৩৩৮৯২৫	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট/২১	অক্টোবর/২১	৩১ শে মে/২০২২
২	সাপাহার-০৪	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভিরতা ৭৪ মি.)	৮৩ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৬৭.৭৫৭২৭১৫	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট/২১	অক্টোবর/২১	৩১ শে মে/২০২২
৩	নিয়ামতপুর-০৭	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভিরতা ৫৯ মি.)	১১০ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৭১.০৭১৯৭৫	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট/২১	অক্টোবর/২১	৩১ শে মে/২০২২
৪	নিয়ামতপুর-০৮	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভিরতা ৫৯ মি.)	১১০ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৪৭০.৯৬১৯৭৫	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট/২১	অক্টোবর/২১	৩১ শে মে/২০২২
৫	পোরশা-১১	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভিরতা ৫৯ মি.)	৭০ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৯৯.৯৪৮০৭৫	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট/২১	অক্টোবর/২১	০৯ মার্চ/২০২২
৬	পোরশা-১২	কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন (গড় গভিরতা ৫৯ মি.)	৭০ টি	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৯৯.৮৭৮০৭৫	প্রযোজ্য নয়	আগস্ট/২১	অক্টোবর/২১	৩১ শে মে/২০২২

*(Handwritten Signature)*

(এস এম শামীম আহমেদ)

প্রকল্প পরিচালক

নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী।

*(Handwritten Signature)*

**A.Component -wise Physical and Financial Work Plan Year-(2021-2022)**

- A.1 a)Project Title : Community based water supply project at low water table area under Naogaon district.  
 b)Ministry : LGRD & Co-operatives  
 c)Division : LG Division  
 d)Agency : Department of Public Health Engineering.

Code	
Number	Year
224330200	2021

(in lakh taka)

A.2 Quarterly Physical and Financial Target (As per yearly Allocation) :

SL No	Name of the Component (As per Table E-1 of PP) or (As per Part E(32) of TAPP)	Total target			First Quarter Target			Second Quarter Target			Third Quarter Target			Fourth Quarter Target			Remarks	
		Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial		
		Unit	Qty		Qty	%		Qty	%		Qty	%		Qty	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	a) Revenue Component																	
1	Honorarium	LS	LS	1.5	LS	-	0.375	LS	-	0.375	LS	-	0.375	LS	-	0.375		
2	Supply and Services	LS	LS	12.00	LS	-	3.00	LS	-	3.00	LS	-	3.00	LS	-	3.00		
3	Training	LS	LS	2.5	LS	-	0.625	LS	-	0.625	LS	-	0.625	LS	-	0.625		
	Sub-Total (Revenue component)			16.00			4.00			4.00			4.00			4.00		
	b) Capital Component																	
4	Community base water supply unit (Av.deptp 74m)	Nos	168	3024.00	42	25%	756.00	42	25%	756.00	42	25%	756.00	42	25%	756.00		
5	Community base water supply unit (Av.depth 59m)	Nos	360		90	25%		90	25%		90	25%		90	25%			
	Sub-Total (Capital Component)			3040.00			760.00			760.00			760.00			760.00		
	(c) Physical Contingency (0.50% of Capital Cost)			-			-			-			-			-		
	d) Price Contingency (0.50% of Capital Cost)			-			-			-			-			-		
	Grand Total (a+b+c+d):			3040			760.00			760.00			760.00			760.00		

১৬/১১/২০২১  
 (এস এম শামীম আহমেদ)

প্রকল্প পরিচালক

নওগাঁ জেলাধীন নিম্ন পানিস্তর এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক  
 পানি সরবরাহ প্রকল্প

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী সার্কেল, রাজশাহী।

১৬/১১/২০২১