

সম্ভাব্য ক্রয় পরিকল্পনা

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রনালয়/বিভাগঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ  
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোডঃ প্রকল্প পরিচালক  
সংস্থাঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোডঃ চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট- ৪-অতিরিক্ত অর্থায়ন(ডিপিএইচই অংশ), কোড নং ২২৪৩৩৯০০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
মোট	৩৪২০.১৫
জিওবি	১০৯০.৭৮
আরপিএ	২৩২৯.৩৭

প্যাকেজ নং	ডি পি পি/ টি পি পি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য/ পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সিডিএসপি -জিডি- ০৩	মোটর সাইকেল	সংখ্যা	২	এলটিএম	ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার অনুযায়ী	জিওবি/ ইফাদ	৩.৬০	২৫ জুন, ২০২৪	২৪ আগস্ট, ২০২৪	২২ নভেম্বর, ২০২৪
সিডিএসপি -জিডি- ০৪	মেশিন এন্ড একুইপমেন্ট (ফটোকপিয়ার)	সংখ্যা	২	এলটিএম	ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার অনুযায়ী	জিওবি/ ইফাদ	৫.৫০	২৫ জুন, ২০২৪	২৪ আগস্ট, ২০২৪	২২ নভেম্বর, ২০২৪
সিডিএসপি -জিডি- ০৫	কম্পিউটার/ল্যাপটপ/ প্রিন্টার	সংখ্যা	২	এলটিএম	ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার অনুযায়ী	জিওবি/ ইফাদ	৩.৫০	২৫ জুন, ২০২৪	২৪ আগস্ট, ২০২৪	২২ নভেম্বর, ২০২৪
সিডিএসপি -ডব্লিওডি- ০১-৩০	গভীর নলকূপ স্থাপন /সাবমারসিবল পাম্পসহ গভীর নলকূপ স্থাপন	সংখ্যা	২০০	ওটিএম (এনসিটি)	ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার অনুযায়ী	জিওবি/ ইফাদ	৩০০.০০	২৫ জুন, ২০২৪	২৪ আগস্ট, ২০২৪	২২ নভেম্বর, ২০২৪

বিঃ দ্রঃ প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। আরডিপিপি -তে কোন পরিবর্তন হলে ক্রয় পরিকল্পনা পরিবর্তিত হবে।

(মোঃ আব্দুল হালিম খান)  
প্রকল্প পরিচালক

৩০/৭  
২০২৪