

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

'দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্প,
১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরগি, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০।

স্মারক নং ৪৬.০৩.২৬০০.৫৪৪.১৬.০০৯.২০-২১৭৬

তারিখ: ২২/১১/১৪২৯ বঙ্গাব্দ।
২৭/০৭/২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয় : ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) মোতাবেক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।
সূত্র : প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের স্মারক নং -৪৬.০৩.০০০০.০০১.১৬.০৪৭.১৭-২৬৭, তারিখ-২৬/০৭/২০২২ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ (১ম সংশোধিত)" (প্রকল্প কোড ২২৪৩০৬৭০০) শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) মোতাবেক ক্রয় পরিকল্পনার তথ্য পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি:- বর্ণনামতে।

M. M. M.
27/7/22
(মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম সুমন)
প্রকল্প পরিচালক
ফোন: ০২-৫৫১৩০৫২৮

নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পিএন্ডসি বিভাগ, ঢাকা।

দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ (১ম মংশোধিত) প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা (পূর্ত)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্তকাজ-০৮	বিদ্যুৎ সশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার	সংখ্যা	২৬	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক/ সংস্থার প্রধান	জিওবি	৩৬.৪০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২২	অক্টোবর, ২০২২	মে, ২০২৩
পূর্তকাজ-০৯	বিদ্যুৎ সশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার	সংখ্যা	২৬	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক/ সংস্থার প্রধান	জিওবি	৩৬.৪০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২২	অক্টোবর, ২০২২	মে, ২০২৩
পূর্তকাজ-১০	বিদ্যুৎ সশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার	সংখ্যা	২৮	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক/ সংস্থার প্রধান	জিওবি	৩৯.২০	প্রযোজ্য নয়	সেপ্টেম্বর, ২০২২	অক্টোবর, ২০২২	মে, ২০২৩
পূর্তকাজ-২৩	পাম্প ক্রয় ও প্রতিস্থাপন	সংখ্যা	৫৭	ওটিএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	৪৫৬.০০	প্রযোজ্য নয়	জুলাই, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	মে, ২০২৩

M. F. M.

২৭/৭/২২

(মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম সুমন)
প্রকল্প পরিচালক
দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক
নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা (পন্য)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য ক্রয়-৬	ট্রাকসহ উৎপাদক নলকূপ পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিট ক্রয়	সংখ্যা	১	ওটিএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	১১০.০০	আগস্ট, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	জানুয়ারি, ২০২৩

M. S. M. M.
২৭/৭/২২

(মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম সুমন)
প্রকল্প পরিচালক
দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক
নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।