


২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে ক্রয় পরিকল্পনা


মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ											
সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর											
কার্যালয় : প্রধান কার্যালয়											
প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				মন্তব্য
							প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
বিভিন্ন জেলায় জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা মোকাবেলায় ১০০০টি অস্থায়ী নলকূপ স্থাপন (গভীরতা প্রায় ২২.২৮ মিটার, একক ব্যয় ০.১২ লক্ষ)	সংখ্যা	১০০০	সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী	জিওবি	১২০.০০	সমাজস্বাস্থ্য কাজের অভিজ্ঞতা	জরুরী পরিস্থিতি যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, কোভিড মোকাবেলা অনুযায়ী		জুন'২০২৪	
বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জন্য ১৫০টি গভীর নলকূপ স্থাপন (গভীরতা প্রায় ৩৩০ মিটার, একক ব্যয় ১.০০ লক্ষ)	সংখ্যা	১৫০			জিওবি	১৫০.০০					
বিভিন্ন জেলায় জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা বা কোভিড মোকাবেলায় ১১৫০টি অস্থায়ী ল্যাট্রিন স্থাপন (একক ব্যয় প্রায় ০.০৮ লক্ষ)	সংখ্যা	১১৫০			জিওবি	৯২.০০					
বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ কোভিড মোকাবিলায় ২০০টি হ্যান্ড ওয়াশিং বেসিন স্থাপন (একক ব্যয় প্রায় ০.৩৫ লক্ষ)	সংখ্যা	২০০			জিওবি	৭০.০০					
মোটঃ						৪৩২.০০					


 ০৭.১০.২০২৩
 Mahbuba Munmun
 Executive Engineer
 Chief Engineer Office
 Department of Public Health Engineering


 ০৬.১০.২০২৩
 ফারহানা হোসেন
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 কার্যসূচী ও সমন্বয় বিভাগ, ঢাকা

২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ											
সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর											
কার্যালয় : নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়											
প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				মন্তব্য
							প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
বিভিন্ন জেলায় জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা মোকাবেলায় ১০২০৩টি অস্থায়ী নলকূপ স্থাপন (গভীরতা প্রায় ২২.২৮ মিটার, একক ব্যয় ০.১২ লক্ষ)	সংখ্যা	১০২০৩	সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী	জিওবি	১২২৪.৩২	সমাজতীয় কাজের অভিজ্ঞতা	জরুরী পরিস্থিতি যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, কোভিড মোকাবেলা অনুযায়ী	জুন'২০২৪		
বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি,গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জন্য ১৬০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন (গভীরতা প্রায় ৩৩০ মিটার, একক ব্যয় ১.০০ লক্ষ)	সংখ্যা	১৬০০			জিওবি	১৬০০.০০					
বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জন্য ২৫০টি গভীর নলকূপ স্থাপন (গভীরতা প্রায় ১২০ মিটার, একক ব্যয় ০.৫০ লক্ষ)	সংখ্যা	২৫০			জিওবি	১৫০.০০					
বিভিন্ন জেলায় জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা মোকাবেলায় ৫৫০০টি অস্থায়ী ল্যাট্রিন স্থাপন (একক ব্যয় প্রায় ০.০৮ লক্ষ)	সংখ্যা	৫৫০০			জিওবি	৪৪০.০০					
বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ কোভিড মোকাবেলায় ১৬২৫টি হ্যান্ড ওয়াশিং বেসিন স্থাপন (একক ব্যয় প্রায় ০.৩৫ লক্ষ)	সংখ্যা	১৬২৫			জিওবি	৫৬৪.২২					
মোটঃ						৩৯৭৮.৫৪					


 ০৪.১০.২০২৩
 Mahbuba Munmun
 Executive Engineer
 Chief Engineer Office
 Department of Public Health Engineering


 ০৪.১০.২০২৩
 ফারহানা হোসেন
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 কার্যসূচী ও সমন্বয় বিভাগ, ঢাকা