

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ডিপিএইচই ভবন, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।


ফোনঃ- ৫৫১৩০৫৩০, ই-মেইলঃ- pd.prp@dphe.gov.bd

স্মারক নং : ৪৬.০৩.২৬০০.৫২৯.১৬.০০৬.১৭-৬৬১

তারিখ : ২৬/০৭/২০২২ খ্রিঃ

- প্রেরক : প্রকল্প পরিচালক
পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের
পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
- প্রাপক : নির্বাহী প্রকৌশলী
কার্যসূচী ও সমন্বয় বিভাগ
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
- বিষয় : ২০২২-২৩ অর্থবছরের উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পরিকল্পনা প্রেরণ।
- সূত্র : ১। প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর স্মারক নংঃ ২৬৭, তারিখঃ ২৬/০৭/২০২২ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে চাহিত তথ্যাদি আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।


(মোঃ শামছুল আলম)
প্রকল্প পরিচালক
২৬/০৭/২২

স্মারক নং : ৪৬.০৩.২৬০০.৫২৯.১৬.০০৬.১৭-৬৬১

তারিখ : ২৬/০৭/২০২২ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিকল্পনা সার্কেল।


(মোঃ শামছুল আলম)
প্রকল্প পরিচালক
২৬/০৭/২২

২০২১-২০২৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের জুন'২০২৩ পর্যন্ত ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ												
সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর												
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম : পানি সরবরাহ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প												
হিসাবঃ লক্ষ টাকায়												
সংশোধিত ডিপিপি/টিপিটি অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা	সংশোধিত ডিপিপি/টিপিটি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকালিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				মন্তব্য
								প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আবেদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
GD-04 B মোট= ১টি	কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	২০	ওটিএম/এলটিএম (ই-জিপি)	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২০.৪৫	১০	২০	২১	২২	২৩
GD-05 B মোট= ১টি	বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি	খোক				জিওবি	৬.৬৩	আগষ্ট'২২	আগষ্ট'২২	নভেম্বর'২২	ডিসেম্বর'২২	
GD-06 C মোট= ১টি	ফার্টিফার ও ফিফার	খোক				জিওবি	১.৬৭	আগষ্ট'২২	আগষ্ট'২২	নভেম্বর'২২	ডিসেম্বর'২২	
মোট= ৩১.৭৫												

অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত "ব্যয় স্থগিত/হাৰ" বিষয়ক পরিপত্রের আলোকে পরবর্তীতে উক্ত প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন কাজের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

(মোঃ শাহমুহিন আমিন) ২০২২
প্রকল্প পরিচালক

পানি সরবরাহ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয়সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০



২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের জুন'২০২৩ পর্যন্ত ক্রয় পরিকল্পনা

মহানগর/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ

সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম : পানি সরবরাহ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প

হিসাবঃ লক্ষ টাকায়

সংশোধিত ডিপিপি'র প্যাকেজ অনুযায়ী প্যাকেজ সংখ্যা	সংশোধিত ডিপিপি/টিপিটি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			মতকা	
								প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহ্বান	হুক্তি স্বাক্ষর		হুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
-		-	-			-						
-		-	-			-						
-		-	-			-						

(মোঃ শাহজিদ আহমেদ)
 প্রকল্প পরিচালক
 পানি সরবরাহ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের লক্ষ্যে জেলা পরিষদের পুকুর/দিঘি/জলাশয় সমূহ পুনঃখনন/সংস্কার প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
 ২০২২

ক.