

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

‘দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ’ প্রকল্প,
১৪ শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০।

স্মারক নং ৪৬.০৩.২৬০০.৫৪৪.১৬.০০৯.২০- ৭৬২

তারিখ: ০২, আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ।
৩০/০৯/২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয় : ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) মোতাবেক ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা
প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের স্মারক নং -৪৬.০৩.০০০০.০০১.২৯.৩৬৬.১৭-৮৩৬, তারিখ-১৪/০৯/২০২১ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, "দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের
পুনরুজ্জীবিতকরণ" (প্রকল্প কোড ২২৪৩০৬৭০০)" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের অর্থ বছরের বার্ষিক
উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) মোতাবেক ক্রয় পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনার এর তথ্য পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা
গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি:- বর্ণনামতে।

M-F 11/11/21
19/09/21
(মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম সুমন)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন: ০২-৫৫১৩০৫২৮

নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পিএন্ডসি বিভাগ, ঢাকা।

দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ত্রয় পরিকল্পনা

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ত্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত কাজ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ			
								প্রাক যোগ্যতা আহবান	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পূর্তকাজ- ০১	উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিটের আধুনিকায়ন	সংখ্যা	২	ওটিএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	৪০.০০	প্রযোজ্য নয়	০১/০৯/ ২০২১	সেপ্টেম্বর, ২০২১	৩১/০১/ ২০২২
পূর্তকাজ- ০৫	উৎপাদক নলকূপের পুনরুজ্জীবিতকরণ	সংখ্যা	১২৬	ওটিএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	১৮৯.০০	প্রযোজ্য নয়	অক্টোবর, ২০২১	নভেম্বর, ২০২১	জুন, ২২
পূর্তকাজ- ০৬	উৎপাদক নলকূপের পুনরুজ্জীবিতকরণ	সংখ্যা	১২৬	ওটিএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	১৮৯.০০	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৮/ ২০২১	সেপ্টেম্বর, ২০২১	২০/০৬/ ২০২২
পূর্তকাজ- ০৮	বিদ্যুৎ সশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার	সংখ্যা	২৬	ওটিএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	২৬.০০	প্রযোজ্য নয়	অক্টোবর, ২০২১	নভেম্বর, ২০২১	ফেব্রুয়ারী, ২০২২
পূর্তকাজ- ০৯	বিদ্যুৎ সশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার	সংখ্যা	২৬	ওটিএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	২৬.০০	প্রযোজ্য নয়	অক্টোবর, ২০২১	নভেম্বর, ২০২১	ফেব্রুয়ারী, ২০২২
পূর্তকাজ- ১০	বিদ্যুৎ সশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার	সংখ্যা	২৮	ওটিএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	২৮.০০	প্রযোজ্য নয়	নভেম্বর, ২০২১	ডিসেম্বর, ২০২১	এপ্রিল, ২০২২
পূর্তকাজ ১৩	পাম্প ত্রয় ও প্রতিস্থাপন	সংখ্যা	২০	ওটিএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	১৬০.০০	প্রযোজ্য নয়	০৭/০৬/ ২০২১	০৮/০৯/ ২০২১	৩১/০৩/ ২০২২
পূর্তকাজ ১৪	পাম্প ত্রয় ও প্রতিস্থাপন	সংখ্যা	১৭	ওটিএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	১৩৬.০০	প্রযোজ্য নয়	২৯/০৮/ ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	৩১/০৫/ ২০২২
পূর্তকাজ ১৫-১৬	পাম্প ত্রয় ও প্রতিস্থাপন	সংখ্যা	৩৩	ওটিএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	২৬৪.০০	প্রযোজ্য নয়	অক্টোবর, ২০২১	নভেম্বর, ২০২১	মে, ২০২২
পূর্তকাজ ১৭-১৯	পাম্প ত্রয় ও প্রতিস্থাপন	সংখ্যা	৫০	ওটিএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	৪০০.০০	প্রযোজ্য নয়	২২/০৯/ ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	১৫/০৬/ ২০২২
পূর্তকাজ- ২১	উৎপাদক নলকূপের সাথে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা	সংখ্যা	১২৬	ওটিএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	৯৪.৫০	প্রযোজ্য নয়	২১/০৯/ ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	১৫/০৬/ ২০২২
পূর্তকাজ- ২২	উৎপাদক নলকূপের সাথে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা	সংখ্যা	১৩০	ওটিএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	৯৭.৫০	প্রযোজ্য নয়	০৩/০৬/ ২০২১	১৫/০৯/ ২০২১	৩১/০৫/ ২০২২

MGRM
19/9/21

(মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম সুমন)
প্রকল্প পরিচালক
দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক
নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা


প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য ক্রয়-৫	প্রিন্টার, স্ক্যানার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিকসহ ল্যাপটপ কম্পিউটার	সংখ্যা	৩	আরএফকিউএম	সংস্থার প্রধান	জিওবি	৩.০০	অক্টোবর, ২০২১	অক্টোবর, ২০২১	জানুয়ারি, ২০২২

Mst
19/9/21

(মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম সূমন)
প্রকল্প পরিচালক
দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক
নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনা

ক্রঃ নং	অংশ/ উপ-অংশের নাম	(২০২১-২০২২) অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা				১ম কোয়ার্টার				২য় কোয়ার্টার				৩য় কোয়ার্টার				৪র্থ কোয়ার্টার			
		বাস্তব	আর্থিক	জিওবি		বাস্তব	আর্থিক	জিওবি		বাস্তব	আর্থিক	জিওবি		বাস্তব	আর্থিক	জিওবি		বাস্তব	আর্থিক	জিওবি	
রাজস্ব ব্যয়																					
১	বেতন ও ভাতাদি, আউটসোর্সিং	১২ জন	৮৯.৭০			৭ জন	২২.৪৩			৭ জন	২২.৪৩			৭ জন	২২.৪৩			৭ জন	২২.৪৩		
২	সন্মানি	থোক	৩.০০			থোক	০.৭৫			থোক	০.৭৫			থোক	০.৭৫			থোক	০.৭৫		
৩	পণ্য ও সেবার ব্যবহার	থোক	২৩.৫০			থোক	৫.৮৮			থোক	৫.৮৮			থোক	৫.৮৮			থোক	৫.৮৮		
৪	পাল্প হাউজ মেরামত ও সংরক্ষণ	৮০ সংখ্যা	২০০.০০			২০ সংখ্যা	৫০.০০			২০ সংখ্যা	৫০.০০			২০ সংখ্যা	৫০.০০			২০ সংখ্যা	৫০.০০		
৫	উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যমান পুনরুজ্জীবিতকরণ ইউনিটের আধুনিকায়ন	২ সংখ্যা	৪০.০০			০.০০	০.০০			২ সংখ্যা	৪০.০০			০.০০	০.০০			০.০০	০.০০		
৬	উৎপাদক নলকূপের পুনরুজ্জীবিতকরণ	৯৫ সংখ্যা	২৫৫.৮০			২৪ সংখ্যা	৬৩.৯৫			২৪ সংখ্যা	৬৩.৯৫			২৪ সংখ্যা	৬৩.৯৫			২৩ সংখ্যা	৬৩.৯৫		
৭	বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহারসহ বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংরক্ষণ	৮০ সংখ্যা	৮০.০০			২০ সংখ্যা	২০.০০			২০ সংখ্যা	২০.০০			২০ সংখ্যা	২০.০০			২০ সংখ্যা	২০.০০		
	মোট রাজস্ব ব্যয়		৬৯২.০০				১৬৩.০০				২০৩.০০				১৬৩.০০				১৬৩.০০		
মূলধন ব্যয়																					
৮	বাঙ্ক মিস্টার	৮২ সংখ্যা	২৮৬.০০			২০ সংখ্যা	৭১.৫০			২০ সংখ্যা	৭১.৫০			২০ সংখ্যা	৭১.৫০			২২ সংখ্যা	৭১.৫০		
৯	অটো লগার	১০ সংখ্যা	৪২.০০			৩ সংখ্যা	১০.৫০			৩ সংখ্যা	১০.৫০			৩ সংখ্যা	১০.৫০			১ সংখ্যা	১০.৫০		
১০	প্রিন্টার, স্ক্যানার ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক সহ ল্যাপটপ কম্পিউটার	৩ সংখ্যা	৩.০০			০ সংখ্যা	০.০০			৩ সংখ্যা	৩.০০			০ সংখ্যা	০.০০			০ সংখ্যা	০.০০		
১১	শহর কেন্দ্রিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার তথ্য ভান্ডার প্রস্তুতকরণ	থোক	৩০.০০			থোক	৭.৫০			থোক	৭.৫০			থোক	৭.৫০			থোক	৭.৫০		
১২	পাল্প ক্রয় ও প্রতিস্থাপন	১৩৪ সংখ্যা	১০৯৫.০০			৩৩ সংখ্যা	২৭৩.৭৫			৩৩ সংখ্যা	২৭৩.৭৫			৩৩ সংখ্যা	২৭৩.৭৫			৩৫ সংখ্যা	২৭৩.৭৫		
১৩	উৎপাদক নলকূপের সাথে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সূচনা	৩১২ সংখ্যা	২৪৬.০০			৭৮ সংখ্যা	৬১.৫০			৭৮ সংখ্যা	৬১.৫০			৭৮ সংখ্যা	৬১.৫০			৭৮ সংখ্যা	৬১.৫০		
	মোট মূলধন ব্যয়		১৭০২.০০				৪২৪.৭৫০				৪২৪.৭৫০				৪২৪.৭৫০				৪২৪.৭৫০		
	সর্বমোট :		২৩৯৪.০০				৫৮৭.৭৫০				৬৩০.৭৫০				৫৮৭.৭৫০				৫৮৭.৭৫০		


 ১৭/৭/২১
 মোহাম্মদ ফয়েজুল ইসলাম সুমন
 প্রকল্প পরিচালক
 দেশের পৌরসভাগুলোর উৎপাদক
 নলকূপসমূহের পুনরুজ্জীবিতকরণ প্রকল্প
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।