

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প
১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: pdcrrwh@gmail.com

স্মারক নং: ৪৬.০৩.২৬০০.০০১.১৬.২২-৪৬৬

তারিখ: ০৭/০৬/২০২৩ খ্রি:

প্রেরক : প্রকল্প পরিচালক
উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের
মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা



প্রাপক : নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কার্যসূচি ও সমন্বয় বিভাগ, ঢাকা।

বিষয় : শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ২.১ লক্ষমাত্রা অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী মহোদয় দপ্তর স্মারক নং: ৪৬.০৩.০০০০.০০১.১৬.০৪৭.১৭-৫৬০ তারিখ: ২৭/০৭/২০২৩ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনা মোতাবেক।


(নূর আহম্মদ)
প্রকল্প পরিচালক


উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের মোট ক্রয় পরিকল্পনা

	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	স্থানীয় সরকার বিভাগ					প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)			
	সংস্থা	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর					মোট	৯৬১৭৫.৫২		
	ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	প্রকল্প পরিচালক					জিওবি	৯৬১৭৫.৫২		
	প্রকল্প কার্যক্রমের নাম ও কোড	উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প।					নিজস্ব অর্থ	-	বর্তমান কোড:২২৪৩৬০৩০০	
							সম্ভাব্য তারিখ			
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
পণ্য ক্রম-১	অফিস ইকুইপমেন্ট	-	-	এলটিএম			৪.৮০	সেপ্টেম্বর'২০	অক্টোবর'২০	জুন'২৪
পণ্য ক্রম-১	প্রকাশনা (বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষন নির্দেশিকা)	সংখ্যা	২২০০০০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	১৪.৭০	নভেম্বর'২০	ডিসেম্বর'২০	জুন'২৪

অবৈধ। ন্যূন আত্মশ্রদ্ধা
প্রকল্প পরিচালক
উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির আনি
সহরস্থানের মাধ্যমে আনি সরবরাহ প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

উন্নয়ন প্রকল্প/ কার্যক্রমের মোট ক্রম পরিকল্পনা

মহানগর/বিভাগ		স্থানীয় সরকার বিভাগ		প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)						
সংস্থা		জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর		মোট	৯৬১৭৫.৫২					
ক্রমিকারী এনটিটির নাম ও কোড		প্রকল্প পরিচালক		জিওরি	৯৬১৭৫.৫২					
প্রকল্প/ কার্যক্রমের নাম ও কোড		উপকূলীয় জেলাসমূহে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প।		নিজস্ব অর্থ	-					
				সম্ভাব্য তারিখ	বর্তমান কোড:২২৪৩৬০৩০০					
প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমান	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র আবেদন	মুক্তি স্বাক্ষর	মুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
গোপালগঞ্জ পূর্তকাজ (২-১০)	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মাণ রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্মাণ	সংখ্যা	৩৭৬৮২ ৩৭৬৮০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক		১৭২২০.৩১	জুলাই'২০	অক্টোবর'২০	ডিসেম্বর'২৪
খুলনা পূর্তকাজ (১২-১৭)	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মাণ রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্মাণ	সংখ্যা	৩৪২৯০ ৩৪২৯৯	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী		১৫৬৭০.৫০	জুলাই'২০	অক্টোবর'২০	ডিসেম্বর'২৪
বাগেরহাট পূর্তকাজ (১৯-২০)	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মাণ রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্মাণ	সংখ্যা	২৩৪৩০০ ২৩৪৪০	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী		১০৭০৭.৩০	জুলাই'২০	অক্টোবর'২০	ডিসেম্বর'২৪
সাতক্ষীরা পূর্তকাজ (২৫-৩০)	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মাণ রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্মাণ	সংখ্যা	৩৭২৬১ ৩৭২৪	ওটিএম	প্রধান প্রকৌশলী		১৭০২৮.১০	জুলাই'২০	অক্টোবর'২০	ডিসেম্বর'২৪
চট্টগ্রাম পূর্তকাজ (৩২-৩৩)	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মাণ রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্মাণ	সংখ্যা	৪২৩৩১ ৪২২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওরি	১৯৩৩৩.৪৯	জুলাই'২০	অক্টোবর'২০	ডিসেম্বর'২৪
কক্সবাজার পূর্তকাজ (৩৫-৩৭)	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মাণ রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্মাণ	সংখ্যা	৭৪০১ ৭৪০	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক		৩৩৮২.২৫	জুলাই'২০	অক্টোবর'২০	ডিসেম্বর'২৪
বরগুনা পূর্তকাজ (৩৯-৪০)	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মাণ রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্মাণ	সংখ্যা	৫০৪০ ৫০২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক		২০০৩.১৪	জুলাই'২০	অক্টোবর'২০	ডিসেম্বর'২৪
ঝালকাঠী পূর্তকাজ (৪২-৪৩)	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্মাণ	সংখ্যা	৩৬৩৬ ৩৬২	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক		১৬৫২.৫৪	জুলাই'২০	অক্টোবর'২০	ডিসেম্বর'২৪
পিরোজপুর পূর্তকাজ (৪৫-৪৮)	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মাণ রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্মাণ	সংখ্যা	১৭০৫৩ ১৭০৫	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক		৭৭৯৩.২০	জুলাই'২০	অক্টোবর'২০	ডিসেম্বর'২৪
পটুয়াখালী পূর্তকাজ (৫০)	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং নির্মাণ রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া নির্মাণ	সংখ্যা	১৪৪৫ ১৪৪	ওটিএম	প্রকল্প পরিচালক		৬৬০.৩৩	জুলাই'২০	অক্টোবর'২০	ডিসেম্বর'২৪

প্রকৌশলী- নূরুজ্জামান

২৮৭২০