



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
পীরগাছা উপজেলায়
নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
রংপুর, রাধাবল্লভ, রংপুর।
ee.rangpur@dphe.gov.bd
02588809133



শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৮৫০০.০৬১.১৪.০০১.২২.....০৬

তারিখ- ২৪/০৮/২০২২ খ্রিঃ।

বিষয় : বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : প্রধান প্রকৌশলী, জঃস্বঃপ্রঃ, ঢাকা স্মারক নং-৪৬.০৩.০০০০.০০১.১৬.০৪৭.১৭-২৬৭ তারিখ- ২৬-০৭-২০২২ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলার পল্লী এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত পূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে।

(পঙ্কজ কুমার সাহা)
প্রকল্প পরিচালক

রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলায়
নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
ও
নির্বাহী প্রকৌশলী(চঃদাঃ)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
রংপুর।

নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কার্যসূচী ও সমন্বয় বিভাগ, ঢাকা।

স্মারক নং- ৪৬.০৩.৮৫০০.০৬১.১৪.০০১.২২.....০৬/১২

তারিখ- ২৪/০৮/২০২২ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো :

১। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

(পঙ্কজ কুমার সাহা)
প্রকল্প পরিচালক

রংপুর জেলার পীরগাছা উপজেলায়
নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প
ও
নির্বাহী প্রকৌশলী(চঃদাঃ)
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
রংপুর।

Ministry/Division	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperative				
Agency	Local Government Division				
Procurement Entity Name and Code	Department of Public Health Engineering				
Project/Programme name and Code	Project for Safe Water Supply and Sanitation at Rural Area of Pirgacha Upazilla of Rangpur				
				Code	224353500
				Budget	Development

Package No.	Description of Procurement Packages: Works	Unit	Quantity	Procurement Method and type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Goods	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract of Signature	Time for Completion of Contract
W-1	Shallow Tubewell with Submersible Pump and Water Tank)	Nos	450	OTM (NCT)	PD	GoB	450.00	Planned Dates Planned Days	N/A	19-Jun-22	10-Jul-22	28-Jul-22	4-Aug-22	11-Aug-22	8-Sep-22	70	25-Jun-23
W-2	6 No. Shallow Tubewell	Nos	180	OTM (NCT)	PD	GoB	50.40	Actual Dates Planned Dates Planned Days	N/A	19-Jun-22	10-Jul-22	28-Jul-22	4-Aug-22	11-Aug-22	8-Sep-22	70	25-Jun-23
W-3	6 No. Deep Tubewell	Nos	235	OTM (NCT)	PD	GoB	211.50	Actual Dates Planned Dates Planned Days	N/A	10-Jan-23	31-Jan-23	14-Feb-23	21-Feb-23	21-Mar-23	21-Mar-23	70	25-Dec-23
W-4	Community Latrine	Nos	104	OTM (NCT)	PD	GoB	728.00	Planned Dates Planned Days	N/A	2-Aug-22	23-Aug-22	6-Sep-22	13-Sep-22	11-Oct-22	11-Oct-22	70	25-Jun-23
W-5	Public Toilet	Nos	21	OTM (NCT)	PD	GoB	168.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	N/A	2-Aug-22	23-Aug-22	6-Sep-22	13-Sep-22	11-Oct-22	11-Oct-22	70	25-Jun-23
W-6	Offset Twin Pit Latrine	Nos	990	OTM (NCT)	PD	GoB	544.50	Planned Dates Planned Days	N/A	2-Aug-22	23-Aug-22	6-Sep-22	13-Sep-22	11-Oct-22	11-Oct-22	70	25-Dec-24
W-7	Village Piped Water Scheme	Nos	4	OTM (NCT)	Chief Engineer	GoB	1467.20	Actual Dates Planned Dates Planned Days	N/A	2-Sep-22	23-Sep-22	7-Oct-22	14-Oct-22	11-Nov-22	11-Nov-22	70	25-Dec-24
W-8	RCC Drain	km	9	OTM (NCT)	PD	GoB	720.00	Actual Dates Planned Dates Planned Days	N/A	2-Sep-22	23-Sep-22	7-Oct-22	14-Oct-22	11-Nov-22	11-Nov-22	70	25-Dec-24


 (পঞ্চজা কুমার সাহা)
 বিকল্প প্রকৌশলী (চলমান)
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 বাণেশ্বর বিভাগ, রংপুর।