

২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ											
সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর											
কার্যালয় : সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়											
প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				মন্তব্য
							প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মোটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	৩৫	ডিপিএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	৫০.০০	সরকারি প্রতিষ্ঠান	নভেম্বর' ২০২১	ডিসেম্বর' ২০২১	ফেব্রুয়ারি' ২০২২	অর্থ বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে ক্রয় করা হয়।
মোটঃ						৫০.০০					


 ২১.০৭.২০২১
 ফারহানা হোসেন
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 কার্যসূচী ও সমন্বয় বিভাগ, ঢাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ											
সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর											
কার্যালয় : নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়											
প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				মন্তব্য
							প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
মোটর সাইকেল ক্রয়	সংখ্যা	১৯	ডিপিএম	প্রধান প্রকৌশলী	জিওবি	২৬.৭৫	সরকারী প্রতিষ্ঠান	নভেম্বর' ২০২১	ডিসেম্বর' ২০২১	ফেব্রুয়ারি' ২০২২	অর্থ বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে ক্রয় করা হয়।
					মোটঃ	২৬.৭৫					


 21.09.2021
 ফারহানা হোসেন
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 কার্বনুচী ও সময়স্বয় বিভাগ, ঢাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ												
সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর												
কার্যালয় : প্রধান কার্যালয়												
প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				মন্তব্য	
							প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
বিভিন্ন জেলায় জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা মোকাবেলায় ১০০০টি অস্থায়ী নলকূপ স্থাপন (গভীরতা প্রায় ২২.২৮ মিটার, একক ব্যয় ০.১২ লক্ষ)	সংখ্যা	১০০০	সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী	জিওবি	১২০.০০	সমাজতীয় কাজের অভিজ্ঞতা	জরুরী পরিস্থিতি যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, কোভিড মোকাবেলা অনুযায়ী	জুন'২০২২			
বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জন্য ১৩০টি গভীর নলকূপ স্থাপন (গভীরতা প্রায় ৩৩০ মিটার, একক ব্যয় ১.০০ লক্ষ)	সংখ্যা	১৩০										
বিভিন্ন জেলায় জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা বা কোভিড মোকাবেলায় ১০০০টি অস্থায়ী ল্যাট্রিন স্থাপন (একক ব্যয় প্রায় ০.০৮ লক্ষ)	সংখ্যা	১০০০										
বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ কোভিড মোকাবিলায় ২০০টি হ্যান্ড ওয়াশিং বেসিন স্থাপন (একক ব্যয় প্রায় ০.৩৫ লক্ষ)	সংখ্যা	২০০										
						মোটঃ	৪০০.০০					


 ২১.০৯.২০২১
 ফারহানা হোসেন
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 স্বাধীনতা ও সমন্বয় বিভাগ, ঢাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ												
সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর												
কার্যালয় : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়												
প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				মন্তব্য	
							প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
বিভিন্ন জেলায় জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা মোকাবেলায় ৫০০টি অস্থায়ী নলকূপ স্থাপন (গভীরতা প্রায় ২২.২৮ মিটার, একক ব্যয় ০.১২ লক্ষ)	সংখ্যা	৫০০	সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী	জিওবি	৬০.০০	সমাজতীয় কাজের অভিজ্ঞতা	জরুরী পরিস্থিতি যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, কোভিড মোকাবেলা অনুযায়ী	জুন'২০২২			
বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জন্য ৪০টি গভীর নলকূপ স্থাপন (গভীরতা প্রায় ৩৩০ মিটার, একক ব্যয় ১.০০ লক্ষ)	সংখ্যা	৪০			জিওবি	৪০.০০						
বিভিন্ন জেলায় জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা বা কোভিড মোকাবেলায় ৫৬৩টি অস্থায়ী ল্যাট্রিন স্থাপন (একক ব্যয় প্রায় ০.০৮ লক্ষ)	সংখ্যা	৫৬৩			জিওবি	৪৫.০০						
বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ কোভিড মোকাবেলায় ১০০টি হ্যান্ড ওয়াশিং বেসিন স্থাপন (একক ব্যয় প্রায় ০.৩৫ লক্ষ)	সংখ্যা	১০০			জিওবি	৩৫.০০						
						মোটঃ	১৮০.০০					


 21.09.2021
 ফারহানা হোসেন
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 অর্থসূচী ও সমন্বয় বিভাগ, ঢাকা

২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ: স্থানীয় সরকার বিভাগ													
সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর													
কার্যালয় : নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়													
প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ				মন্তব্য		
							প্রাক যোগ্যতা	দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
বিভিন্ন জেলায় জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা মোকাবেলায় ৬০০০টি অস্থায়ী নলকূপ স্থাপন (গভীরতা প্রায় ২২.২৮ মিটার, একক ব্যয় ০.১২ লক্ষ)	সংখ্যা	৬০০০	সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়।	আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী	জিওবি	৭২০.০০	সমজাতীয় কাজের অভিজ্ঞতা	জরুরী পরিস্থিতি যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, কোভিড মোকাবেলা অনুযায়ী	জুন'২০২২				
বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জন্য ১৪০০টি গভীর নলকূপ স্থাপন (গভীরতা প্রায় ৩৩০ মিটার, একক ব্যয় ১.০০ লক্ষ)	সংখ্যা	১৪০০										জিওবি	১৪০০.০০
বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের জন্য ১৬০টি গভীর নলকূপ স্থাপন (গভীরতা প্রায় ১২০ মিটার, একক ব্যয় ০.৫০ লক্ষ)	সংখ্যা	১৬০										জিওবি	৮০.০০
বিভিন্ন জেলায় জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা বা কোভিড মোকাবেলায় ৩১২৫টি অস্থায়ী ল্যান্ড্রিন স্থাপন (একক ব্যয় প্রায় ০.০৮ লক্ষ)	সংখ্যা	৩১২৫										জিওবি	২৫০.০০
বিভিন্ন জেলায় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জরুরী পরিস্থিতিতে যেমনঃ কোভিড মোকাবেলায় ১০০০টি হ্যান্ড ওয়াশিং বেসিন স্থাপন (একক ব্যয় প্রায় ০.৩৫ লক্ষ)	সংখ্যা	১০০০										জিওবি	৩৫০.০০
						মোটঃ	২৮০০.০০						


 21.09.2021
 ফারহান হোসেন
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
 কার্যসূচী ও সময় বিভাগ, ঢাকা