

ক্লাভা পরিদপ্তর

মওলানা ভাসানী ষ্টেডিয়াম, ঢাকা।

वसिष्ठसंज्ञा

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য

তারিখ: ০৯ জুলাই ২০২৫ খ্রি:

৩		৪		৫		৬	ক্র: নং:
৩২৫৫২০৫- অন্যান্য মনিয়ারি (স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প ইত্যাদি)		৩২৪৩১০১ (পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট)		৩২২১১০৬- (অ্যাপায়ন বয়)		২	ক্রয়ত্যা প্যাকেজের বর্ণনা
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		৩	একক
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		০০	পরিমাণ
আরএফকিউ/ ডিপিএম		আরএফকিউ/ ডিপিএম		আরএফকিউ/ ডিপিএম		৯	ক্রয় পদ্ধতি
পরিচালক		পরিচালক		পরিচালক		৫	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি		জিওবি		জিওবি		১০	অর্থের উৎস
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	৭	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	২০/৮/২০২৫		০১/৭/২০২৫		০১/৭/২০২৫	৮	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৭	২৯/৮/২০২৫	৩	২২/৭/২০২৫	৩	২২/৭/২০২৫	৯	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	০৭/৯/২০২৫	৭	৩০/৮/২০২৫	৭	৩০/৮/২০২৫	১০	প্রাধ্বন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
১৪/২১	২০/৯/২০২৫	৪	২/৯/২০২৫	৪	২/৯/২০২৩৫	১১	টেন্ডার আহ্বান
১৪/২১	৫/১০/২০২৫	১৫	১৬/১০/২০২৫	১৫	১৬/১০/২০২৫	১২	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
৭	১২/১০/২০২৫	৭	২৩/১১/২০২৫	৭	২৩/১১/২০২৫	১৩	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৭	১৫/১০/২০২৫	৭	৩০/১২/২০২৫	৭	৩০/১২/২০২৫	১৪	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭/১০	২৬/১০/২০২৫	৭	৭/১/২০২৬	৭	৭/১/২০২৬	১৫	কার্য সম্পাদন নোটিশ
২৮	২৩/১১/২০২৫	২৮	৫/২/২০২৬	২৮	৫/২/২০২৬	১৬	চুক্তি সম্পাদন
৩	২৭/১১/২০২৫	৩	৭/৩/২০২৬	৩	৭/৩/২০২৬	১৭	কার্যাদেশ প্রদান
							মন্তব্য

৭		৬		৫		৪		১	ক্র: নং:
আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট		অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ৪১১২৩১০-		৩২৫৬১০৬- পোশাক ক্রয়		৩২৫৬১০২- মুদ্রণ ও কাগজ		২	ক্রয়তত্ত্ব প্যাকেজের বর্ণনা
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		৬	একক
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		৪	পরিমাণ
ওটিএম/ডিপিএম/ আরএফকিউ		ওটিএম/ডিপিএম/ আরএফকিউ		ওটিএম/আরএফকিউ/ ডিপিএম		ওটিএম/আরএফকিউ/ ডিপিএম		২	ক্রয় পদ্ধতি
৬		৬		পরিচালক		৬		৬	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি		জিওবি		জিওবি		জিওবি		৭	অর্থের উৎস
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত তদিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	৭	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	১৫/১২/২০২৫		১৪/৯/২০২৫		২৯/৮/২০২৫		২৩/৮/২০২৫	৮	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৩	১৮/১২/২০২৫	৩	১৭/৯/২০২৫	৪	৩০/৮/২০২৫	৩	২৪/৮/২০২৫	৬	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	২৫/১২/২০২৫	৭	২৪/৯/২০২৫	৭	১১/৯/২০২৫	৭	০৫/৯/২০২৫	৮	প্রাকলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৩	২৮/১২/২০২৫	৪	২৬/৯/২০২৫	৪	৭/৯/২০২৫	৪	১০/৯/২০২৫	৮	টেন্ডার আহ্বান
২১	১৮/০১/২০২৬	১৪	৯/১০/২০২৫	২১	২৫/৯/২০২৫	১৪	২৪/৯/২০২৫	৬	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
৭	২৫/০১/২০২৬	৭	১৯/১১/২০২৫	৭	২৭/৯/২০২৫	৭	২৭/৯/২০২৫	৬	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৭	০১/০২/২০২৬	৭	১৫/১১/২০২৫	৭	৮/১০/২০২৫	৭	৮/১০/২০২৫	৬	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	০৮/০২/২০২৬	৭	৩০/১১/২০২৫	৭	১৬/১০/২০২৫	৭	১০/১০/২০২৫	৬	কার্য সম্পাদন নোটিশ
৭	১৫/০২/২০২৬	২৮	২৮/১২/২০২৫	৩০	২৪/১১/২০২৫	২৮	১২/১১/২০২৫	৬	চুক্তি সম্পাদন
৩	১৮/০২/২০২৬	৩	৩১/১২/২০২৫	৭	১৯/১১/২০২৫	৩	১০/১১/২০২৫	৬	কার্যাদেশ প্রদান
									মন্তব্য

for

for

for

১	২	৩	৪	ক্র: নং:			
৩৮২১১১০- ক্রীড়া মঞ্জুরী (জাতীয় জুনিয়র সীতার ও অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা আয়োজন)	৩৮২১১১০- ক্রীড়া মঞ্জুরী (ভেজেলপমেন্ট কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ও বীচ ফুটবল টুর্নামেন্ট)	জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট	২	ক্রমডব্য প্যাকেজের বর্ণনা			
সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	৩	একক			
প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪	পরিমাণ			
ওটিএম/আরএফকিউ	ওটিএম/আরএফকিউ	ওটিএম/ডিপিএম/ আরএফকিউ	৫	ক্রয় পদ্ধতি			
৬	৬	৬	৬	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ			
জিওবি	জিওবি	জিওবি	৭	অর্থের উৎস			
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত তদিন	পরিকল্পিত তারিখ	৮	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	২৩/০২/২০২৬		২৭/১০/২০২৫		১০/৮/২০২৫	৮	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৩	২৬/০২/২০২৬	৩	৩০/১০/২০২৫	৭	১৭/৮/২০২৫	৯	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	০৫/০৩/২০২৬	৭	০৬/১১/২০২৫	৭	২৪/৮/২০২৫	১০	প্রাঞ্চল অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৩	০৮/০৩/২০২৬	৩	০৯/১১/২০২৫	১৫	১০/০৯/২০২৫	১১	টেন্ডার আহ্বান
২১	২৯/০৩/২০২৬	২১	৩০/১১/২০২৫	২১	০১/১০/২০২৫	১২	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
৭	০৫/০৪/২০২৬	৭	০৭/১২/২০২৫	৭	০৮/১০/২০২৫	১৩	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৭	১২/০৪/২০২৬	৭	১৪/১২/২০২৫	৭	১৫/১০/২০২৫	১৪	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	১৯/০৪/২০২৬	৭	২১/১২/২০২৫	২৮	১২/১১/২০২৫	১৫	কার্য সম্পাদন নোটিশ
৭	২৬/০৪/২০২৬	৭	২৮/১২/২০২৫	৭	১৯/১১/২০২৫	১৬	চুক্তি সম্পাদন
৩	২৯/০৪/২০২৬	৩	৩১/১২/২০২৫	৭	২৬/১১/২০২৫	১৭	কার্যাদেশ প্রদান
							মন্তব্য

১০	১১	১২	১	ক্র: নং:			
৩২৫৬১০৭- ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়	৩৮২১১১০- ক্রীড়া মঞ্জুরী (গ্রামীন খেলা ও ক্রীড়া উৎসব আয়োজন)	৩৮২১১১০- ক্রীড়া মঞ্জুরী (বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, জাতীয় জুনিয়র সীতার ও অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতা আয়োজন)	২	ক্রয়ব্যয় প্যাকেজের বর্ণনা			
সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	৩	একক			
প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	৪	পরিমাণ			
ইজিপি	ওটিএম/আরএফকিউ	ওটিএম/আরএফকিউ	৫	ক্রয় পদ্ধতি			
৬	৬	৬	৬	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ			
জিওবি	জিওবি	জিওবি	৭	অর্থের উৎস			
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	৮	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড		
	৩/৮/২০২৫		৭/১১/২০২৫	৭/১০/২০২৫	৮	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন	
৩	৬/৮/২০২৪	৩	১০/১১/২০২৫	৩	১০/১০/২০২৫	৯	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
১০	১৬/৮/২০২৫	৭	১৭/১১/২০২৫	৭	১৭/১০/২০২৫	১০	প্রাঞ্চল অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৭	২৩/৮/২০২৫	৩	২০/১১/২০২৫	৩	২০/১০/২০২৫	১১	টেন্ডার আহ্বান
৩০	২২/৯/২০২৫	২১	১০/১২/২০২৫	২১	১০/১১/২০২৫	১২	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
৭	২৯/০৯/২০২৫	৭	১৭/১২/২০২৫	৭	১৭/১১/২০২৫	১৩	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৭	০৬/১০/২০২৫	৭	২৪/১২/২০২৫	৭	২৪/১১/২০২৫	১৪	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	১৩/১০/২০২৫	৭	০১/০১/২০২৬	৭	০১/১২/২০২৫	১৫	কার্য সম্পাদন নোটিশ
৭	২০/১০/২০২৫	৭	০৮/০১/২০২৬	৭	০৮/১২/২০২৫	১৬	চুক্তি সম্পাদন
৫	২৫/১০/২০২৫	৩	১১/০১/২০২৬	৩	১১/১২/২০২৫	১৭	কার্যাদেশ প্রদান
							মন্তব্য

১৬		১৫		১৪		১	ক্র: নং:
৪১১১০২- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় (টোনার, কী-বোর্ড, মাউস, প্রিন্টার ইত্যাদি)		৩২৫৮১০৩- কম্পিউটার নেটওয়ার্ক		৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র ক্রয়		২	ক্রয়ব্য প্যাকেজের বর্ণনা
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		৫	একক
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		০০	পরিমাণ
ওটিএম/ডিপিএম/আরএফকিউ		আরএফকিউ/ডিপিএম		ওটিএম/ডিপিএম/আরএফকিউ		৯	ক্রয় পদ্ধতি
৬		৬		পরিচালক		৫	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি		জিওবি		জিওবি		১	অর্থের উৎস
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিতদিন	পরিকল্পিত তারিখ	৭	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	১৯/১১/২০২৫		১৯/১০/২০২৫		১৫/১০/২০২৫	৮	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৩	২১/১১/২০২৫	৩	২২/১০/২০২৫	৩	১৭/১০/২০২৫	৮	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	২৮/১১/২০২৫	৭	৩০/১০/২০২৫	৭	২৩/১০/২০২৫	৮	প্রাঞ্চল অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৩	৩/১২/২০২৫	৪	২/১১/২০২৫	৪	২৯/১০/২০২৫	৮	টেন্ডার আহ্বান
১৫	১৪/১২/২০২৫	১৫	১৬/১১/২০২৫	১৪	১২/১১/২০২৫	৮	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
৭	২১/১১/২০২৫	৭	২৩/১১/২০২৫	৭	২১/১১/২০২৫	৮	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৭	২৮/১২/২০২৫	৭	৩০/১১/২০২৫	৭	২২/১১/২০২৫	৮	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	৭/১/২০২৬	৭	৭/১২/২০২৫	৭	৩০/১২/২০২৫	৮	কার্য সম্পাদন নোটিশ
২৮	৫/২/২০২৬	২৮	৫/১/২০২৬	২৮	৩১/১২/২০২৫	৮	চুক্তি সম্পাদন
৩	৮/২/২০২৬	৩	৭/১/২০২৬	৩	২/১/২০২৬	৮	কার্যাদেশ প্রদান
							মন্তব্য

for

for

for

১৯		২০			২৭		১	ক্র: নং:
৩২৩১৩০১- প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্ম দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি)		৩২৫৭৩০১ (অনুষ্ঠান/উৎসবাদি)			৩২৫৮১০১- মোটরযান ক্রয়/সেবামত		২	ক্রয়তত্ত্ব প্যাকেজের বর্ণনা
সংখ্যা		সংখ্যা					৩	একক
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী			সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী		০০	পরিমাণ
ডিপিএম/আরএফকিউ		ওটিএম/ডিপিএম/আরএফকিউ			ওটিএম/আরএফকিউ		২	ক্রয় পদ্ধতি
পরিচালক		পরিচালক			৫		৫	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি		জিওবি			জিওবি		১	অর্থের উৎস
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	৭	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	১১/১/২০২৬			১৯/১০/২০২৫		৩/১২/২০২৫	৮	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৩	১৫/১/২০২৬	৩	৩	২২/১০/২০২৫	৪	৫/১২/২০২৫	৯	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	২২/১/২০২৬	৭	৭	৩০/১০/২০২৫	৭	৬/১২/২০২৫	১০	প্রাঙ্গলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৪	২৮/১/২০২৬	৪	৪	২/১১/২০২৫	১৪	১৩/১২/২০২৫	১১	টেন্ডার আহ্বান
১৪	১১/২/২০২৬	১৪	১৫	১৬/১১/২০২৫	৭	২৭/১২/২০২৫	১২	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
৭	১৮/২/২০২৬	৭	৭	২৩/১১/২০২৫	৭	৪/১/২০২৬	১৩	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৭	২৫/২/২০২৬	৭	৭	৩০/১১/২০২৫	৭	১১/১/২০২৬	১৪	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	৪/৩/২০২৬	৭	৭	৭/১২/২০২৫	৭	১৮/১/২০২৬	১৫	কার্য সম্পাদন নোটিশ
২৮	২৯/৩/২০২৬	২৮	২৮	৫/১/২০২৬	২৮	২২/২/২০২৬	১৬	চুক্তি সম্পাদন
৩	৩/৪/২০২৬	৩	৩	৭/১/২০২৬	৩	২৫/২/২০২৬	১৭	কার্যাদেশ প্রদান
								মন্তব্য

ফি

MR

মোঃ জহুরুল হক জিনি
অফিস সহকারী কাম ক.ম.

মোঃ আজিম হোসেন
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মোঃ মোস্তফা জামান
পরিচালক

অনুমোদিত

ক্র: নং:	১	২
ক্রয়ক্রয় প্যাকেজের বর্ণনা	২	৩২১১১১১- সেদিনারা/কনফারেন্স
একক	৩	সংখ্যা
পরিমাণ	৪	প্রয়োজন অনুযায়ী
ক্রয় পদ্ধতি	৫	ডিপিএম/আরএফকিউ
চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	৬	পরিচালক
অর্থের উৎস	৭	জিওবি
ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড	৮	পরিকল্পিত তারিখ
স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন	৯	৮/২/২০২৬
বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন	১০	৮/২/২০২৬
প্রাকলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত	১১	১৫/২/২০২৬
টেন্ডার আহ্বান	১২	১৮/২/২০২৬
দরপত্র/প্রস্তাব খোলা	১৩	৮/৩/২০২৬
দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন	১৪	১১/৩/২০২৬
দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন	১৫	১৮/৩/২০২৬
কার্য সম্পাদন নোটিশ	১৬	২৫/৩/২০২৬
চুক্তি সম্পাদন	১৭	২৫/৪/২০২৬
কার্যাদেশ প্রদান	১৮	২৯/৪/২০২৬
মন্তব্য		