

Accountant
22/7/23
20/7/23

22/7/23

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদফতর
অর্থ শাখা

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৮

www.dss.gov.bd

পত্র প্রাপ্তি নং: ২৭৮ তারিখ: ২৫/৭/২৩	
☐ অর্ডার পেশ করুন	☐ অর্ডার
☐ অর্ডার পরিচালক	☐ নথিতে পেশ করুন
☒ উপপরিচালক	☒ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন
☐ সহকারী পরিচালক	☐ সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষণ করুন
☐ প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
☐ হিসাবরক্ষক	
☐ অফিস সহকারী ১/২/৩	

নম্বর: ৪১.০১.০০০০.০১০.২০.০৩৫.২৩.২৫৮৬

তারিখ: ২৫/৭/২৩
০৮/৭/২৩ ২০২৩

বিষয়: বিভাগীয় কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, রংপুর এর Annual Procurement Plan (২০২৩-২৪) অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: ৪১.২৭.৮৫০০.০০০.২০.০০১.২৩.৪১৪; তারিখ: ৩১ জুলাই ২০২৩

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন বিভাগীয় কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, রংপুর এর Annual Procurement Plan (২০২৩-২৪) অনুমোদনের কপি পরবর্তী সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

পরিচালক
বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়,
রংপুর।

(সৈয়দ মো: নুরুল বাসির)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

৫৫০০৭০২২

৪৮

Annual Procurement Plan (APP) Goods 2023-24

Budget: BDT 4671 thousand

Ministry/Division : Ministry of Social Welfare/Directorate of Social Services
 Agency : Divisional Social Services Office, Rangpur, Department of Social Services
 Procuring Entity Name & Code : Md. Nazmul Huda, Director, Code: 1290216138605

	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in thousands Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to complete Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 1	Purchase of entertainment commodities	Number	As per requirement	DPM	HOPE (Director))	GoB	40	Every month Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 2	Supply of Video documentary	Number	As per requirement	DPM	HOPE (Director)	GoB	65	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10/07/2023	01/08/2023	22/08/2023	06/09/2023	14/09/2023	29/09/2023	-	28/02/2024
GD 3	Purchase of Books and Newspaper	Number	As per requirement	DPM/ RFQ	HOPE (Director)	GoB	45	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	06/08/2023	13/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	27/08/2023	31/08/2023	-	15/09/2023
GD 4	Publication of Annual Report	Number	300 Copy's	RFQ	HOPE (Director)	GoB	125	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	05/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	24/09/2023	24/09/2023	27/09/2023	-	30/10/2023
GD 5	Purchase of training materials	Number	As per requirement	RFQ	HOPE (Director)	GoB	300	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	06/08/2023	13/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	27/08/2023	31/08/2023	-	17/09/2023
GD 6	Purchase of Petrol, oil and lubricants	Number	As per requirement	DPM	HOPE (Director)	GoB	290	Every month Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

সহকারী পরিচালক
 বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
 রংপুর বিভাগ, রংপুর।

উপপরিচালক
 বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
 রংপুর বিভাগ, রংপুর।

অতিরিক্ত পরিচালক
 বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
 রংপুর বিভাগ, রংপুর।

পরিচালক
 বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
 রংপুর বিভাগ, রংপুর।

মহাপরিচালক
 সমাজসেবা অধিদপ্তর
 আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in thousands and Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 7	Purchase of computer equipment	Number	As per requirement	DPM/ RFQ	HOPE (Director)	GoB	250	Planned Dates	-	06/08/2023	13/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	27/08/2023	31/08/2023	-	17/09/2023
								Planned Days	-	0	7	5	3	5	5	-	17
								Actual Dates	-								
GD 8	Printing and binding of Envelops & files	Number	As per requirement	DPM	HOPE (Director)	GoB	35	December, 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 9	Purchase of stationary Goods	Number	As per requirement	DPM/ RFQ	HOPE (Director))	GoB	620	Planned Dates	-	06/08/2023	13/08/2023	18/08/2023	21/08/2023	27/08/2023	31/08/2023	-	17/09/2023
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 10	Purchase of Sports materials	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	200	Planned Dates	-	11/01/2024	28/01/2024	08/02/2024	13/02/2024	13/02/2024	15/02/2024	-	26/02/2024
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 11	Purchase of Cultural instruments	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	100	Planned Dates	-	11/01/2024	28/01/2024	08/02/2024	13/02/2024	13/02/2024	15/02/2024	-	26/02/2024
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 12	Purchase of Annual Sports materials	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	500	Planned Dates	-	11/01/2024	28/01/2024	08/02/2024	13/02/2024	13/02/2024	15/02/2024	-	26/02/2024
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 13	Purchase of Annual Cultural Event materials	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	250	Planned Dates	-	11/01/2024	28/01/2024	08/02/2024	13/02/2024	13/02/2024	15/02/2024	-	26/02/2024
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 14	Purchase of ICT Equipment	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	150	Planned Dates	-	11/01/2024	28/01/2024	08/02/2024	13/02/2024	13/02/2024	15/02/2024	-	26/02/2024
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

সহকারী পরিচালক
৩১/০৭/২৩

উপপরিচালক
০৮/০৮/২০২৬

অতিরিক্ত পরিচালক
০৮/০৭/২০২৩

পরিচালক
০৮/০৭/২৩

মহাপরিচালক
০৮/০৮/২০২৩

বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

সমাজসেবা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in thousands and Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Complete Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 15	Purchase of Computers and accessories	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	150	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10/09/2023	20/09/2023	24/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	-	15/10/2023
GD 16	Purchase of Electrical equipment	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	160	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10/09/2023	20/09/2023	24/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	-	15/10/2023
GD 17	Purchase of Office equipment	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	150	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10/09/2023	20/09/2023	24/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	-	15/10/2023
GD 18	Purchase of Office furniture	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	150	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10/09/2023	20/09/2023	24/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	-	15/10/2023
GD 19	Purchase of Other Office machinery and equipment	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	140	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	10/09/2023	20/09/2023	24/09/2023	26/09/2023	02/10/2023	02/10/2023	-	15/10/2023
GD 20	Repair of Motor vehicle	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	240	Every months Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 21	Repair of Furniture's	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	113	December, 2023 Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 22	Repair of Computers	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	148	Every months Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

সহকারী পরিচালক
বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

উপপরিচালক
বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

অতিরিক্ত পরিচালক
বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

পরিচালক
বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In thousands and Taka)	Time Code for Process	Not Used in GOO DS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Completion of Contract	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 23	Repair of office equipment's	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	75	Every months Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 24	Repair of other machinery and equipment's	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	60	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	05/02/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	-	21/08/2024
GD 25	Repair of telecommunication equipment	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	15	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	05/02/2024	26/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	-	21/08/2024
GD 26	Repair of fittings and fixtures	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	25	Planned Dates Planned Days Actual Dates	-	0	21	21	14	7	14	77	120
GD 27	Function/Festivals Celebration	Number	As per requirement	DPM/ RFQ/ LTM	HOPE (Director)	GoB	275	Every National /International selected Days Planned Days Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Value of Goods Procurement							4671										

সহকারী পরিচালক
বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

উপপরিচালক
বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

অতিরিক্ত পরিচালক
বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

পরিচালক
বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।

মহাপরিচালক
সমাজসেবা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

১৯৭৬ সালের ১১ জানুয়ারি
১৯৭৬ সালের ১১ জানুয়ারি
১৯৭৬ সালের ১১ জানুয়ারি

898 '64'500'04'000'000'000'000'000'000 - 1st 1st 1st

୪୩୩୩୩

ସା. ୧୯୦୯ ଡାକ୍ତରୀ ୧୧
ସା. ୧୯୦୮ ଡାକ୍ତରୀ ୧୧

বিষয়ঃ বিত্তীয় সমালোচনা কার্যালয়, স্বল্প বিত্ত, স্বল্প (Annual Procurement Plan) প্রকল্প প্রকল্প।

(Annual Procurement Plan) ଶୁଦ୍ଧ ସମ୍ପାଦନା

উপস্থিতি বিষয়ের প্রেক্ষিতে বিচারীম্য মন্যভ্রাসোমা কা কালায়, সংখ্যক ১০২০-১৪ ওষধিমা অমান্যপ্রতি এই মতে
 বারিক কোম পারিককমা প্রভুতপূরক মনোদায়ের মন্য প্রবণিতা জন্ম প্রেরণ করা হতো।

এবারে ক্রম পীড়িত হইল। প্রভুভগবানকে মনোমগ্ন হইয়া অবগতিভর জন্য প্রার্থনা করা হইল।

[illegible]

କାବ୍ୟାଳକ୍ଷଣ

ପ୍ରବେଶପତ୍ର ଓ ଡାକ୍ତରୀ

ଭାରତୀୟ, ଇଂରାଜୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ଓ ବିତରଣ କରାଯାଉଛି ।

Ինքնաշարժիչ օգնություն

୧୯୮୭୦୩୩୩୪୨୦ - ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା

ପିତାମହୀ ମହାକାବ୍ୟ, ୧୯୭୧


(1944) 1944

(146 ଇ.ସି. ୫୫୫)

~~7202/16129~~

বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, রংপুর বিভাগ, রংপুর এর
২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দের ০২/০৪/২০২৪ খ্রিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত অর্থের হিসাব
বিবরণী-

ক্রঃ নং	অর্থনৈতিক কোড	বরাদ্দ খাতের নাম	বরাদ্দের পরিমাণ	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	উদ্ধৃত/ অবশিষ্ট	হার	মন্তব্য
০১	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	১৩০০০০	৮৫৭৬০	৪৪২৪০	৬৫%	
০২	৩২১১১২৬	অডিও, ভিডিও/ চলচ্চিত্র নির্মাণ	৬৫০০০	--	৬৫০০০	--	
০৩	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়িকী	৪৫০০০	৭০৮০	৩৭৯২০	১৫%	
০৪	৩২১১১২৮	প্রকাশনা	১২৫০০০	--	১২৫০০০	--	
০৫	৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	৫০০০০০	৩২৫৮৫৬	১৭৪১৪৪	৬৫%	
০৬	৩২৪৩১০১	পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট	২৩২০০০	২১৫৬৯৬	১৬৩০৫	৯২%	
০৭	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্রী	২৫০০০০	২৪৭০০	২২৫৩০০	০৯%	
০৮	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বঁধাই	৩৫০০০	৩৪৫১২	৪৮৮	৯৮%	
০৯	৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনিহারী	৬২০০০০	২২৭৪৯৮	৩৪৪৫০২	৪৪%	
১০	৩৮২১১১০	ক্রীড়া মঞ্জুরি	৭০০০০০	৬৯৯৯০০	১০০	৯৯%	
১১	৩৮২১১১৫	সাংস্কৃতিক মঞ্জুরি	৩৫০০০০	৩৪৯৯৪০	৬০	৯৯%	
১২	৪১১২২০১	তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি	১৫০০০০	১৪৮৫৫০	১৪৫০	৯৯%	
১৩	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও অনুসঙ্গিক	১৫০০০০	৪০৮৫০	১০৯১৫০	২৭%	
১৪	৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	৩০০০০	১৩১২০	১৬৮৮০	৪৩%	
১৫	৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	১৬০০০০	৫১৯৬৫	১০৮০৩৫	৩২%	
১৬	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	১৫০০০০	১১৬২০০	৩৩৮০০	৭৭%	
১৭	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	১৫০০০০	২৪৯৮০	১২৫০২০	১৬%	
১৮	৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৪০০০০	--	৪০০০০	--	
১৯	৩২৫৮১০১	মোটরযান	২৪০০০০	৪৯৬৭০	১৯০৩৩০	২১%	
২০	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	১১৩০০০	২৪৪৫০	৮৮৫৫০	৩৩%	
২১	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	১৪৮০০০	৭৪২৫০	৭৩৭৫০	৫০%	
২২	৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	৭৫০০০	৭২৫০০	২৫০০	৯৬%	
২৩	৩২৫৮১০৫	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৬০০০০	--	৬০০০০	--	
২৪	৩২৫৮১২৬	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি	১৫০০০	--	১৫০০০	--	
২৫	৩২৫৮১২৭	ফিটিং ও ফিক্সার	২৫০০০	--	২৫০০০	--	
২৬	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	২৭৫০০০	২০৫৭১০	৬৯২৯০	৭৪%	


 ০২/০৪/২০২৪
 মোঃ ইকবাল হোসেন
 সহকারী পরিচালক
 বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
 রংপুর।


 ০২/০৪/২০২৪
 অনিল চন্দ্র বর্মিন
 উপপরিচালক
 বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
 রংপুর বিভাগ, রংপুর।


 ০২/০৪/২০২৪
 মোঃ মোশাররফ হোসেন
 অতিরিক্ত পরিচালক
 বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
 রংপুর বিভাগ, রংপুর।


 ০২/০৪/২০২৪
 মোঃ ফরুকুল কবীর
 পরিচালক
 বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়
 রংপুর বিভাগ, রংপুর।