

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা
www.satkhirasadar.satkhira.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৪১.০১.৮৭৮২.০০০.০০০.২০.০০০১.২৫.২৭৭

তারিখ: ৬ শ্রাবণ ১৪৩৩
২১ জুলাই ২০২৬


বিষয়: ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র কার্যালয়ের ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বিভিন্ন খাত হতে প্রাপ্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় ও বিভিন্ন মালামাল ক্রয় করার জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে অত্র কার্যালয়ে ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নীতিমালা অনুযায়ী প্রণয়ন করা হয়েছে।

যা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:

(১) APP, Sadar, Satkhira 2026-27 Final



২১-০৭-২০২৬
মোঃ শরীফুল ইসলাম
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার

উপপরিচালক

উপপরিচালকের দপ্তর, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সাতক্ষীরা।


স্মারক নম্বর: ৪১.০১.৮৭৮২.০০০.০০০.২০.০০০১.২৫.২৭৭/১ (৩)

তারিখ: ৬ শ্রাবণ ১৪৩৩
২১ জুলাই ২০২৬

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। পরিচালক (উপসচিব), প্রশাসন ও অর্থ অধিশাখা, সমাজসেবা অধিদফতর।
- ২। পরিচালক (উপসচিব), বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদফতর, খুলনা।
- ৩। সহকারী পরিচালক, উপপরিচালকের দপ্তর, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সাতক্ষীরা।





২১-০৭-২০২৬
মোঃ শরীফুল ইসলাম
উপজেলা সমাজসেবা অফিসার

Government of the people's Republic of Bangladesh
Upazilla Social Services Office
Satkhira sadar, Satkhira
www.dss.satkhirasadar.satkhira.gov.bd

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR THE YEAR: 2026-2027

Ministry of Social Welfare (MSW), Department of Social Services (DSS),
Upazilla Social Services Office, Satkhira Sadar, Satkhira
Procurement Entity Name & Code: Upazilla Social Services Officer, Satkhira Sadar, Satkhira (117512)

Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost (Tk in Thousand)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise /Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PKG-1	4112314 Furniture	No	As Required	RFQ	HOPE	GoB	150	Planned Dates	-	04 Dec 26	11 Dec 26	11 Dec 26	13 Dec 26	15 Dec 26	18 Dec 26	21 Dec 26	31 Dec 26
								Planned Days	-	07 Days	07 Days	01 Days	02 Days	02 Days	03 Days	14 Days	28 Days
								Actual Days	-								
PKG-2	4112202 Computer	No	As Required	RFQ	HOPE	GoB	100	Planned Dates	-	04 Dec 26	11 Dec 26	11 Dec 26	13 Dec 26	15 Dec 26	18 Dec 26	21 Dec 26	31 Dec 26
								Planned Days	-	07 Days	07 Days	01 Days	02 Days	02 Days	03 Days	14 Days	28 Days
								Actual Days	-								
PKG-3	3211127 Books & Periodicals	No	As Required	DPM	HOPE	GoB	10	Planned Dates	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
								Planned Days	-								
								Actual Days	-								
PKG-4	3243101 Petrol, Oil & Lubricants	Ltr	As Required	DPM	HOPE	GoB	30	Planned Dates	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
								Planned Days	-								
								Actual Days	-								

অনুমোদিত

স্বাক্ষর

এম. এম. সাকিবুল হক

স্বাক্ষরিত হয়েছে
২১.০৫.২৬
উপাচার্যী, উপজিলা সোশ্যাল সার্ভিস অফিস

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost (Tk in Thousand)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise /Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PKG-5	325105 Other Stationery	No	As Required	DPM	HOPE	GoB	160	Planned Dates Planned Days Actual Days	- - -	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	
PKG-6	3258101 Motor Vehicle Repairing	No	As Required	DPM	HOPE	GoB	16	Planned Dates Planned Days Actual Days	- - -	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	
PKG-7	3258102 Furniture Repairing	No	As Required	DPM	HOPE	GoB	20	Planned Dates Planned Days Actual Days	- - -	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	
PKG-8	3258103 Computer Repairing	No	As Required	DPM	HOPE	GoB	15	Planned Dates Planned Days Actual Days	- - -	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	
PKG-9	4112201 ICT Equipment	No	As Required	DPM	HOPE	GoB	35	Planned Dates Planned Days Actual Days	- - -	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	

Signature
21.01.26

মোঃ মাহিদুল ইসলাম
উপজেলা মহাপরিচালক (অতিরিক্ত)
স্বাক্ষরিত।

Signature
21.01.26

এম. এম. রাফিকুল ইসলাম
উপজেলা মহাপরিচালক
স্বাক্ষরিত।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost (Tk in Thousand)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invoice/ Advertise /Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PKG-10	4112316 Other Machineries & Equipment	No	As Required	DPM	HOPE	GoB	30	Planned Dates Planned Days Actual Days	- - -	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	
PKG-11	3211117 Internet	Mbps	As Required	DPM	HOPE	GoB	30	Planned Dates Planned Days Actual Days	- - -	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	
PKG-12	3255101 Computer accessories	No	As Required	DPM	HOPE	GoB	30	Planned Dates Planned Days Actual Days	- - -	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	
PKG-13	3255104 Stamp & Seal	No	As Required	DPM	HOPE	GoB	30	Planned Dates Planned Days Actual Days	- - -	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	


 ২১.০৬.২৬
 Md. Faruk Hossain
 উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
 সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

অনুমোদিত

 ২১.০৬.২৬
 Md. Faruk Hossain
 উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়
 সাতক্ষীরা।

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Approving Authority	Source of Fund	Est. Cost (Tk in Thousand)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invoice/ Advertise /Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PKG-14	3258105 Other Machineries & Equipment	No	As Required	DPM	HOPE	GOB	30	Planned Dates	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
								Planned Days	-								
								Actual Days	-								
PKG-15	4112310 Office Equipment	No	As Required	DPM	HOPE	GOB	20	Planned Dates	-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
								Planned Days	-								
								Actual Days	-								

Signature
21.07.26

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর
সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

অনুমোদিত

Signature

এস. এম. রফিকুল ইসলাম
উপসহকারী
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
সাতক্ষীরা।