

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়
'প্রত্যয়: যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্প
সমাজসেবা অধিদপ্তর
ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.dss.gov.bd

নম্বরঃ ৪১.০১.০০০০.১০৩.০৭.০০২.২১.

তারিখঃ ২৪ জুলাই ২০২৪
০৯ শ্রাবন ১৪৩১


বিষয়ঃ 'প্রত্যয়: যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও সময় ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'প্রত্যয়: যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং সময় ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ

১। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা- ০১ সেট।

২। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের সময় ভিত্তিক বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা- ১ সেট।


(ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা
ফোনঃ +৮৮০২-৫৫০০৭০২৪
ই-মেইলঃ dg@dss.gov.bd

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল:

- ১। অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। নির্বাহী পরিচালক, ইউসেপ বাংলাদেশ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
- ৩। দপ্তর কপি।


ANNUAL PROCUREMENT PLAN (Revised) 2024-25
"PROTTOY: DEVELOPMENT THROUGH YOUTH TRAINING"


Ministry / Division : Ministry of Social Welfare
 Department : Department of Social Services (DSS)
 Agency : UCEP Bangladesh
 Procuring Entity Name : Project Director (PD),
 'Prottoy: Development Through Youth Training'-Project.
 Project Code : 224342800


Budget : Development & Agency (Lac)

Total	5471.71
GOB	4376.93
Agency	1094.78


Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GO ODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	Goods Related:																
GD-01 Lot-1	Purchase of Training Evaluation & Orientation (Skills Development & RPL) Raw Materials for EIM, Solar, IT Support, Cen & MPS Trade Related Goods	Item	130	OTM (NTC)	PD	Agency (UCEP)	43	O	Planned Dates	25/07/24	08/08/24	22/08/24	29/08/24	05/09/24	03/10/24		17/10/24
								T	Planned Days	0	15	14	07	07	28	70	14
								M	Actual Dates								
GD-01 Lot-2	Purchase of Training Evaluation & Orientation Raw Materials for Welding, MSP & LMO Trade Related Goods	Item	40	OTM (NTC)	PD	GOB	22	O	Planned Dates	25/07/24	08/08/24	22/08/24	29/08/24	05/09/24	03/10/24		17/10/24
								T	Planned Days	0	15	14	07	07	28	70	14
								M	Actual Dates								
GD-01 Lot-3	Purchase of Training Evaluation & Orientation (Skills Development & RPL) Raw Materials for SMO & TMO,	Item	48	OTM (NTC)	PD	Agency (UCEP)	43	O	Planned Dates	25/07/24	08/08/24	22/08/24	29/08/24	05/09/24	03/10/24		17/10/24
								T	Planned Days	0	15	14	07	07	28	70	14
								M	Actual Dates								
GD-01 Lot-4	Purchase of Training Evaluation & Orientation (Skills Development & RPL) Raw Materials for Automotive & Motorcycle Mechanics, Sewing Machine Maintenance & Apparel screen printing Trade Related Goods	Item	80	OTM (NTC)	PD	GOB	21	O	Planned Dates	25/07/24	08/08/24	22/08/24	29/08/24	05/09/24	03/10/24		17/10/24
								T	Planned Days	0	15	14	07	07	28	70	14
								M	Actual Dates								



 ২৪/০৭/২৪
 (মোঃ রবিউল করিম)
 প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প: যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।



 ২৪/০৭/২৪
 (মোঃ রবিউল করিম)
 প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প: যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।


 ২৪/০৭/২৪
 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh Tk.	Time Code for Process	Not Used in GO ODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	Goods Related:																
GD-01 Lot-5	Purchase of Training Evaluation & Orientation (Skills Development & RPL) Raw Materials for Care Giving, Wood Working, Beauty Care, Plumbing and Refrigerator & Air Conditioning (RAC) Trade Related Goods	Item	100	OTM (NTC)	PD	Agency (UCEP)	26	O T M	Planned Dates	25/07/24	08/08/24	22/08/24	29/08/24	05/09/24	03/10/24		17/10/24
									Planned Days	0	15	14	07	07	28	70	14
									Actual Dates								
GD-02	Sanitation Materials	Nos.	As per requirement	RFQM	PD	GOB	5	R F Q	Planned Dates	04/08/24	07/08/24	07/08/24	11/08/24	--	--		18/08/24
									Planned Days	0	04	0	04	--	--	08	07
									Actual Dates								
GD-03	Equipment (Computer & Accessories)	Nos.	As per Requirements	RFQM	PD	Agency (UCEP)	5	R F Q	Planned Dates	04/08/24	07/08/24	07/08/24	11/08/24	--	--		18/08/24
									Planned Days	0	04	0	04	--	--	08	07
									Actual Dates								
GD-04	Training Materials For Seminar (Bag & Writing Pad & Pen)	Set	As per Requirements	RFQM	PD	GOB	3	R F Q	Planned Dates	18/08/24	21/08/24	21/08/24	25/08/24	--	--		29/08/24
									Planned Days	0	04	0	04	--	--	08	05
									Actual Dates								
GD-05	Purchase of Training Materials & Stationary (Pedagogy & Entrepreneurship)	Nos.	60	RFQM	PD	GOB	5	R F Q	Planned Dates	04/08/24	07/08/24	07/08/24	11/08/24	--	--		18/08/24
									Planned Days	0	04	0	04	--	--	08	07
									Actual Dates								
GD-06	Cleaning & Washing Materials	Nos.	As per requirement	RFQM	PD	GOB	5	R F Q	Planned Dates	04/08/24	07/08/24	07/08/24	11/08/24	--	--		18/08/24
									Planned Days	0	04	0	04	--	--	08	07
									Actual Dates								
GD-06	Purchase of Training Evaluation & Orientation (RPL) Raw Materials for Food & Beverage Service, Bakery & Pastry Production And Cooking Trade Related Goods	Nos.	As per requirement	RFQM	PD	GOB	5	R F Q	Planned Dates	04/08/24	07/08/24	07/08/24	11/08/24	--	--		18/08/24
									Planned Days	0	04	0	04	--	--	08	07
									Actual Dates								
Total :							183										


 ২৪/০৭/২৪
 (মোঃ রিডা খাতুন)
 হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা,
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।


 ২৪/০৭/২৪
 (মোঃ রবিউল করিম)
 প্রকল্প পরিচালক
 প্রত্যয়: যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।


 ২৪/০৭/২৪
 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।