

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলার হতদরিদ্র, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদেরকে বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থান বৃত্তিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন- শীর্ষক প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্প”

ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

স্মারক নং- ৪১.০১.০০০০.১১৮.০৬.০০৪.২৪.৩৬৫

তারিখঃ ০৩ শ্রাবণ ১৪৩১
১৮ জুলাই ২০২৪ খ্রি.

বিষয়ঃ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের “কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলার হতদরিদ্র, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদেরকে বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থান বৃত্তিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন- শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদিত APP প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, “কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলার হতদরিদ্র, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী এবং বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদেরকে বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থান বৃত্তিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন” - শীর্ষক প্রকল্পটির ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের APP অনুমোদিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত APP পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ


০১। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের অনুমোদিত APP -১ (এক) প্রস্থ।

মহাপরিচালক

সমাজসেবা অধিদপ্তর

শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন),
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা)।


মোঃ হরোয়ার হোসেন

প্রকল্প পরিচালক

কুড়িগ্রাম ও নীলফামারী জেলার হতদরিদ্র, অবহেলিত ও
সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী এবং বিধবা ও স্বামী
নিগৃহীতা মহিলাদেরকে বিভিন্ন আত্ম-কর্মসংস্থান বৃত্তিমূলক
কার্যক্রমের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন- শীর্ষক প্রকল্প

ও

যুগ্মসচিব (কার্যক্রম)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ১। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও আইন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। যুগ্ম সচিব (বাজেট শাখা) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি।

Annual Procurement Plan (2024-25)

Ministry/Division	:	Ministry of Social welfare
Agence	:	Ministry of Social welfare and BUS
Procuring Entily Name & Code	:	Project director (Code- 224390900)
Project / program name & code	:	To improve the quality of life of the poor, neglected and underprivileged communities, indigent disabled and widows and widowed women of Kurigram and Nilphamari districts through various self-sufficiency enhancing activities.

Pac ka ge No	Description of procureme nt package Goods	Un it	Quan tity	Procu reme nt meth od & types	Contr act appro ving author ity	Sourc e of funds	Estd. Cost in lac tk.	Time code for proce ss	Not use d in goo ds	Invite/ advertis e tender	Tender opening	Tender evaluati on	Approva l to award	Notifica tion of award	Signing of contrac t	Total time to contr act signa ture	Time for comple tion of contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD -1	Furniture	No	46	RFQ	PD	ORG	4.00	Plann ed dates		25 July 2024	28 July 2024	30 July 2024	31 July 2024	01 August 2024	03 August 2024		03 Sep 2024
								Plann ed days		0	03	02	01	01	02	9	30days
GD 2	Furniture	No	40	RFQ	PD	ORG	3.70	Plann ed dates		28 July 2024	31 July 2024	4 August 2024	5 August 2024	6 August 2024	8 August 2024		09 Sep 2024
								Plann ed days		0	03	02	01	01	02	9	30days
GD 3	Furniture	No	40	RFQ	PD	ORG	3.70	Plann ed dates		28 July 2024	31 July 2024	4 August 2024	5 August 2024	6 August 2024	8 August 2024		09 Sep 2024
								Plann ed days		0	03	02	01	01	02	9	30days


 মোঃ হোসেন হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 নিলফামারী জেলার বৃদ্ধবৃদ্ধের জীবন রক্ষা কর্মসূচী


 ড. আবু সাঈদ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Pac ka ge No	Description of procureme nt package Goods	Un it	Quan tity	Procu reme nt meth od & types	Contr act appro ving author ity	Sourc e of funds	Estd. Cost in lac tk.	Time code for proce ss	Not use d in goo ds	Invite/ advertis e tender	Tender opening	Tender evaluati on	Approva l to award	Notifica tion of award	Signing of contrac t	Total time to contr act signa ture	Time for comple tion of contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD -4	Purchase of Machinery and Equipmen t	No	33	OTM	PD	ORG	25.07	Plann ed dates		31 July 2024	13 August 2024	27 August 2024	03 Septem ber 2024	10 Septem ber 2024	8 October 2024		07 Novem ber 2024
								Plann ed days		0	14	14	7	7	28	70	30
GD -5	Purchase of Motor Cycle	No	7	RFQ	PD	OrG	14.08	Plann ed dates		22 July 2024	29 July 2024	29 July 2024	30 July 2024	30 July 2024	01 August 2024		1 Septe mber 2024
								Plann ed days		0	07	0	01	0	02	10	30
GD -6	Purchase of Cattle (Gavhi)	No	240	OTM	HOPE	GoB	308.88	Plann ed dates		1 August 2024	29 August 2024	12 Sep. 2024	19 Sep. 2024	26 Sep. 2024	24 October 2024		22 jan. 2025
								Plann ed days		0	28	14	7	7	28	84	90
GD -7	Purchase of Cattle (Gavhi)	No	240	OTM	HOPE	GoB	308.88	Plann ed dates		8 August 2024	5 Sep. 2024	19 Sep. 2024	26 Sep. 2024	3 October 2024	31 October 2024		29 jan. 2025
								Plann ed days		0	28	14	7	7	28	84	90


 মোঃ হোসেন হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 কৃষি ও নদী বিষয়ক, জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ
 উন্নয়ন প্রকল্প


 ১৬/০৭/২০২৪
 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক (খেড-১)
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Pack age No	Description of procureme nt package Goods	Un it	Quan tity	Procu reme nt meth od & types	Contr act appro ving author ity	Sourc e of funds	Estd. Cost in lac tk.	Time code for proce ss	Not use d in goo ds	Invite/ advertis e tender	Tender opening	Tender evaluati on	Approva l to award	Notifica tion of award	Signing of contrac t	Total time to contr act signa ture	Time for comple tion of contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD -8	Purchase of Materials (animal Feed for Gavhi)	Se t	LS	DPM	PD	GoB	79.92	Plann ed dates		22 July 2024	29 July 2024	29 July 2024	30 July 2024	30 July 2024	01 August 2024	-	1 Septe mber 2024
								Plann ed days		0	07	0	01	0	02	10	30
GD -9	Purchase of Materials (animal Feed for Gavhi)	Se t	LS	DPM	PD	GoB	79.92	Plann ed dates		22 July 2024	29 July 2024	29 July 2024	30 July 2024	30 July 2024	01 August 2024	-	1 Septe mber 2024
								Plann ed days		0	07	0	01	0	02	10	30
GD -10	Purchase of Cattle (Goat)	No	600	OTM	PD	GoB	87.75	Plann ed dates		1 Aug 2024	15 Aug 2024	29 Aug. 2024	5 Sep. 2024	12 Sep. 2024	10 Oct. 2024		10 Nov. 2024
								Plann ed days		0	14	14	7	7	28	70	31
GD -11	Purchase of Cattle (Goat)	No	600	OTM	PD	GoB	87.75	Plann ed dates		1 Aug 2024	15 Aug 2024	29 Aug. 2024	5 Sep. 2024	12 Sep. 2024	10 Oct. 2024		10 Nov. 2024
								Plann ed days		0	14	14	7	7	28	70	31

মোঃ ছম্মতুল্লাহ হোসেন
প্রকল্প পরিচালক
কৃষ্ণাঞ্চল ও নীলকাষাণী জেলায় বকরাপত্রের লোক মল উন্নয়ন প্রকল্প

ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক (গেড-১)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।


Pac ka ge No	Description of procureme nt package Goods	Un it	Quan tity	Procu reme nt meth od & types	Contr act appro ving author ity	Sourc e of funds	Estd. Cost in lac tk.	Time code for proce ss	Not use d in goo ds	Invite/ advertis e tender	Tender opening	Tender evaluati on	Approva l to award	Notifica tion of award	Signing of contrac t	Total time to contr act signa ture	Time for comple tion of contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD -12	Purchase of Materials (animal Feed for goat)	Se t	LS	DPM	PD	GoB	49.95	Plann ed dates		22 July 2024	29 July 2024	29 July 2024	30 July 2024	30 July 2024	01 August 2024	-	1 Septe mber 2024
								Plann ed days		0	07	0	01	0	02	10	30
GD -13	Purchase of Materials (animal Feed for goat)	Se t	LS	DPM	PD	GoB	49.95	Plann ed dates		22 July 2024	29 July 2024	29 July 2024	30 July 2024	30 July 2024	01 August 2024	-	1 Septe mber 2024
								Plann ed days		0	07	0	01	0	02	10	30
GD -14	Purchase of poultry (Duck- chicken)	No	2400	OTM	PD	GoB	33.69	Plann ed dates		1 Aug 2024	15 Aug 2024	29 Aug. 2024	5 Sep. 2024	12 Sep. 2024	10 Oct. 2024		10 Nov. 2024
								Plann ed days		0	14	14	7	7	28	70	31
GD -15	Purchase of poultry (Duck- chicken)	No	2400	OTM	PD	GoB	33.69	Plann ed dates		1 Aug 2024	15 Aug 2024	29 Aug. 2024	5 Sep. 2024	12 Sep. 2024	10 Oct. 2024		10 Nov. 2024
								Plann ed days		0	14	14	7	7	28	70	31


 মোঃ হোসেন হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 কৃষিখাম ও নীলসামগ্রী জেলায় বকরাবন্দুর জীবন মান উন্নয়ন প্রকল্প

২৮/৭/২৪
 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Pac ka ge No	Description of procureme nt package Goods	Un it	Quan tity	Procu reme nt meth od & types	Contr act appro ving author ity	Sourc e of funds	Estd. Cost in lac tk.	Time code for proce ss	Not use d in goo ds	Invite/ advertis e tender	Tender opening	Tender evaluati on	Approva l to award	Notifica tion of award	Signing of contrac t	Total time to contr act signa ture	Time for comple tion of contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD -16	Purchase of Materials (poultry Feed)	Se t	LS	DPM	PD	GoB	53.28	Plann ed dates		22 July 2024	29 July 2024	29 July 2024	30 July 2024	30 July 2024	01 August 2024	-	1 Septe mber 2024
								Plann ed days		0	07	0	01	0	02	10	30
GD -17	Purchase of Materials (poultry Feed)	Se t	LS	DPM	PD	GoB	53.28	Plann ed dates		22 July 2024	29 July 2024	29 July 2024	30 July 2024	30 July 2024	01 August 2024	-	1 Septe mber 2024
								Plann ed days		0	07	0	01	0	02	10	30
GD -18	Purchase of Materials (poultry Farm Materials)	Se t	LS	OTM	PD	GoB	140.40	Plann ed dates		25 July 2024	16 August 2024	30 August 2024	06 Septem ber 2024	13 Septem ber 2024	11 October 2024		11 Jan.
								Plann ed days		0	21	14	7	7	28	77	90
GD -19	Purchase of store goods (For Shop)	Se t	LS	DPM	PD	OrG	53.76	Plann ed dates		22 July 2024	29 July 2024	29 July 2024	30 July 2024	30 July 2024	01 August 2024	-	1 Septe mber 2024
								Plann ed days		0	07	0	01	0	02	10	30


 মোঃ হোসেন হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 কৃষিমাণ ও নীলসামগ্রী, জেলাঃ হুগলিপুর জেলাঃ বন উন্নয়ন প্রকল্প


 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক (খেড-১)
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।


Pac ka ge No	Description of procurement package Goods	Un it	Quan tity	Procu reme nt meth od & types	Contr act appro ving author ity	Sourc e of funds	Estd. Cost in lac tk.	Time code for proce ss	Not use d in goo ds	Invite/ advertis e tender	Tender opening	Tender evaluati on	Approva l to award	Notifica tion of award	Signing of contrac t	Total time to contr act signa ture	Time for comple tion of contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD -20	Purchase of store goods (For Shop)	Se t	LS	DPM	PD	GoB	98.56	Plann ed dates		1 Aug 2024	15 Aug 2024	29 Aug. 2024	5 Sep. 2024	12 Sep. 2024	10 Oct. 2024		10 Nov. 2024
								Plann ed days		0	14	14	7	7	28	70	31
GD -21. 2	Purchase of Education aid materials (bicycle)	No	250	OTM	PD	GoB	46.50	Plann ed dates		1 Aug 2024	15 Aug 2024	29 Aug. 2024	5 Sep. 2024	12 Sep. 2024	10 Oct. 2024		10 Nov. 2024
								Plann ed days		0	14	14	7	7	28	70	31
GD -22	Purchase of Education aid materials (bicycle)	No	500	OTM	PD	GoB	91.50	Plann ed dates		1 Aug 2024	15 Aug 2024	29 Aug. 2024	5 Sep. 2024	12 Sep. 2024	10 Oct. 2024		10 Nov. 2024
								Plann ed days		0	14	14	7	7	28	70	31
GD -23	Purchase of seeds, net and pesticides	Se t	LS	DPM	PD	GoB	48.72	Plann ed dates		1 Aug 2024	15 Aug 2024	29 Aug. 2024	5 Sep. 2024	12 Sep. 2024	10 Oct. 2024		10 Nov. 2024
								Plann ed days		0	14	14	7	7	28	70	31



 মোঃ হোসেন হোসেন
 প্রকল্প পরিচালক
 ইতিমধ্যে ৬ নং ফাইল নং ১৮৭/১৮

১৮৭/১৮
 ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক (খেড-১)
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

Pac ka ge No	Description of procurement package Goods	Un it	Quan tity	Procu reme nt meth od & types	Contr act appro ving author ity	Sourc e of funds	Estd. Cost in lac tk.	Time code for proce ss	Not use d in goo ds	Invite/ advertis e tender	Tender opening	Tender evaluati on	Approva l to award	Notifica tion of award	Signing of contrac t	Total time to contr act signa ture	Time for comple tion of contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-24	Purchase of seeds, net and pesticides	Set	LS	DPM	PD	GoB	48.72	Planned dates		1 Aug 2024	15 Aug 2024	29 Aug. 2024	5 Sep. 2024	12 Sep. 2024	10 Oct. 2024		10 Nov. 2024
								Planned days		0	14	14	7	7	28	70	31

Pac ka ge No	Description of procurement package Goods	Un it	Quan tity	Procu reme nt meth od & types	Contr act appro ving author ity	Sourc e of funds	Estd. Cost in lac tk.	Time code for proce ss	Not use d in goo ds	Invite/ advertis e tender	Tender opening	Tender evaluati on	Approva l to award	Notifica tion of award	Signing of contrac t	Total time to contr act signa ture	Time for comple tion of contra ct
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SD-1	Heiring vehicle	No	2	OTM	PD	OrG	26.23	Planned dates		1 Aug 2024	15 Aug 2024	29 Aug. 2024	5 Sep. 2024	12 Sep. 2024	10 Oct. 2024		10 Nov. 2024
								Planned days		0	14	14	7	7	28	70	31


 মোঃ হোসেন হোসেন
 সিনিয়র পরিচালক
 কৃষি ও মৎস্য বিভাগ, নীলগঞ্জ জেলা প্রশাসন


 ড. আবু সাদেক মোস্তফা কামাল
 মহাপরিচালক (জেড-১)
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।