

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
'চা বাগান শ্রমিক/ পোষ্য ও প্রকল্প এলাকার অসচ্ছল পরিবারের জীবনমান
উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা প্রদান'-শীর্ষক প্রকল্প
ই/চ বি-১ আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭
www.dss.gov.bd


স্মারক নম্বর: ৪১.০১.০০০০.১২৩.০৭.০০১.২৪.০৭

তারিখ: ১৮/০৭/২০২৪

বিষয়: 'চা বাগান শ্রমিক/ পোষ্য ও প্রকল্প এলাকার অসচ্ছল পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা প্রদান'-শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের APP ওয়েবসাইটে প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'চা বাগান শ্রমিক/ পোষ্য ও প্রকল্প এলাকার অসচ্ছল পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা প্রদান'-শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের APP ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ এতদসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে।


১৮/০৭/২০২৪
মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
ফোন: ০১৭৮৮৮৩৩৩০০

ইমেইল: shofiquenh16@gmail.com

গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ
সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN.

MINISTRY

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

AGENCY

সমাজসেবা অধিদপ্তর, ও প্রচেষ্টা (স্বচ্ছসেবা সমাজকল্যাণ সংস্থা)

PROCURE ENTITY & CODE

PROJECT/PROGRAMME NAME & CODE : চা বাগান শ্রমিক/সোহা ও প্রকল্প এলাকার অসচ্ছল পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা প্রদান শীর্ষক প্রকল্প।

package no	description procurement package	unit	Quantity	procurement metho &(type)	contract Approving authority	source of fund	Estd.cost in lac taka	time code for process	Advertise prequal(ifa plicable)	Invite/Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	signing of contract	completion of total contract	total time(in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-5	সেলাই মেশিন	no	1000	OTM	PD	GOB & ORG	250.00	planned Dates		07-Jul-24	28-07-24	04-08-24	09-08-24	16-08-24	13-09-24	13-09-24	10-06-25
								planned Dates		0	21	7	5	7	28	68	277
								Actual Dates									
package no	description procurement package	unit	Quantity	procurement metho &(type)	contract Approving authority	source of fund	Estd.cost in lac taka	time code for process	Advertise prequal(ifa plicable)	Invite/Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	signing of contract	completion of total contract	total time(in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-6	মহিলাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারী সাইজের টেইলরিং এর মালামাল প্রদান কর্মসূচি	no	1000	OTM	PD	GOB & ORG	200.00	planned Dates		07-Jul-24	21-07-24	28-07-24	02-08-24	09-08-24	06-09-24	06-09-24	10-06-25
								planned Dates		0	14	7	5	7	28	61	278
								Actual Dates									
GD-7	অসচ্ছল মহিলাদের ক্ষুদ্র-মাঝারী সাইজের চা ও মুদি দোকানসহ মালামাল প্রদান কর্মসূচি	no	200	OTM	PD	GOB & ORG	240.00	planned Dates		07-Jul-24	28-07-24	07-08-24	12-08-24	19-08-24	23-09-24	23-09-24	10-06-25
								planned Dates		0	21	10	5	7	28	71	277
								Actual Dates									
GD-8	গরু বিতরণ কর্মসূচি	no	200	OTM	PD	GOB & ORG	240.00	planned Dates		07-Jul-24	28-07-24	07-08-24	12-08-24	19-08-24	23-09-24	23-09-24	10-06-25
								planned Dates		0	21	10	5	7	28	71	277
								Actual Dates									

৩৪১০৭/২০২৪
মোঃ শফিকুল ইসলাম
এক্স পরিচালক

"চা বাগান শ্রমিক/সোহা ও প্রকল্প এলাকার অসচ্ছল পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা প্রদান" শীর্ষক প্রকল্প
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

৩৪১০৭/২০২৪
ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

package no	description procurement package	unit	Quantit	procurement metho &(type)	contract Approving authority	source of fund	Estd.cost in lac taka	time code for process	Advertise prequal(ifa plicable)	Invite/Adver tise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	siging of contract	completion of total contract	total time(in days)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-9	গরুর গো খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি	no	200	OTM	PD	GOB & ORG	40.80	planned Dates		07-Jul-24	21-07-24	28-07-24	02-08-24	09-08-24	06-09-24	06-09-24	10-06-25	
								planned Dates		0	14	7	5	7	28	61	278	
								Actual Dates										
GD-10	ছাগল বিতরণ কর্মসূচি	no	1400	OTM	PD	GOB & ORG	252.00	planned Dates		07-Jul-24	28-07-24	07-08-24	12-08-24	19-08-24	23-09-24	23-09-24	10-06-25	
								planned Dates		0	21	10	5	7	28	71	277	
								Actual Dates										
GD-11	ছাগলের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি	no	1400	OTM	PD	GOB & ORG	70.00	planned Dates		07-Jul-24	21-07-24	28-07-24	02-08-24	09-08-24	06-09-24	06-09-24	10-06-25	
								planned Dates		0	14	7	5	7	28	61	278	
								planned Days										
GD-12	হাস-মুরগী বিতরণ কর্মসূচি	no	31500	OTM	PD	GOB & ORG	63.00	planned Dates		07-Jul-24	21-07-24	28-07-24	02-08-24	09-08-24	06-09-24	06-09-24	10-06-25	
								planned Dates		0	14	7	5	7	28	61	278	
								Actual Dates										
GD-13	হাস-মুরগী খামার/ঘর প্রদান কর্মসূচি	no	315	OTM	PD	GOB & ORG	126.00	planned Dates		07-Jul-24	21-07-24	28-07-24	02-08-24	09-08-24	06-09-24	06-09-24	10-06-25	
								planned Dates		0	14	7	5	7	28	61	278	
								Actual Dates										

২৪/০৭/২০২৪


মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক

"চা খাদ্য প্রকল্প/ পোষ ও প্রকল্প প্রশাসন কর্মসূচি পরিচালনা
আবদুল উল্লাহের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও সেবা প্রদান" শীর্ষক প্রকল্প
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

২৪/০৭/২০২৪

ড. আবু সাঈদ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক (ঘেড-১)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

package no	description procurement package	unit	Quantity	procurement metho &(type)	contract Approving authority	source of fund	Estd.cost in lac taka	time code for process	Advertise prequal(if applicable)	Invite/Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	signing of contract	completion of total contract	total time(in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-14	হাস-মুরগী খাদ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি	no	31500	OTM	PD	GOB & ORG	47.25	planned Dates		07-Jul-24	21-07-24	28-07-24	02-08-24	09-08-24	06-09-24	06-09-24	10-06-25
								planned Dates		0	14	7	5	7	28	61	278
								Actual Dates									
GD-15	ভ্যান বিতরণ কর্মসূচি	no	400	OTM	PD	GOB & ORG	176.20	planned Dates		07-Jul-24	21-07-24	28-07-24	02-08-24	09-08-24	06-09-24	06-09-24	10-06-25
								planned Dates		0	14	7	5	7	28	61	278
								Actual Dates									
GD-16	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী/ বয়স্ক ব্যক্তিদের হুইল চেয়ার বিতরণ কর্মসূচি	no	250	OTM	PD	GOB & ORG	45.00	planned Days		07-Jul-24	21-07-24	28-07-24	02-08-24	09-08-24	06-09-24	06-09-24	10-06-25
								planned Dates		0	14	7	5	7	28	61	278
								planned Days									
GD-17	হস্ত শিল্প (শুণ ও বাশ-বেত) সামগ্রী বিতরণ	no	200	OTM	PD	GOB & ORG	60.00	planned Dates		07-Jul-24	21-07-24	28-07-24	02-08-24	09-08-24	06-09-24	06-09-24	10-06-25
								planned Dates		0	14	7	5	7	28	61	278
								Actual Dates									
GD-18	কাপড়ের উপর ব্লক বাটিক সামগ্রী বিতরণ	no	400	OTM	PD	GOB & ORG	120.00	planned Dates		07-Jul-24	21-07-24	28-07-24	02-08-24	09-08-24	06-09-24	06-09-24	10-06-25
								planned Days									
								Actual Dates									


২৪/০৭/২০২৪


মোঃ শফিকুল ইসলাম
এক্সিকিউটিভ

“চা বাগান মালিক/ শ্রমিক ও প্রকল্প প্রকায়কদের অসচ্ছল পরিবারের
জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি ও সেবা প্রদান” শীর্ষক প্রকল্প
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

২৪/০৭/২০২৪

ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

package no	description procurement package	unit	Quantity	procurement metho &(type)	contract Approving authority	source of fund	Estd.cost in lac taka	time code for process	Advertise prequal(if applicable)	Invite/Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Notification of Award	signing of contract	completion of total contract	total time(in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-19	হস্ত শিল্প (পাট জাত দ্রব্য) সামগ্রী বিতরণ	no	400	OTM	PD	GOB & ORG	120.00	planned Dates		07-Jul-24	21-07-24	28-07-24	02-08-24	09-08-24	06-09-24	06-09-24	10-06-25
								planned Dates		0	14	7	5	7	28	61	278
								Actual Dates									
GD-20	শোরুম/দোকান হস্ত শিল্পের মালামালসহ	no	100	OTM	PD	GOB & ORG	200.00	planned Dates		07-Jul-24	21-07-24	28-07-24	02-08-24	09-08-24	06-09-24	06-09-24	10-06-25
								planned Dates		0	14	7	5	7	28	61	278
								Actual Dates									


২৪/০৭/২৪

মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
“চা বাগান প্রদিক/পোস্ত ও প্রকল্প প্রণয়ন পরিবারের
প্রকল্পের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ও সেবা প্রদান” শীর্ষক প্রকল্প
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা

২৪/০৭/২৪
ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

MINISTRY

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

AGENCY

সমাজসেবা অধিদপ্তর, ও প্রচেষ্টা (স্বচ্ছসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা)


PROCURE ENTITY & CODE

PROJECT/PROGRAMME NAME & COD : চা বাগান শ্রমিক/শোষ ও প্রকল্প এলাকার অসচ্ছল পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা প্রদান শীর্ষক প্রকল্প।

package no	description procurement package	unit	Quantity														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SD-1	যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)	no	1	OTM	PD	GOB	36.00	planned Dates		07-Jul-24	21-07-24	28-07-24	02-08-24	09-08-24	06-09-24	06-09-24	10-06-25
								planned Dates		0	14	7	5	7	28	61	278
								Actual Dates									


২৭/০৭/২০২৪

মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
“চা বাগান শ্রমিক/শোষ ও প্রকল্প এলাকার অসচ্ছল পরিবারের
জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা প্রদান” শীর্ষক প্রকল্প
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।


ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।