

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সমাজসেবা অধিদপ্তর  
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা  
ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।  
[www.dss.gov.bd](http://www.dss.gov.bd)

স্মারক নম্বর: ৪১.০১.০০০০.০০৭.০৭.০১৪.২৪.৭৪২

তারিখ: ০২/০৮/১৪৩১  
২৬/০৭/২০২৪

বিষয়: ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।

সূত্র স্মারক নং: ৪১.০১.০০০০.১১১.১৪.০৯৯.২৪.০১২; তারিখ: ০৪ জুলাই ২০২৪ খ্রি।  
স্মারক নং: ৪১.০১.০০০০.১২১.১৪.০০১.২৪.০৩; তারিখ: ০৭ জুলাই ২০২৪ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের নিম্নবর্ণিত ০২ (দুই) টি প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রকল্প পরিচালকগণের নিকট থেকে পাওয়া যায়।

১. 'সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমনি নিবাস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত)'-শীর্ষক প্রকল্প।
২. 'মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন'-শীর্ষক প্রকল্প।

০২। এমতাবস্থায় প্রাপ্ত (এপিপি)'র তথ্যাদি অনুমোদনপূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : বর্ণনামতে (০৯ পৃষ্ঠা)

৯/০৭/২০২৪  
ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল  
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)  
ফোন : ৫৫০০৭০২৪  
ই-মেইল : dg@dss.gov.bd

সচিব  
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়,  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব) 'সরকারি শিশু পরিবার ও ছোটমনি নিবাস নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প, দারুল ইউসুফ এপার্টনেন্ট ভবন, ১০২/১, পশ্চিম আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
২. প্রকল্প পরিচালক, 'মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন'-শীর্ষক প্রকল্প ও সহকারী পরিচালক (প্রতিষ্ঠান-২), সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

| পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা                    |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| সমাজসেবা অধিদপ্তর                           | তারিখ: ৭/৭/২৪ |
| ডায়েরী নম্বর: ৬৫৫                          |               |
| পদবী                                        | মন্তব্য       |
| ১. উপপরিচালক - ২                            | জরুরী পেশ করা |
| ২. সহকারী পরিচালক-১/২/৩                     | পেশ করেন      |
| ৩. গবেষণা কর্মকর্তা/ সমাজসেবা কর্মকর্তা-১/২ | আলোচনা করা    |
| ৪. অন্যান্য:                                | মতিজাত করেন   |
| অতিরিক্ত পরিচালক (পরিঃ ও                    |               |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সমাজসেবা অধিদপ্তর  
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়,

মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে  
কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন'-শীর্ষক প্রকল্প  
সমাজসেবা ভবন  
ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা।

স্মারক নম্বর :- ৪১.০১.০০০০.১২১.১৪.০০১.২৪.০৩

তারিখ:- ০৭ জুলাই ২০২৪খ্রি:

বিষয়:- বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন'-শীর্ষক প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি:-

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ০১( এক ) কপি।  
সংযোজনী-৩ এর (ক) ও (গ) ০১ (এক) কপি।

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)  
সমাজসেবা অধিদপ্তর  
আগারগাঁও, ঢাকা।

(মোহাম্মদ আসিকুজ্জামান)  
সহকারী পরিচালক (প্রতিষ্ঠান-২)

ও

প্রকল্প পরিচালক

দৃষ্টি আকর্ষণ: অতিরিক্ত পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন),  
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি:

সদয় জ্ঞাতার্থে :

১. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব, (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. উপসচিব, (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. অফিস কপি।

## Annual Procurement Plan (2024-25)

MINISTRY : Ministry of Social Welfare  
 AGENCY : Development of Social Services & Rising Aid Foundation  
 BUDGET : Development (GoB & NGO)  
 PROCURE ENTITY & CODE : Project Director (Assistant Director)  
 PROJECT/PROGRAMME NAME : Improving the quality of life through employment programs for helpless and underprivileged people in Shibchar  
 &CODE : Upazila of Madaripur district.

| package no | description procurement package | unit | Quantity | procurement method &(type) | contract Approving authority | source of fund | Est. cost in lac taka | time code for process | Advertise prequal (if applicable) | Invite/ Advertise tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval of Award | Notification of Award | signing of contract | completion of total contract | Total com. time(in days) |
|------------|---------------------------------|------|----------|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1          | 2                               | 3    | 4        | 5                          | 6                            | 7              | 8                     | 9                     | 10                                | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                           | 18                       |
| GD-1       | Computer and equipment          | Nos  | 21       | OTM                        | PD                           | GoB            | 14.60                 | planned Dates         | 15/07/24                          | 15/07/24                 | 28/07/24       | 11/08/24          | 18/08/24          | 25/08/24              | 22/09/24            |                              | 30                       |
|            |                                 |      |          |                            |                              |                |                       | planned Days          |                                   | 0                        | 14             | 14                | 7                 | 7                     | 28                  | 70                           |                          |
|            |                                 |      |          |                            |                              |                |                       | Actual Dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                              |                          |
| GD-2       | Furniture                       | Nos  | 21       | OTM                        | PD                           | GoB            | 4.85                  | planned Dates         | 15/07/24                          | 15/07/24                 | 28/07/24       | 11/08/24          | 18/08/24          | 25/08/24              | 22/09/24            |                              | 30                       |
|            |                                 |      |          |                            |                              |                |                       | planned Days          |                                   | 0                        | 14             | 14                | 7                 | 7                     | 28                  | 70                           |                          |
|            |                                 |      |          |                            |                              |                |                       | Actual Dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                              |                          |
| GD-4       | Cultivation Equipment           | Nos  | 36       | OTM                        | PD                           | GoB            | 244.60                | planned Dates         | 25/07/24                          | 25/07/24                 | 18/8/24        | 01/09/24          | 08/09/24          | 15/09/24              | 14/10/24            |                              | 30                       |
|            |                                 |      |          |                            |                              |                |                       | planned Days          |                                   | 0                        | 21             | 14                | 7                 | 7                     | 28                  | 77                           |                          |
|            |                                 |      |          |                            |                              |                |                       | Actual Dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                              |                          |
| GD-8       | Procurement of cattle (Cow)     | Nos  | 342      | OTM                        | HOPE                         | GoB + OrG      | 410.40                | planned Dates         | 25/07/24                          | 25/07/24                 | 18/08/24       | 01/09/24          | 08/09/24          | 15/09/24              | 14/10/24            |                              | 30                       |
|            |                                 |      |          |                            |                              |                |                       | planned Days          |                                   | 0                        | 21             | 14                | 7                 | 7                     | 28                  | 77                           |                          |
|            |                                 |      |          |                            |                              |                |                       | Actual Dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                              |                          |

ড. আবু সাঈদ মোস্তফা কামাল  
 মহাপরিচালক (খেড-১)  
 সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

| package no | description procurement package | unit | Quantity | procurement method &(type) | contract Approving authority | source of fund | Est. cost in lac taka | time code for process | Advertise prequal (if applicable) | Invite/ Advertise tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval of Award | Notification of Award | signing of contract | completion of total contract | Total com. time(in days) |
|------------|---------------------------------|------|----------|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| GD-9       | Procurement of cattle (Goat)    | Nos  | 684      | OTM                        | PD                           | GoB + OrG      | 102.60                | planned Dates         | 25/07/24                          | 25/07/24                 | 18/08/24       | 01/09/24          | 08/09/24          | 15/09/24              | 14/10/24            |                              | 30                       |
|            |                                 |      |          |                            |                              |                |                       | planned Days          |                                   | 0                        | 21             | 14                | 7                 | 7                     | 28                  | 77                           |                          |
|            |                                 |      |          |                            |                              |                |                       | Actual Dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                              |                          |
| GD-3       | tube well                       | Nos  | 95       | OTM                        | PD                           | GoB + OrG      | 71.25                 | planned Dates         | 31/07/24                          | 31/07/24                 | 14/08/24       | 28/08/24          | 04/09/24          | 11/09/24              | 09/10/24            |                              | 30                       |
|            |                                 |      |          |                            |                              |                |                       | planned Days          |                                   | 0                        | 14             | 14                | 7                 | 7                     | 28                  | 70                           |                          |
|            |                                 |      |          |                            |                              |                |                       | Actual Dates          |                                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                              |                          |

Service

| package no | description procurement package | unit | Quantity | procurement method &(type) | contract Approving authority | source of fund | Est. cost in lac taka | time code for process | Advertise prequal(if applicable) | Invite/ Advertise tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval of Award | Notification of Award | signing of contract | completion of total contract | Total com. time(in days) |
|------------|---------------------------------|------|----------|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1          | 2                               | 3    | 4        | 5                          | 6                            | 7              | 8                     | 9                     | 10                               | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                           | 18                       |
| GD-2       | Haring charge                   | Nos  | 1        | OTM                        | PD                           | GoB+ OrG       | 28.80                 | planned Dates         | 31/07/24                         | 31/07/24                 | 14/08/24       | 28/08/24          | 04/09/24          | 11/09/24              | 09/10/24            |                              | 30                       |
|            |                                 |      |          |                            |                              |                |                       | planned Days          |                                  | 0                        | 14             | 14                | 7                 | 7                     | 28                  | 70                           |                          |
|            |                                 |      |          |                            |                              |                |                       | Actual Dates          |                                  |                          |                |                   |                   |                       |                     |                              |                          |

( MD ASHIKUZAMAN )  
Project Director

✓ ৪/০৭/২০২৪  
ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল  
মহাপরিচালক (গেড-১)  
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।

[illegible]

মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক কর্মসৃষ্টির মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন'-শীর্ষক প্রকল্প  
সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা

১  
০৪/০৭/২০১৪  
ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল  
মহাপরিচালক (গেড-১)  
সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।