


ডিটিসিএ'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের আগস্ট/২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	এডিপি ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নের কাল)	অনুমোদনের ক্যাম্ব	প্রকল্প ব্যয়		জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ			২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিওবি অর্থ ছাড়	আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত ব্যয়			প্রকল্প অনুদান ব্যয়ের শতকরা হার (%)	অগ্রগতি (%)
				মোট (বেঃ মুদ্রা)	প্রকল্প অনুদান (টাকাংশ)	মোট	জিওবি	প্রকল্প অনুদান	মোট	টাকা (রাজস্ব)	প্রকল্প অনুদান (টাকাংশ)		মোট	জিওবি	প্রকল্প অনুদান (RPA)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পঃ																	
১	টিএ-৩	মিড টার্ম রিজিউ এন্ড আপডেটিং অব রিভাইজড স্ট্রাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান (এমটিআর-আরএসটিপি) ফর ঢাকা। (০১/১২/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৫) (প্রকল্প সাহায্যের উৎসঃ এডিবি)	অনুমো	৩৪.১৯৮৭ (০.০০)	২৪.৪০৮০	১১.৫৬৩৮	১.৫৬৩৮	১০.০০	১৬.৪৫০	২.০৫	১৪.৪০০	০.৫১২৫	০.০০০	০.০০০০	০.০০০	০.০০%	০.০০%
২	টিএ-২	এন্টারপ্রাইজমেন্ট অব ক্লিয়ারিং হাউজ ফর ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট টিকেটিং সিস্টেম ইন ঢাকা সিটি এন্ড এড্যাডেট ডিসট্রিক্টস (কেজ-২) (১/০৭/২০২১ থেকে ৩০/০৬/২০২৪) (প্রকল্প সাহায্যের উৎসঃ জাইকা)	অনুমো	৮৩.৮৭১	২৯.৮৭৫৪	৩৬.৯৬৬৫	৭.০৯৬৫	২৯.৮৭	২৮.০০	২৮.০০	০.০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০%	০.০০%
৩	টিএ-৪	ট্রান্সপোর্ট মাস্টারপ্ল্যান এন্ড প্রিলিমিনারী ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর আরবান মেট্রোরেল ট্রান্সজিট কনস্ট্রাকশন অফ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এরিয়া (সিএমএ) (০১/০১/২০২৩ থেকে ৩০/০৬/২০২৫) (প্রকল্প সাহায্যের উৎসঃ কোইকা)	অনুমো	৭০.৬২৫৮	১৩.৬২৫৮	০.৩২৯২	০.৩২৯২	০.০১	৬.০৭	৬.০৬	০.০১	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০%	০.০০%
জিওবি প্রকল্পঃ																	
৪	টিএ-১	প্রিপারেশন অব কনসেন্ট ডিজাইন এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন প্ল্যান ফর বাস রুট র্যাশনলাইজেশন এন্ড কোম্পানি বেজড অপারেশন অব বাস সার্ভিস ইন ঢাকা প্রকল্প (০১/০৩/২০২০ থেকে ৩১/১২/২০২৪)	অনুমো	২৪.৪৯		৫.১৪০	৫.১৪০		১১.৩৭	১১.৩৭		০.০০০	০.০০০	০.০০০			০.০০%
৫	১	প্রিপারেশন অব কম্প্রিহেনসিভ ট্রান্সপোর্ট মাস্টার প্ল্যান ফর নারায়ণগঞ্জ এন্ড গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন। (০১/০৯/২০২১ থেকে ৩১/০৮/২০২৪)	অনুমো	৪১.৬১৭৯		৮.০৫৮	৮.০৫৮		২৩.১৪	২৩.১৪		০.০০০	০.০০০	০.০০০			০.০০%
মোট				২৫৪.৮০৩৪	৬৭.৯০৯২	৬২.০৫৭৫	২২.১৭৭৫	৩৯.৮৮	৮৫.০৩	৭০.৬২	১৪.৪১	০.৫১৩	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০%


২.৭.২৫