

সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট (সফল)-২

৩ নং দূর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদ

উলিপুর, কুড়িগ্রাম

সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২ প্রকল্প ডিএফআইডি এর অর্থায়ন ও সহযোগিতায় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। প্রকল্পটি ওয়াটার এইড বাংলাদেশ নামক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সহযোগিতায় এসকেএস ফাউন্ডেশন মাধ্যমে উলিপুর উপজেলার ১০ টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের লক্ষ্য/উদ্দেশ্য: উলিপুর উপজেলার দরীদ্র জনগোষ্ঠী ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন সুবিধা ও উন্নত স্বাস্থ্য বিধি অভ্যাস চর্চা বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রকল্পের সময় সীমা: ১ মে ২০১৭ হতে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত (এর মধ্যে ১ মে ২০১৭ হতে ৩০ শে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ১ম ফেজ এবং ১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ২য় ফেজ)

সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২ (সফল) কর্ম এলাকা : উলিপুর উপজেলার ১০ টি ইউনিয়ন

সাউথ এশিয়া ওয়াশ রেজাল্ট প্রজেক্ট-২ (সফল) স্টাফ সংখ্যা: ১২৮ জন (এর মধ্যে ৯০ জন স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে উলিপুর থেকে নিয়োগ প্রাপ্ত)

প্রত্যাশিত অর্জন সমূহ নিম্নরূপ:

ফলাফল/অর্জন ১: নিরাপদ পানি - প্রকল্প এলাকার জনগন নিরাপদ পানির উৎসের পানি পান ও ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

ফলাফল /অর্জন ২: স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে।

ফলাফল /অর্জন ৩: জনগোষ্ঠী উন্নত হাত ধৌত করার অভ্যাস চর্চা বৃদ্ধি পাবে।

ফলাফল /অর্জন ৪: গভার্নেন্ট সিস্টেম - ইউনিয়ন পরিষদ তার এলাকার ওয়াশ কার্যক্রম পরীক্ষণ ও সমন্বয় করবে।

একনজরে WASH তথ্যাবলী

সাধারণ তথ্যাবলী:

মোট পাড়া	৯৩	কমিউনিটি ওয়াশ কমিটি	০১
মোট থানা	১০০৪১	সিবিও কমিটি	০৯
মোট জনসংখ্যা	৪১৯৮০	ইউনিয়ন ওয়াটশন কমিটি	০১
পুরুষ	২১৩৭৬	ইউনিয়ন ওয়াশ স্ট্যাডিং কমিটি	০১
নারী	২০৬০৪	ইউনিয়ন ওয়াশ একাউন্ট	০১
প্রতিবন্ধী	৩০৩		

ইউনিয়নের সমন্বিত ওয়াশ পরিকল্পনা ও অর্জন সমূহ নিম্নরূপ:

জেলা: কুড়িগ্রাম

উপজেলা: উলিপুর

ইউনিয়ন: দুর্গাপুর

কাজের নাম	মোট লক্ষ্য	এ পর্যন্ত অর্জন	অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৭		জানুয়ারী-মার্চ ২০১৮		এপ্রিল-জুন ২০১৮		জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮		অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮		জানুয়ারী-মার্চ ২০১৯		এপ্রিল-জুন ২০১৯		মন্তব্য
			লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	লক্ষ্য	অর্জন	
কমিউনিটির অবস্থা বিশ্লেষণ	৯৩	৯৩	৯৩	৯৩	-	-	-	-	-	-	৯৩	৯৩	-	-	-		
পাড়া কমিটির মিটিং (CWAC)	১৯৫৩	১৬৭৪	২৭৯	২৭৯	২৭৯	২৭৯	২৭৯	২৭৯	২৭৯	২৭৯	২৭৯	২৭৯	২৭৯	২৭৯	২৭৯		
ওয়ার্ড পর্যায়ে ওয়াশ বিষয়ক মিটিং	১৮৯	১৬২	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭		
ইউনিয়ন ওয়াশ স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিং	১১	০৯	২	২	১	১	২	২	১	১	২	২	১	১	২		
ইউনিয়ন ওয়াটশান কমিটি মিটিং	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
উঠান বৈঠক (হাইজিন বিষয়ে)	৩২৪		-	-	-	-	-	-	৮১	৮১	৮১	৮১	৮১	৮১	৮১		
চায়ের দোকানে সেশন (হাইজিন বিষয়ে)	৩৬		-	-	-	-	-	-	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯		
থানা পরিদর্শন	১৯৪৪০		-	-	-	-	-	-	৪৮৬০	৪৫০৮	৪৮৬০	৪১২৫	৪৮৬০	৪৮৩৫	৪৮৬০		
স্বাস্থ্যভ্যাস বিষয়ে নাটক ও লোক সংগীত	৬	০৩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩	৩	৩		
ধর্মীয় নেতাদের সাথে হাইজিন সেশন	৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩	৩	৩		
মসজিদ ও মন্দিরে সেশন	২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১	১	২		
নলকূপ মেকানিক্স প্রশিক্ষণ	-	-			৩	৩											
স্থানীয় উদ্ভোক্তার সাথে স্যানিটেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	-	-															
সুইপারদের পিট ক্লিনিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ	-	-															
সিবিও সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ প্রশিক্ষণ	২	২	১	১					১	১							
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে ওয়াশ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২	২	১	১					১	১							
নলকূপ স্থাপন (সহযোগি সংস্থা)	৩	৩											৩	৩			
নলকূপ স্থাপন (অন্যান্য উৎস)	২		১		১	৩		৭				৪					
নলকূপ মেরামত ও গোড়া পাকাকরণ (সহযোগি সংস্থা)	১৬২		৩	৮	২	২৯	১৮	১৪	২৪	২৮	৪০	২৮	৪৫	৫৭	৩০		
নলকূপ মেরামত ও গোড়া পাকাকরণ (অন্যান্য উৎস)	৪০		২		২	১২	৪	১১	৫		১০	১	১১		৬		
নলকূপের পানির আর্সেনিক পরীক্ষা	২১২		৬	১০	৫	৪৪	২২	৩২	২৯	২৮	৫০	৩৩	৬০	৫৭	৪০		
নলকূপের পানির ব্যাকটেরিওলজিকেল পরীক্ষা	২১২		৬	১০	৫	৪৪	২২	৩২	২৯	২৮	৫০	৩৩	৬০	৫৭	৪০		

উন্নত ল্যাট্রিন স্থাপন (সহযোগি সংস্থা)	৪৯০		২২		৫৭		৮১	৩৭	৬৭	৪১	৯৩	২৮	১০৩	৩১	৬৭		
উন্নত ল্যাট্রিন স্থাপন (অন্যান্য উৎস)	১০৫		১৪	১৯	১৫	২৬	২১	২৭	১২	২৮	১৫	৩৫	২০	৪৯	৮		
ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মতকরণ (সহযোগি সংস্থা)								১১		১০		১৩		২৩			
ল্যাট্রিন স্বাস্থ্যসম্মতকরণ (অন্যান্য উৎস)	৫৮০		২০	৪৩	৬০	১২০	৯০	১২৬	৭৭	৮৯	১০৮	১৩০	১২০	১৭৩	১০৫		
হাত ধোয়া প্রযুক্তি স্থাপন	১১৭৫		৫৬	৫৯	১৩২	১৩০	১৯২	১৯৭	১৫৬	১৬২	২১৬	১৭৯	২৪৩	২৩৩	১৮০		
দিবস উদযাপন	৪	৪	১	১	১	১	-	-	-	-	১	১	১	১	-		

