



e-GP ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR FINANCIAL YEAR 2026-2027**Budget: Revenue**


Ministry/ Division : Ministry of Women and Children Affairs
 Agency : Department of Women Affairs
 Procuring Entity Name & Code : Deputy Director
 Project / Program Name & Code : Daycare Section & 25 Daycare Centers, Code-1300207


(In BDT Lac Taka)


Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/a dvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Purchase of Food Item for 12 Daycare Center (Code: 3254102)	No.	12 Daycare Center (Department of Women Affairs, Demra, Badda, Rajarbagh, Nakhalpara, Uttara, Planning Commission, Mirpur-10, Gabtoli, Savar, Adabor and Jigatola)	OTM	Secretary	GOB	214	Planned Date	-	09-08-26	23-08-26	27-08-26	30-08-26	30-08-26	31-08-26	-	31-08-26
								Planned Days	-	1	14	4	3	0	1	22	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-2	Purchase of Food Item for 13 Daycare Center (Code: 3254102)	No.	13 Daycare Center (Kalyanpur, Mohammadpur, Azimpur-1, Moghbazar, Jatrabari (Khilgaon), Rampura, Faridabad, Kamrangirchar, Azimpur-2, Khilgaon, AGB and Mirpur, Secretariat)	OTM	Secretary	GOB	336	Planned Date	-	09-08-26	23-08-26	27-08-26	30-08-26	30-08-26	31-08-26	-	31-08-26
								Planned Days	-	1	14	4	3	0	1	22	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-3	Purchase of Office Equipment (Establishment Freeze, IPS, TV, AC, Digital scale for 12 Day Care Centre & H.O) (Code-4112310)	No.	12 Daycare Center & H.O	OTM	DG	GOB	21.00	Planned Date	-	15-09-26	29-09-26	11-10-26	13-10-26	18-10-26	25-10-26	-	25-10-26
								Planned Days	-	1	14	12	2	5	2	35	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-4	Purchase of Furniture for 12 Daycare Center and H.O (code-4112314). (Daycare Officer Chair & Table, child Dining	No.	12 Daycare Center & H.O	OTM	DG	GOB	20.00	Planned Date	-	15-10-26	29-10-26	08-11-26	10-11-26	15-11-26	18-11-26	-	18-11-26
								Planned Days	-	1	14	10	2	5	2	33	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 ০৬/০৬/২৬
 শামশুন নাহার
 প্রশাসনিক কর্ম-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
 মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা


 ০৬/০৬/২০২৬
 হোসনে আরা আক্তার
 সহকারী পরিচালক
 মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।


 ০৬/০৬/২০২৬
 মোছাঃ নার্গিস সুলতানা
 উপপরিচালক (চরদাঃ)
 মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।


 ০৬/০৬/২০২৬
 নাজমা হোসেন
 পরিচালক (যুগ্মসচিব)
 মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
 মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়


 ০৬/০৬/২০২৬
 শায়লা শামিন জামান
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
 মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/a dvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signin g of Contr act	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Table & Chair, Child Reading Table & Chair, Self, etc)																
GD-5	Purchase of Bed Item for Children of 12 Daycare Center (Code: 3252101) (Mattress, Pillow, Bed sheet, Carpet, etc)	No.	12 Day Care Center	RFQ/ DPM	DG	GOB	5.00	Planned Date	-	01-10-26	07-10-26	08-10-26	12-10-26	15-10-26	22-10-26	-	22-10-26
								Planned Days	-	1	7	1	4	3	7	22	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-6	Purchase of Educational Materials for Children of 12 Day Care Center (Code: 3255105) (Child Attendent Sheet, Admit Form, File, Board, Pen, Pencil, Scale, Stapler, Paper, Child book, Color Pencil, Pencil, Sharpener, Eraser etc.)	No.	12 Day Care Center	RFQ/ DPM	DG	GOB	4.00	Planned Date	-	04-10-26	08-10-26	13-10-26	15-10-26	18-10-26	22-10-26	-	22-10-26
								Planned Days	-	1	4	5	2	3	4	18	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-7	Purchase of Toy Item for Children of 12 Daycare Center (Code: 3256107)	No.	12 Day Care Center	RFQ/ DPM	DG	GOB	3.00	Planned Date	-	07-02-27	14-02-27	21-02-27	23-02-27	24-02-27	28-02-27	-	28-02-27
								Planned Days	-	1	7	7	2	1	4	21	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-8	Purchase of Crockery's 12 Daycare Centers & H.O (Code: 3255105) (Plate, Glass, Pot, Saucepan, Kari cooker etc.)	No.	12 Day Care Center & H.O	RFQ/ DPM	DG	GOB	4.00	Planned Date	-	07-10-26	13-10-26	19-10-26	25-10-26	28-10-26	29-10-26	-	29-10-26
								Planned Days	-	1	6	6	6	3	1	22	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

০৬/০৬/২৬

শাহমুন নাহার
প্রশাসনিক কাম-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
দিবাযন্ত্র শাখা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

০৬/০৬/২০২৬

হোসনে আরা খাতুন
সহকারী পরিচালক
দিবাযন্ত্র শাখা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৬/০৬/২০২৬

মোছাঃ নাগিস সুলতানা
উপপরিচালক (চরদাঃ)
দিবাযন্ত্র
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৬/০৬/২০২৬

নাজমা হোসেন
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

০৬/০৬/২০২৬

শায়লা শার্মিন জামান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/a dvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-9	Purchase of Toiletries Equipment for Children of 12 Daycare Center (Code: 3211102) (Harpic, Soap, Duster, Vim bar, Floor Cleaner, Tissue, etc.)	No.	12 Day Care Center & H.O	RFQ/ DPM	DG	GOB	4.00	Planned Date	-	02-12-26	08-12-26	14-12-26	17-12-26	21-12-26	23-12-26	-	23-12-26
								Planned Days	-	1	7	6	3	4	2	22	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-10	Purchase of Employee Drees (Code: 3256106)	No.	12 Daycare Center & H.O	OTM	DG	GOB	12.00	Planned Date	-	03-04-27	15-04-27	23-04-27	25-04-27	29-04-27	31-04-27	-	29-04-27
								Planned Days	-	1	12	8	2	4	2	28	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-11	Purchase of Publication Materials for Children of 12 Day Care Center (Code: 3211125) (Notepad, Leaflet, Festoon, Folder, etc.)	No.	12 Day Care Center & H.O	RFQ/ DPM	DG	GOB	03.00	Planned Date	-	12-10-26	19-10-26	26-10-26	29-10-26	02-11-26	04-11-26	-	04-11-26
								Planned Days	-	1	7	7	3	4	2	17	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-12	Purchase of Stationery 12 Daycare Centers & H.O (Code: 3255105)	No.	12 Day Care Center & H.O	RFQ/ DPM	DG	GOB	03.00	Planned Date	-	03-11-26	10-11-26	12-11-26	15-11-26	16-11-26	19-11-26	-	19-11-26
								Planned Days	-	1	7	2	3	1	3	17	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GD-13	Recruitment of manpower through out sourcing (6 person) (Code-3211131)	No.	Secretariat Daycare Center	OTM	DG	GOB	20.00	Planned Date	-	07-10-26	22-10-26	03-11-26	08-11-26	11-11-26	15-11-26	-	15-11-26
								Planned Days	-	1	14	11	5	3	4	37	-
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-	-

কম্পিউটার
০৬/০৬/২৬
শামছুন নাহার
প্রশাসনিক কাম-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
দিবাযন্ত্র শাখা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

হোসনে আরা বাতুন
০৬/০৬/২০২৬
হোসনে আরা বাতুন
সহকারী পরিচালক
দিবাযন্ত্র শাখা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৬/০৬/২০২৬
মোছাঃ নারিস সুলতানা
উপপরিচালক (চঃদাঃ)
দিবাযন্ত্র
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৬/০৬/২০২৬
নাসিমা হোসেন
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

০৬/০৬/২০২৬
শায়লা শার্মিন জামান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est. Cost in Tk.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/a dvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signin g of Contr act	Total Time to Contract Signature	ne for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-14	Purchase of Furniture for DWA Daycare Center and H.O (code-4112314). (Corner)	No.	12 Day Care Center	RFQ/ DPM	DG	GOB	4.00	Planned Date	-	07-10-26	13-10-26	19-10-26	25-10-26	28-10-26	29-10-26	-	29-10-26
								Planned Days	-	1	6	6	6	3	1	22	-
								Actual Dates		-	-	-	-	-	-	-	-

Total OTM =603.00 Lac & RFQ =30.00 Lac

স্বাক্ষর
০৬/০৬/২৬
শামছুন নাহার
প্রশাসনিক কাম-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
দিবায়ত্ত শাখা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা

স্বাক্ষর
০৬/০৬/২৬
হোসনে আরা খাতুন
সহকারী পরিচালক
দিবায়ত্ত শাখা
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্বাক্ষর
০৬/০৬/২০২৬
মোছাঃ নারগিস সুলতানা
উপপরিচালক (চঃদাঃ)
দিবায়ত্ত
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্বাক্ষর
০৬/০৬/২০২৬
নাজমা হোসেন
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্বাক্ষর
০৬/০৬/২০২৬
শায়লা শারমিন জামান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়