

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
পরিকল্পনা উইং
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd

“৬৪ জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্পের
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখ : ১১.০৩.২০২৬ খ্রি.
সময় : সকাল ১০.৩০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

নং	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, প্রকল্প পরিচালক	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৫.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৬.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৭.	জনাব মোঃ হাম্মান কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৮.	জনাব মামনুন আহমেদ অনীক, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৯.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর


৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.১২.২০২৫ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃষ্টিকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারও কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ করা হয়। অতঃপর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩৮৩.৭৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৪৭২.৭৩ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৫৬.৪০%। প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১১৬০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ফেরুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় ৮৬৯.৬০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৪৬.২৮%।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ পরিচালক (পরিকল্পনা) সভায় জানান, প্রকল্পের আওতায় ৫টি ট্রেডের (কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন, প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং, ইলেকট্রনিক্স এবং রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) লক্ষ্যমাত্রা ৭১৫৮০ জন। ইতোমধ্যে ফেরুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) অগ্রগতি ৪৭২৩১ জন (৬৫.৯৮%)। প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০০% অর্জন সম্ভব হবে। এছাড়া প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের তদারকী জোরদার করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে আরএডিপি-তে বরাদ্দকৃত অর্থ ৩০ জুন, ২০২৬ এর মধ্যে ১০০% ব্যয় করা সম্ভব হবে

৪.২ মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় সভায় বলেন যে, মাঠ পর্যায়ে ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ইউনিটের চাহিদা মোতাবেক কম্পিউটার ল্যাবের জন্য কম্পিউটার সেট, এলইডি ডিসপ্লে ও ল্যাপটপ এবং অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ৩ ট্রেডের (ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ও রেফ্রিজারেশন) প্রশিক্ষণ ইউনিটে আধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ ও প্রশিক্ষকদের ToT কোর্স অব্যাহত






রাখা এবং গত ২৬.০২.২০২৬খ্রি. তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের এডিপি অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ফরিদপুর ও কুমিল্লা জেলায় ২টি প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন ইউনিট চালুর সংস্থান রেখে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

৫.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ৫.১ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের তদারকী জোরদার করতে হবে;
- ৫.২ প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% নিশ্চিত করতে হবে; এবং
- ৫.৩ এডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।
- ৫.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র, ভিডিওসহ গ্রাফিক্যালি উপস্থাপন করতে হবে।
- ৫.৫ মাঠ পর্যায়ে ৬৪টি জেলা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ইউনিটের চাহিদা মোতাবেক কম্পিউটার ল্যাবের জন্য কম্পিউটার সেট, এলইডি ডিসপ্লে ও ল্যাপটপ এবং অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ৩ ট্রেডের (ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ও রেফ্রিজারেশন) প্রশিক্ষণ ইউনিটে আধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ ও প্রশিক্ষকদের TGT কোর্স অব্যাহত রাখা এবং গত ২৬.০২.২০২৬খ্রি. তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের এডিপি অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ফরিদপুর ও কুমিল্লা জেলায় ২টি প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন ইউনিট চালুর সংস্থান রেখে মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯

dg@dgd.gov.bd

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪৩২
০২ এপ্রিল ২০২৬


নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫-২৮২

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ২। নির্বাহী চেয়ারম্যান, এনএসডিএ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। প্রকল্প পরিচালক, "৬৪ জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)", যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৯। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১২। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।



(মো: শওকত আলী)

সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)

মোবাইল ০১৭৮১-৯৯১২৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
পরিকল্পনা উইং
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd

“কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” প্রকল্পের প্রকল্প
বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখ	:	১১.০৩.২০২৬ খ্রি.
সময়	:	সকাল ১০.৫০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

নং	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৫.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৬.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৭.	জনাব মোঃ হাম্মান কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৮.	জনাব মামনুন আহমেদ অনীক, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৯.	জনাব মোঃ সেলিম খান, প্রকল্প পরিচালক	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর


৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.১২.২০২৫ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃষ্টীকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারও কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টীকরণ করা হয়।

অতঃপর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬৬৬.৬৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঙ্খিত ব্যয় ৯৬২.৯১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৩৬.১১%। প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১২৩১.৯৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় ৭১৩.৪৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৫৭.৯১%।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জানান, সকল ভৌত অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামতের ক্ষেত্রে শতভাগ ব্যয় অর্জন করতে হবে। অবকাঠামো উন্নয়নের পূর্বের চিত্র, উন্নয়নকালীন কার্যক্রমের চিত্র এবং পরের চিত্র সংযুক্ত করে একটি ডকুমেন্টরি তৈরি করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রকৃত তথ্যচিত্র সভায় অবগতির জন্য প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র, ভিডিও ও গ্রাফিক্যালি উপস্থাপনা দিতে নির্দেশনা প্রদান করেন।






৫.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ৫.১ ভৌত অবকাঠামো সংস্কারের ক্ষেত্রে পূর্বের অবকাঠামোর চিত্র এবং মেরামতকালের চিত্র ও উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পরের চিত্রের প্রমাণক রাখতে হবে এবং প্রমাণকে স্পেসিফিক ক্যাপশন উল্লেখ করতে হবে।
- ৫.২ প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রমাণক সংরক্ষণের পাশাপাশি বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।
- ৫.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র, ভিডিওসহ গ্রাফিক্যালি উপস্থাপন প্রদান করতে হবে।
- ৫.৪ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।
- ৫.৫ প্রকল্পের আওতায় কতজনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তা তালিকা উপস্থাপন করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯

dg@dgd.gov.bd

নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ২৬


তারিখ: ২০ চৈত্র ১৪৩২
০২ মার্চ ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

- ১। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। প্রকল্প পরিচালক “কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৮। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। উপপরিচালক (পরিকল্পনা) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১০। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১১। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।



(মো: শওকত আলী)

সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)

মোবাইল ০১৭৮১-৯৯১২৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
পরিকল্পনা উইং
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd

"ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি" প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
(পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখ	:	১১.০৩.২০২৬ খ্রি.
সময়	:	সকাল ১১.১০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ন	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৫.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৬.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৭.	জনাব মোঃ হাম্মান কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৮.	জনাব মামনুন আহমেদ অনীক, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৯.	জনাব মোঃ সেলিমুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৩.	জনাব আমিরুল ইসলাম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.১২.২০২৫ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃষ্টিকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারও কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ করা হয়।

অতঃপর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৫০.৪৮%। প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ২৪১.৫৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় ২০.৮৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৫.০০%।

৪.০ আলোচনা:


৪.১ প্রকল্প পরিচালক জানান, এ প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দুটি প্রকল্পের ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি সম্পন্ন হয় এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১১টি প্রকল্পের ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি সম্পন্ন হয়। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ০১টি প্রকল্পের ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইং কর্তৃক ৫০ কোটি টাকার উর্দে প্রকল্পসমূহের প্রস্তাবনা পেলে সেসকল প্রকল্পের ফিজিবিলাটি বাস্তবায়ন করা হবে।

৫.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ৫.১ প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রেখে শতভাগ অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।
- ৫.২ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত যেসকল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে সেসকল প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
- ৫.৩ পরিকল্পনা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে সমীক্ষা সম্পন্ন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করতে হবে।
- ৫.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।


(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯
dg@dgd.gov.bd

নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫-২৮৪


তারিখ: ২০ চৈত্র, ১৪৩২
০২ এপ্রিল, ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

- ১। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, "ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি", যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৬। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৮। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৯। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।


০২.০৪.২৬

(মো: শওকত আলী)
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)
মোবাইল ০১৭৮১-৯৯১২৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
পরিকল্পনা উইং
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd

“দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তিনির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্ব) (২য় সংশোধিত)” প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
(পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখ : ১১.০৩.২০২৫ খ্রি.
সময় : দুপুর ১১:৩০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

নং	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৫.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৬.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৭.	জনাব মোঃ হাম্মান কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৮.	জনাব একে এম মফিজুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক (ইমপ্যাক্ট)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৯.	জনাব মামনুন আহমেদ অনীক, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
১০.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর


৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.১২.২০২৫ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারো কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

অতঃপর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬০৮৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৫২৫৬.১৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৫৮.৪৯%। প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় ১১০৫.৪৫ লক্ষ টাকা।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, গত ২৭.১০.২০২৫খ্রি. তারিখে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি আলোকে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ০২/১১/২০২৫ তারিখ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা অর্থছাড় করা হয়েছে। পিআইইউ কার্যালয়ে আউটসোর্সিং জনবলের বেতন বাবদ ৪৩৯.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং জেলা পর্যায়ে আইবাস++ এর মাধ্যমে ৫২.৫১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে জুম প্ল্যাটফর্মে ডারুয়াল সভায় ৮ বিভাগের ৬৪ জেলার উপপরিচালক ও প্রকল্পের জনবলের সাথে মতবিনিময় করেন। সভায় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সভায় প্রতি জেলায় কমপক্ষে ১টি বায়োগ্যাস পল্লী স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। বায়োগ্যাস পল্লীতে কমপক্ষে ৩০টি প্ল্যান্ট স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে সরেজমিনে পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে। জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রকৃত প্ল্যান্ট স্থাপনের সংখ্যা ৪১২৮টি। চলতি অর্থবছরের জুলাই' ২৫ হতে নভেম্বর'২৫ পর্যন্ত প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে ১১৮৫টি। ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে ৬৫৮৯টি। ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ৫৩০২টি।





৪.২ মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় বলেন যে, প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম ও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে হবে। ঋণ বিতরণে যেনো কোনো ধরনের অনিয়ম না হয় সেক্ষেত্রে কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৩ বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের তথ্য, চিত্র ডিডিওসহ গ্রাফিক্যালি উপস্থাপন করতে হবে।

৫.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:


৫.১ রাজস্ব খাতের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদনের ন্যায় ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ এবং ঋণ আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৫.২ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% নিশ্চিত করতে হবে।

৫.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র, ডিডিওসহ গ্রাফিক্যালি উপস্থাপন করতে হবে।

৫.৪ প্রকল্প কার্যক্রমের তদারকী মাঠপর্যায়ে জোরদার করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯

dg@dgd.gov.bd

নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ২৮৫


তারিখ: ২২ চৈত্র ১৪৩২
০২ এপ্রিল ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
- ২। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
- ৩। প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
- ৪। প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
- ৫। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। প্রকল্প পরিচালক “দরিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তিনির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্ব) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৮। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১০। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১১। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।



(মো: শওকত আলী)
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)
মোবাইল ০১৭৮১-৯৯১২৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
পরিকল্পনা উইং
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd

“টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হইলস্ ফর আন্টারপ্রিভিলেজড্ রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব-২য় পর্ব) (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) -এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখ : ১১.০৩.২০২৬ খ্রি.
সময় : দুপুর ১১.৫০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ন	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, প্রকল্প পরিচালক	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৫.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৬.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৭.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৮.	জনাব মামুন আহমেদ অনীক, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৯.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.১২.২০২৫ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারও কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

অতঃপর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৮২৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঙ্খিত ব্যয় ৩৪৪৬.৩০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৬৭.৮৪%। প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় ৬২৭.৯৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৬২.৯২%।

৪.০ আলোচনা:

- ৪.১ প্রকল্প পরিচালক সভায় অভিহিত করেন যে, প্রকল্পের ২য় সংশোধনের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনের (পিআইসি) সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের আরডিপিপি পুনর্গঠন করে ২৭-১১-২০২৫ খ্রি. তারিখ পরিকল্পনা কমিশনের প্রেরণ করা হলে গত ৩০.১২.২০২৫ তারিখে প্রকল্পটি ২য় সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এছাড়া পিআইসি সভার সদস্যগণ প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। প্রকল্পটির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিআইসি সভার সদস্যগণ মতামত প্রকাশ করেন।
- ৪.২ মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় বলেন যে, যেহেতু এই প্রকল্পের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে তাই এর কার্যক্রম সুষ্ঠু, সুন্দর ও সাবলীলভাবে সম্পন্ন করতে হবে। এবং প্রকল্পের কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তথ্য, চিত্র ও ভিডিও গ্রাফিকালি উপস্থাপন করতে হবে।

৫.০ সিদ্ধান্ত:






সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ৫.১ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রদান করতে হবে।
- ৫.২ প্রকল্পের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।
- ৫.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র, ভিডিওসহ গ্রাফিকালি উপস্থাপন প্রদান করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯
dg@dvd.gov.bd

নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ২৫৮


তারিখ: ০২ চৈত্র ১৪৩২
০২ এপ্রিল ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। প্রকল্প পরিচালক, "টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) (২য় পর্ব)", যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৯। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১২। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ০১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।



(মো: শওকত আলী)
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)
মোবাইল ০১৭৮১-৯৯১২৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
পরিকল্পনা উইং
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd

“Life Skills Education in Youth Training Centers and Strengthening of National Youth Platform” প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখ	:	১১.০৩.২০২৬ খ্রি.
সময়	:	দুপুর ১২.১০ টা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

নং	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, প্রকল্প পরিচালক	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৫.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৬.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৭.	জনাব মোঃ হাম্মান কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৮.	জনাব মামনুন আহমেদ অনীক, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৯.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.১২.২০২৫ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃষ্টিকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারো কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ করা হয়।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বর্তমান ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৯০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে (জিওবি ২০.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু জানুয়ারি ২০২৫ হতে ইউএনএফপি হতে কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি বিধায় প্রকল্পের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। পরবর্তীতে অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে। প্রকল্পের অধীনে (হায়ার চার্জ) গাড়ি চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম এবং অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গাড়িটি ব্যবহার অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়।

৫.০ সিদ্ধান্ত:


সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ৫.১ বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যাপারে ইউএনএফপি এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে
- ৫.২ সরকারী বিধি মোতাবেক গাড়ি ব্যবহার করতে হবে।





৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯
dg@dyd.gov.bd

নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ২৮৭


তারিখ: ২০ চৈত্র ১৪৩২
০২ এপ্রিল ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, অর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। মুখ্যসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। প্রকল্প পরিচালক, "লাইফ স্কীলস এডুকেশন ইন ইয়ুথ ট্রেনিং সেন্টার এন্ড স্টেটমেন্ট অব ন্যাশনাল ইয়ুথ প্রাটফর্ম (১ম সংশোধিত)", যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৯। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১২। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।



(মো: শওকত আলী)
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)
মোবাইল ০১৭৮১-৯৯১২৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
পরিকল্পনা উইং
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd

"Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প" প্রকল্পের
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুল্লাহমান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখ : ১১.০৩.২০২৬ খ্রি.
সময় : দুপুর ১২.৩০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ন	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, জতিরিক্ত সচিব, প্রকল্প পরিচালক	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৫.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৬.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৭.	জনাব মোঃ হাম্মান কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৮.	জনাব মামুন আহমেদ অনীক, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৯.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.১২.২০২৫ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃষ্টিকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারও কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ করা হয়। অতঃপর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৪৮০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঙ্খিত ব্যয় ৮৬৮৯.১৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ২.৬০%। প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ২৯৮৫৬.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় ৬১০.০৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ০.৪৩১%।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয় এবং প্রকল্পের আওতায় সার্ভিস প্রোভাইডার (এসপি) নিয়োগের কার্যক্রম বিষয়ে সভাপতি মহোদয় জানতে চান। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, যে সকল এনজিও হতে রিকোয়েস্ট ফর প্রোপোজাল (আরএফপি) পাওয়া গেছে সেগুলো মূল্যায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন বিশ্বব্যাংকের অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রেরণ করা হলে বিশ্ব ব্যাংক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে কিছু পর্যবেক্ষণ প্রদান করেন। পর্যবেক্ষণসমূহ সংশোধনপূর্বক বিশ্ব ব্যাংকে পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক হতে অনুমোদন পাওয়া গেলে সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগ করা হবে।





৪.২ মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় বলেন যে, আরএফপি মূল্যায়নের কার্যক্রমের পাশাপাশি এ প্রকল্পের অন্যান্য প্রধান অঙ্গসমূহের কার্যক্রম সমান গতিতে সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:


৫.১ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ শতভাগ ব্যয় করতে হবে।

৫.২ প্রকল্পের আওতায় সার্ভিস প্রোভাইডার (এসপি) নিয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এই অর্থবছরেই শুরু করতে হবে।

৫.৩ আরএফপি মূল্যায়নের কার্যক্রমের পাশাপাশি এ প্রকল্পের অন্যান্য প্রধান অঙ্গসমূহের কার্যক্রম সমান গতিতে সম্পন্ন করতে হবে।

৫.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র, ভিডিওসহ গ্রাফিক্যালি উপস্থাপন করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯

dg@dyd.gov.bd

নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ২৮৮


তারিখ: ২৯ চৈত্র ১৪৩২
০২ এপ্রিল ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
- ৩। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। প্রকল্প পরিচালক, Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৮। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। উপসচিব, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ।
- ১০। উপপরিচালক (পরিকল্পনা) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১২। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।



(মো: শওকত আলী)

সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)

মোবাইল ০১৭৮১-৯৯১২৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
পরিকল্পনা উইং
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd

দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
(পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখ : ১১.১২.২০২৫ খ্রি.
সময় : বেলা ০১.৩০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ন	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব মানকহার রহমান, যুগ্মসচিব, প্রকল্প পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব এম এ আশের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৪.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৫.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৬.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৭.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৮.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৯.	জনাব মামনুন আহমেদ অনীক, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
১০.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১০.০৯.২০২৫ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারও কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
অতঃপর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭৩৭৭.২৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৯৮২.০৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ১৬.৬১%। প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১৩৬৭৬.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় ৭৩৫৮.৭১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৫৩.৮১%।

৪.০ আলোচনা:

- ৪.১ সভায় আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক জানান "দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি" প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মাঝামাঝি সময় অনুমোদিত হওয়ায় আরএডিপি'তে কোন অর্থবরাদ্দ না পাওয়ার ফলে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আরএডিপি'তে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। জুন, ২০২৫ মাস পর্যন্ত ৪৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মাসে শেষ হয়েছে। বর্তমানে ৫ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।
- ৪.২ ডিপিপি'তে প্রকল্প মেয়াদে (০১ জানুয়ারি ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬) ৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য প্রতি জেলায় ৫০ জন (২৫ জন করে ২টি ব্যাচ) ৪৮ জেলায় ২৮,৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ রয়েছে।
প্রকল্পটি গত ১৩-০২-২০২৪ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়। ১৬.০৪.২০২৪ তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির পর ০৯.১২.২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন করে ১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়।
প্রকল্পটির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ডিপিপি অনুযায়ী ১ বছর বিলম্বে অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ২০২৪ এর স্থলে ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে শুরু হয়েছে। ডিপিপি'র নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি ৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রতি জেলায় ৫০ জন (২৫ জন করে ২টি ব্যাচ) করে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি চলমান থাকলে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে ২৮,৮০০ জনের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন।





প্রকল্প পরিচালক সভায় আরও জানান যে, প্রতিজেলায় প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলমান দুটি ব্যাচে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ২৫জনের আরেকটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ চালানার অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে এবং অতিরিক্ত আর একটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদানের উপযোগী প্রশিক্ষক রয়েছে।

এমতাবস্থায় প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২৫জনের ২টি ব্যাচের পরিবর্তে ২৫ জনের ৩টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে তিনি সভায় উপস্থাপন করেন।


- ৪.৩ পরিচালক (পরিকল্পনা) বলেন যে, এ প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণের জন্য ২৫ জন প্রশিক্ষার্থীর মধ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার ২জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেন পরবর্তীতে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে দক্ষ প্রশিক্ষক হয়ে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ফ্রিল্যান্সিং ট্রেডিং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিয়মিত ট্রেড হিসেবে চালু করা যায়। সেজন্য ৪৮টি জেলায় প্রত্যেকটি ব্যাচে এখন পর্যন্ত কতজন প্রশিক্ষক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং চলমান ব্যাচে কতজন প্রশিক্ষক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন তাদের নামের তালিকা পরবর্তী মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
- ৪.৪ মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় প্রকল্প পরিচালককে মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প পরিদর্শন বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান ইতোমধ্যে তিনি বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করেছেন। তিনি জানান প্রকল্পের বাস্তবায়ন সন্তোষজনকভাবেই চলছে। অতঃপর মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও তদারকী বৃদ্ধি করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।
- ৪.৫ প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের একনেক কর্তৃক ১ম সংশোধন অনুমোদিত হওয়ায় প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ৩৬০০০ জন এবং মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৫.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ৫.১ ৬৪টি জেলায় প্রত্যেকটি ব্যাচে এখন পর্যন্ত কতজন প্রশিক্ষক বাচডিভিডি ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং চলমান ব্যাচে কতজন প্রশিক্ষক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন তাদের নামের তালিকা পরবর্তী গিআইসি সভায় উপস্থাপন করতে হবে;
- ৫.২ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও তদারকী বৃদ্ধি করতে হবে;
- ৫.৩ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুর্রহমান)

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯

dg@dyd.gov.bd

তারিখ: ২২ চৈত্র, ১৪৩২

০২ এপ্রিল, ২০২৬


নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ২৮৯

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। নির্বাহী চেয়ারম্যান, এনএসডিএ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৮। মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৯। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। প্রকল্প পরিচালক, " দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি", যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১২। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১৩। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১৪। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ০১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।



(মো: শওকত আলী)

সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)

মোবাইল ০১৭৮১-৯৯১২৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
পরিকল্পনা উইং
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd

তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখ : ১১.০৩.২০২৬ খ্রি.
সময় : বেলা ০১.৩০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ন	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৫.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৬.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৭.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৮.	জনাব মামনুন আহমেদ অনীক, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৯.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক(এআই)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর


৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নিদেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ ০১.১০.২০২৫ হতে ৩০.০৯.২০২৭ এবং প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৩৫.৫০ লক্ষ টাকা।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে EOI আহবান-এর শেষ তারিখ ছিল ১৮.১২.২০২৫। EOI সমূহের প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন করা হয়েছে।

৪.২ তিনি আরো বলেন যে, "তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন" প্রকল্পের দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রাপ্ত EOI সমূহ মূল্যায়নপূর্বক ০৪ (চার) টি প্যাকেজের আওতায় মোট ২৫ (পঁচিশ) টি প্রতিষ্ঠান/ফার্ম-কে পিপিআর-২০২৫ এর ১৩৭ বিধি অনুযায়ী ০২ মার্চ ২০২৬ খ্রি. তারিখে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্তির সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। Request For Proposal (RFP) দাখিলের শেষ সময় ০৫ এপ্রিল ২০২৬ খ্রি. তারিখ বেলা ০২.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত।






৫.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ৫.১ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য প্রাপ্ত Request For Proposal (RFP) বাছাই এর কার্যক্রম দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
- ৫.২ ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও আরডিপির বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যয় ১০০% নিশ্চিত করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯
dg@dyd.gov.bd

নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ২৯০


তারিখ: ০২ চৈত্র ১৪৩২
০২ এপ্রিল ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। প্রকল্প পরিচালক, "তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প", যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৮। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। পরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১২। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১৩। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ০১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।


02.08.26

(মো: শওকত আলী)
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)
মোবাইল ০১৭৮১-৯৯১২৭৭