

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

জুলাই ২০২৬ মাসের প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোতাহার হোসেন, মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
তারিখ : ১৩.০৭.২০২৬ খ্রি.
সময় : সকাল ১১:০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ক্র: নং	নাম ও পদবী	দপ্তর/ প্রকল্পের নাম	স্বাক্ষর
০১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালক	Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্প	স্বাক্ষরিত
০২.	জনাব মোঃ মানিকহার রহমান পরিচালক (অর্থ) ও প্রকল্প পরিচালক	দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”
০৩.	জনাব একেএম মফিজুল ইসলাম পরিচালক (সিড ফাইন্যান্সিং) ও প্রকল্প পরিচালক	ইমপ্যাক্ট ৩য় পর্যায় প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”
০৪.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির পরিচালক (পরিকল্পনা) ও প্রকল্প পরিচালক	টেকাব (২য় পর্ব) ও ৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব) প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”
০৫.	জনাব মোঃ সেলিম খান অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক	কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	”
০৬.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান প্রকল্প পরিচালক	এআই প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”
০৭.	জনাব মোঃ সেলিমুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”
০৮.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান উপপরিচালক (প্রশাসন-২) ও উপপ্রকল্প পরিচালক	ইমপ্যাক্ট ৩য় পর্যায় প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”
০৯.	জনাব মরিয়ম আক্তার উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”
১০.	জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম সহকারী প্রকল্প পরিচালক	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”
১১.	জনাব মোঃ হাছিনুর রহমান তালুকদার সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-৩) ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক	টেকাব (২য় পর্ব) প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”
১২.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা কাম হিসাবরক্ষক	৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ (২য় পর্ব) প্রকল্প যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	”

২.

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জুলাই ২০২৬ মাসের প্রকল্প পর্যালোচনা সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের আহ্বান জানালে পরিচালক (পরিকল্পনা) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত গত ১৫ জুন ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প পর্যালোচনা সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সকলের সম্মতিতে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩.১ পরিচালক (পরিকল্পনা) সভায় উপস্থাপন করেন যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মোট ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে মোট আরএডিপি বরাদ্দ ৫৭৮০৬.০৮ লক্ষ টাকা। আলোচ্য অর্থবছরের জুন ২০২৬ মাস পর্যন্ত প্রকল্পগুলোর অনুকূলে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ ২৯৩৭০.৭৭ লক্ষ টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৫০.৮১%।

৩.২ পরিচালক (পরিকল্পনা) সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সভায় প্রকল্প ভিত্তিক অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেন। তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ১০টি প্রকল্পের জুন ২০২৬ পর্যন্ত সময়ে নিম্নরূপ অগ্রগতি উপস্থাপন করেনঃ

ক) ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

নং	মোট প্রকল্প	আরএডিপি বরাদ্দ	ব্যয় (শতকরা হার)
০১.	১০টি	৫৭৮০৬.০৮	২৯৩৭০.৭৭ ৫০.৮১%

চলমান প্রকল্প

নং	প্রকল্পের নাম	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	
		বরাদ্দ	ব্যয় (%)
০১	টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হাইলস ফর দ্য আন্ডার প্রিভিলেইজড বুরাল পিপল অব বাংলাদেশ (২য় পর্যায়)	৯৯৮.০০	৮১৩.৬০ ৮১.৫২%
০২	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	৫০০০.০০	৪৬৯০.১৬ ৯৩.৮০%
০৩	LYTC & SNYP Life Skills Project	৩১.০০	১১.৯০ ৩৮.৩৯%
০৪	Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN))	২৯৮৫৬.০০	২১১৬.৩৪ ৭.০৯%
০৫	Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC)	৩৮৬৮.০০	৩৮৬৮.০০ ১০০%
০৬	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি	২৪১.৫৩	৯৮.৯৫ ৪০.৯৭%
০৭	কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	১২৩১.৯৫	১২১৯.৯৬৫ ৯৯.০৩%
০৮	৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)"	১৫৮৪.০০	১৫৮৩.২০ ৯৯.৯৫%
০৯	দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৪৯৬৪.৬৮	১৪৯৫৬.৩৯ ৯৯.৯৪%
১০	তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	৩০.৯২	১২.২৬ ৩৯.৬৫%
	সর্বমোট=	৫৭৮০৬.০৮	২৯৩৭০.৭৭ ৫০.৮১%

অতঃপর উপস্থিত প্রকল্প পরিচালকবৃন্দকে সভাপতি মহোদয়ের অনুরোধক্রমে স্ব-স্ব প্রকল্প ভিত্তিক আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ “টেকনোলজি এম্পাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হাইলস ফর দ্য আন্ডার প্রিভিলেইজড ও বুরাল পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব-২য় পর্যায়)” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় নব যোগদানকৃত মহাপরিচালক মহোদয়কে প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করেন। সভায় প্রশিক্ষণটি ইউনিয়ন/গ্রাম পর্যায়ে প্রশিক্ষণের গাড়ীটি নেওয়া যায় কিনা, সে বিষয়ে পর্যালোচনা করার জন্য সভাপতি মহোদয় সভাকে জানান এবং

১৪টি উপজেলায় ৫৬০কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তিনি আরো জানান ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অগ্রগতি ৮০.৮১%। ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) প্রকল্পের কার্যক্রম বহল প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে।

৪.২. “দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত ৫৭২.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হলেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখের স্মারক নং- ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০১.২০২২ পরিপত্রে এ খাতে ব্যয়ের সিলিং নির্ধারিত থাকায় ৩৫২.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা যায়। প্রতি ব্যাচে ৩০ জন করে ১২৫ ব্যাচে ৩৭৫০জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু পরিপত্র জারির প্রেক্ষিতে ১২৫ ব্যাচের মধ্যে ৩০ ব্যাচের প্রশিক্ষণ ব্যয় পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। এই ৩০ ব্যাচের প্রশিক্ষণ ব্যয় বাবদ ৪২.০০ লক্ষ টাকা ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৩০২টি। প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ৫৩৩২ টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন এবং এর সুফলতা বহল প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।

(গ) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন এবং এর সুফলতা বহল প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৩. “Life Skills Education in Youth Training Center & Strengthening of National youth platform (LYTC & SNYP) Project”: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ০১/০১/২০২৫ হতে এ প্রকল্পে অদ্যাবধি কোন বৈদেশিক (UNFPA) অনুদান পাওয়া যায়নি। সরকারী বিধি মোতাবেক গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ গত ৩০শে জুন ২০২৬ শেষ হয়েছে। সমাপ্তির পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যাবলীর কার্যক্রম প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) প্রকল্প সমাপ্তির পরবর্তী কার্যক্রম যথাসময়ে শেষ করতে হবে।

(খ) যথাসময়ে PCR দাখিল করতে হবে।

৪.৪ “Economic Acceleration and Resilience for the NEET (EARN)” শীর্ষক প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় সভাপতি মহোদয়কে স্বাগত জানিয়ে প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জানান যে, EARN প্রকল্পের অধীনে ১০ টি প্যাকেজের আওতায় সার্ভিস প্রোভাইডার (SP) নিয়োগের ক্রয়চুক্তি CCGP কর্তৃক অনুমোদন পাওয়া গেছে। ১৫/০৭/২০২৬ খ্রি. ১০টি প্যাকেজে কাজ পাওয়া এনজিওগুলোর সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। চুক্তির পর প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ মোট= ২১৬৮.০৫ লক্ষ টাকা, হারঃ ৭.২৬%, (জিওবি= ১৬৫.৮১ লক্ষ টাকা, হারঃ ৬৪.৭৭% এবং আরপিএ-২০০২.২৪ লক্ষ টাকা, হারঃ ৬.৭৬%)। বাস্তব অগ্রগতিঃ ৭.৫০%, ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ও শতকরা হার= ১০৮৫৭.২১ লক্ষ, হারঃ ৩.২৪%

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করে সার্ভিস প্রোভাইডারদের কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

৪.৫ “Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC)” Project: পরিচালক সভায় জানান যে, আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় কার্যক্রম প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সম্পন্ন করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) প্রশিক্ষণসহ যাবতীয় কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।

৪.৬ “ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ৫০ কোটি টাকার উর্দ্বের প্রকল্পগুলোকে এ প্রকল্প থেকে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ২০২৬-২৭ অর্থবছরে অননুমোদিত (সবুজ পাতা) তালিকার এবং সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে গৃহীত প্রকল্পগুলোর ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে শতভাগ ব্যয় অর্জন করা হবে। পরিকল্পনা মাসিক নির্ধারিত সময়ে সমীক্ষা সম্পন্ন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১. ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

২. সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত ৫০ কোটি টাকার উর্দ্বের প্রকল্পগুলোর ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন যথাসময়ে করতে হবে।

৪.৭. “কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির ছবির ক্যাপসন এবং তারিখসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত ১২৩১.৯৫ টাকার মধ্যে ১২২১.৮৮ লক্ষ টাকা ছাড়করণ করা হয়। তন্মধ্যে ১২১৯.৯৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। শতকরা অগ্রগতির হার ৯৯.৯৯%। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯০%। ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে সে অনুযায়ী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের ২টি ব্যাচ পরিচালিত হচ্ছে, উপস্থিতির হার শতভাগ।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) অবকাঠামো উন্নয়নের গুনগত মান বজায় রাখতে হবে।

(গ) প্রশিক্ষার্থীদের উপস্থিতি শতভাগ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রশিক্ষণের গুনগতমান নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৮ “৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বর্ণিত প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলায় কম্পিউটারসহ অন্যান্য কারিগরি বিষয়ক ৩ ট্রেডের (ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স ও রেফ্রিজারেশন) সরবরাহকৃত কম্পিউটার (সি.পি.ইউ, মনিটর, ইউপিএস, প্রিন্টার), আসবাবপত্র (কম্পিউটার টেবিল, টেবল্ড চেয়ার, ল্যাব চেয়ার, স্টীলের আলমিরা) এবং প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি (ল্যাপটপ, স্ক্যানার, স্প্রীট টাইপ এয়ারকুলার (ক্লাসরুমের জন্য), এলইডি ডিসপ্লে) রেজিস্টারে সংরক্ষণ করে লিখিতভাবে চিহ্নিত (Mark) করে রাখতে হবে যেমন- সংক্ষেপে ৬৪(প্র:) কম্পিউটারের জন্য-ক, সিরিয়াল নম্বর-১ থেকে এভাবে সরবরাহকৃত স্থায়ী মালামালভিত্তিক অমোচনীয় কালি দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে মর্মে মাঠ পর্যায়ে গত ০৪/১১/২০২৪ তারিখে স্মারক নং-৫২, গত ১২/০২/২০২৫ তারিখে স্মারক নং-১০৬ এবং গত ১১/০৩/২০২৫ তারিখে ১৩০ নং স্মারকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৫টি ট্রেডের (কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এপ্লিকেশন, প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং, ইলেকট্রনিক্স এবং রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং) প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) লক্ষ্যমাত্রা ৭১৫৮০ জন। ইতোমধ্যে জুন, ২০২৬ পর্যন্ত প্রশিক্ষণের (উপকারভোগী) অগ্রগতি ৭১০১৩ জন (৯৯.২০%)।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ উপকরণ, যন্ত্রপাতি/ সরঞ্জামাদি/ মালামালের inventory করতে হবে এবং প্রকল্পের নামে নামকরণ করতে হবে।

(খ) প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

৪.৯ “দেশের ৬৪ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি” শীর্ষক প্রকল্প: সভায় আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রশিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে এবং প্রশিক্ষণ সমাপ্তি শেষে আয়ের সাথে সংযুক্ত আছে তাদের তালিকা তৈরীর জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) যে সকল প্রশিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ চলাকালীন এবং প্রশিক্ষণ সমাপ্তিতে আয়ের সাথে সংযুক্ত আছে তাদের তালিকা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৪.১০. “তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন” প্রকল্প: প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, “তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের ০৪ (চার)টি প্যাকেজের আওতায় আউটসোর্সিং ফার্ম/ প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই) প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত মোট ২২ (বাইশ) টি প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানী/ফার্ম হতে প্রাপ্ত RFP’র কারিগরি মূল্যায়ন ও আর্থিক মূল্যায়ন কার্যক্রম দরপত্র ও প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সম্পন্ন ও চূড়ান্তভাবে প্রণীত হয়। অতঃপর গত ১০-০৬-২০২৬ খ্রি. তারিখ ০৪ টি প্রতিষ্ঠানের সাথে নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়। সুপারিশকৃত ও নেগোসিয়েনকৃত ০৪টি প্রতিষ্ঠানের সাথে চূড়ান্ত চুক্তি অনুমোদনের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ১১-০৬-২০২৬ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে ২৫ জুন ২০২৬ খ্রি. তারিখে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব ও খসড়া চুক্তির অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং ০৪ (চার) টি প্যাকেজের আওতায় ০৪ (চার) টি প্রতিষ্ঠানকে গত ২৫ জুন ২০২৬ খ্রি. তারিখ NoA প্রদান করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আরএডিপিতে বরাদ্দ ৩০.৯২ লক্ষ টাকা। জুন ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় ১২.২৬ লক্ষ টাকা। অতঃপর ০৪ (চার) টি প্যাকেজের আওতায় আউটসোর্সিং ফার্ম/ প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই) প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত ০৪ (চার) টি প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৪/০৭/২০২৬খ্রি. তারিখে চুক্তি করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) চুক্তির আনুষ্ঠানিকতা শেষে দ্রুততম সময়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করতে হবে।


৪.১১ এছাড়া ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদন ও অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

২০২৫-২৬ অর্থ বছরে অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন ও সংশোধন কার্যক্রম দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।

৫.০ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রতি মাসের প্রথম ২ কর্মদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা উইংএ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(মোঃ মোতাহার হোসেন)
মহাপরিচালক
ফোনঃ ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯
dg@dyd.gov.bd

বিতরণ:

০১. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা [দৃ: আ: যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়]।
০২. পরিচালক (সকল), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৩. প্রকল্প পরিচালক, টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হাইলস ফর আন্তারপ্রিভিলেজড বুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকার ২য় পর্ব) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৪. প্রকল্প পরিচালক, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা (৩য় পর্ব) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৫. প্রকল্প পরিচালক, Life Skills Education in Youth Training Center and Strengthening of National Youth Platform' প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬. প্রকল্প পরিচালক, Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৭. প্রকল্প পরিচালক, Leaving No One Behind: Improving Skills and Economic Opportunities for the Women and Youths in Cox's Bazar, Bangladesh (ISEC) Project, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮. প্রকল্প পরিচালক, 'ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি' শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৯. প্রকল্প পরিচালক, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক, '৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. প্রকল্প পরিচালক, দেশের ৪৮টি জেলায় 'শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
১২. প্রকল্প পরিচালক, তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে এবং কার্যার্থে প্রেরণ করা হলোঃ

০১. প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
০২. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
০৩. পরিচালক (পরিকল্পনা), মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।


(মোঃ হাফিজুর রহমান তালুকদার)
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-৩)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।