

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
পরিকল্পনা উইং
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd

তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখ : ১৫.০৬.২০২৬ খ্রি.
সময় : সকাল ১০.৩০ টা।
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

নং	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব শামীমা আকতার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, উপসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৬.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৭.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৮.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৯.	জনাব মামুনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
১০.	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক(এআই)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৩.	জনাব নাজমুল, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৪.	জনাব মোঃ হাছিনুর রহমান তালুকদার, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ ০১.১০.২০২৫ হতে ৩০.০৯.২০২৭ এবং প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬৩৫.৫০ লক্ষ টাকা।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান, প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের লক্ষ্যে EoI আহবান করা হয়। EoI সমূহের প্রাথমিক বাছাই শেষ করে ২৫ (পঁচিশ)টি প্রতিষ্ঠান বা ফার্মকে Request For Proposal (RFP) দাখিলের আহবান জানানো হয়। তার মধ্যে ২২ (বাইশ)টি প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম Request For Proposal (RFP) দাখিল করে। পরবর্তীতে ২২ (বাইশ)টি প্রতিষ্ঠান/ফার্ম এর মধ্যে মূল্যায়নের মাধ্যমে ০৪ (চার)টি প্রতিষ্ঠানকে Notification of Award (NOA) প্রদান করা হয়।

৫.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৫.১ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য Notification of Award (NOA) স্বাক্ষরের পর প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু করতে হবে।

৫.২ ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের এডিপির বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে DPP -এর আলোকে ধারাবাহিক কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

৩০.০৬.২০২৬

(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯

dg@dyd.gov.bd

নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ৩৪৩

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪৩৩
৩০ জুন ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। প্রকল্প পরিচালক, "তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন যুবদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প", যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৮। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। পরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১২। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১৩। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ০১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

Normel
৩০.০৬.২০২৬
(নাজমুল)

সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-২)

মোবাইল: ০১৬৪৭৩২০৪২৮

"ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি" প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
(পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখ : ১৫.০৬.২০২৬ খ্রি.
সময় : সকাল ১১.১০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

নং	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, উপসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৪.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৫.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৬.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৭.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৮.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৯.	জনাব মামুনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
১০.	জনাব মোঃ সেলিমুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (ইমপ্যাক্ট প্রকল্প)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৩.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৪.	জনাব আমিরুল ইসলাম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.০৩.২০২৬ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃষ্টিকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারও কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ করা হয়।

অতঃপর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত ব্যয় ২৫১.৩৭ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৫০.৪৮%। প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ২৪১.৫৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের মে, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় ৫২.০৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ২১.৫৬%।

৪.০ আলোচনা:


৪.১ প্রকল্প পরিচালক জানান, এ প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দুটি প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন হয় এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১১টি প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি সম্পন্ন হয়। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে ০৫টি প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিকল্পনা উইং কর্তৃক ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে প্রকল্পসমূহের প্রস্তাবনা পেলে সেসকল প্রকল্পের ফিজিবিলিটি বাস্তবায়ন করা হবে।

৫.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ৫.১ প্রকল্পের ১ম সংশোধনের কার্যক্রম জুন, ২০২৬ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
- ৫.২ প্রকল্পের কাজ অব্যাহত রেখে শতভাগ অগ্রগতি অর্জন করতে হবে।
- ৫.৩ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত যেসকল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্দে সেসকল প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি দূত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।
- ৫.৪ পরিকল্পনা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে সমীক্ষা সম্পন্ন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন যথাসময়ে দাখিল করতে হবে।
- ৫.৫ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯

dg@dyd.gov.bd

নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ৬৯০

তারিখ: ১৬ আষাঢ়, ১৪৩৩
৩০ জুন, ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে : (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

- ১। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, "ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি", যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৬। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৮। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৯। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।



(মো: শওকত আলী)

সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)

মোবাইল ০১৭৮১-৯৯১২৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

“৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
(পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
তারিখ : ১৫.০৬.২০২৬ খ্রি.
সময় : দুপুর ১২:০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ক্র: নং	নাম ও পদবী	দপ্তর/প্রকল্পের নাম
০১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
০২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন) ও প্রকল্প পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
০৩.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, উপসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
০৪.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
০৫.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
০৬.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
০৭.	জনাব মোসাঃ জেমমিন আরা, উপপ্রধান	এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ
০৮.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
০৯.	জনাব মামুনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
১০.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (ইমপ্যাক্ট প্রকল্প)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.০৩.২০২৬ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারও কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি'তে প্রকল্পটির অনুকূলে ১৫৮৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে প্রকল্পের অনুকূলে ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত ছাড় করা হয়েছে ১৫৮৪.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে মে ২০২৬ পর্যন্ত ১৫৬৩.৮৮ লক্ষ টাকা (বরাদ্দের ৯৮.৭২%)। প্রকল্পের শুরু হতে মে ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৪০৩৬.৫৭ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯২.০৮%)। প্রকল্পের আওতায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান ২৭৪টি কম্পিউটারসহ কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় মে ২০২৬ পর্যন্ত মোট ৭১০১৩ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়। প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত মালামাল/সরঞ্জামাদি রেজিস্ট্রারে এন্ট্রি নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫.০ সিদ্ধান্তঃ

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:


(ক) প্রকল্পের আওতায় সরবরাহকৃত মালামাল/সরঞ্জামাদি রেজিস্টারে এন্ট্রি নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রকল্প কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।

(গ) আরএডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) গত ১১.০৩.২০২৬ তারিখে পিআইসি কমিটির সিদ্ধান্ত, ১২.০৩.২০২৬ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প পর্যালোচনা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঠ পর্যায় হতে প্রশিক্ষণ ইউনিটের চাহিদা মোতাবেক আধুনিক প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি, প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন ল্যাব (ফরিদপুর ও কুমিল্লা) প্রতিষ্ঠা এবং ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় চাহিদার আলোকে মালামাল/প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি সরবরাহ অব্যাহত রাখা এবং প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ (TOT) প্রদানের সংস্থান রেখে ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি শীঘ্রই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।


(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯
dg@dyd.gov.bd

নং- ৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ৩৯৯


তারিখঃ _____
আষাঢ় ১৪৩৩
জুন ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৩। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৫। প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৬। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৭। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৮। প্রকল্প পরিচালক, “৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০৯। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১২। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ০১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
- ০২। পরিচালক (পরিকল্পনা), মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।


(মোঃ হাছিনুর রহমান তালুকদার)
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-৩)
মোবাঃ ০১৭১১-৭৩৯১১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

“কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
তারিখ : ১৫.০৬.২০২৬ খ্রি.
সময় : দুপুর ১২:০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ক্র: নং	নাম ও পদবী	দপ্তর/প্রকল্পের নাম
০১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
০২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
০৩.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, উপসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
০৪.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
০৫.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
০৬.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
০৭.	জনাব মোসাঃ জেমমিন আরা, উপপ্রধান	এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ
০৮.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
০৯.	জনাব মোঃ সেলিম খান, অধ্যক্ষ ও প্রকল্প পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০.	জনাব মামুনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
১১.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (ইমপ্যাক্ট প্রকল্প)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৩.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.০৩.২০২৬ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃটীকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারও কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃটীকরণ করা হয়।

৪.০ আলোচনা:


৪.১ প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির ছবি (শুরু ও শেষের) ভিডিওসহ প্রমাণক যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয়করণের প্রচেষ্টা চলমান রয়েছে।

৫.০ সিদ্ধান্তঃ

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির ছবির ক্যাপসন এবং তারিখসহ উপস্থাপন করতে হবে।
(খ) ২০২৫-২৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত অর্থ শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।


(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯
dg@dgd.gov.bd

নং- ৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ৬৭২


তারিখঃ আষাঢ় ১৪৩৩
জুন ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০২। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৩। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৫। প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৬। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ০৭। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৮। প্রকল্প পরিচালক, “কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাতার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (১ম সংশোধিত)” প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০৯। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১২। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ০১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১), মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
- ০২। পরিচালক (পরিকল্পনা), মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।


(মোঃ হাছিনুর রহমান তালুকদার)
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-৩)
মোবাইল: ০১৭১১-৭৩৯৯১৬

“Life Skills Education in Youth Training Centers and Strengthening of National Youth Platform” প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখ : ১৫.০৬.২০২৬ খ্রি.
সময় : দুপুর ১২.১০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

নং	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, প্রকল্প পরিচালক	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, উপসচিব পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৪.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৫.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৬.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৭.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৮.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৯.	জনাব মামুনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
১০.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (ইমপ্যাক্ট প্রকল্প)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.০৩.২০২৬ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃষ্টিকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারো কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ করা হয়।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বর্তমান ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৯০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে (জিওবি ২০.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু জানুয়ারি ২০২৫ হতে ইউএনএফপি হতে কোন বরাদ্দ পাওয়া যায়নি বিধায় প্রকল্পের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। পরবর্তীতে অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে। প্রকল্পের অধীনে (হায়ার চার্জ) গাড়ি চলমান রয়েছে। প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম এবং অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গাড়িটি ব্যবহার অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোচনা হয়।


৫.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৫.১ বরাদ্দ প্রাপ্তির ব্যাপারে ইউএনএফপি এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে

৫.২ সরকারী বিধি মোতাবেক গাড়ি ব্যবহার করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯
dg@dyd.gov.bd

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, অর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। প্রকল্প পরিচালক, "লাইফ স্কীলস এডুকেশন ইন ইয়ুথ ট্রেনিং সেন্টার এন্ড স্ট্রেন্ডেনিং অব ন্যাশনাল ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম (১ম সংশোধিত)", যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৯। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১২। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।


৩০.০৬.২৬

(মো: শওকত আলী)
সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)
মোবাইল ০১৭৮১-৯৯১২৭৭

"Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প" প্রকল্পের
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখ : ১৫.০৬.২০২৬ খ্রি.
সময় : দুপুর ১২.৩০ টা।
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ন	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব, প্রকল্প পরিচালক	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব শামীমা আকতার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, উপসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৬.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৭.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৮.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৯.	জনাব মামুনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
১০.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২.	জনাব নাজমুল, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৩.	জনাব মোঃ হাছিনুর রহমান তালুকদার, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.১২.২০২৫ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারও কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।
অতঃপর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৩৪৮০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৬৮৯.১৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ২.৬০%। প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ২৯৮৫৬.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের মে, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় ৯৪৪.২৬ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৩.১৬%।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয় এবং প্রকল্পের আওতায় সার্ভিস প্রোভাইডার (এসপি) নিয়োগের কার্যক্রম বিষয়ে সভাপতি মহোদয় জানতে চান। এক্ষেত্রে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, সার্ভিস প্রোভাইডার (এসপি) নিয়োগের অনুমোদন বিশ্বব্যাংক থেকে পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে এটি সরাসরি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক অনুমোদন পাওয়া গেলে প্রকল্পের কার্যক্রম বেগবান হবে।


৪.২ মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় বলেন যে, সার্ভিস প্রোভাইডার (এসপি) নিয়োগের পাশাপাশি এ প্রকল্পের অন্যান্য প্রধান অঙ্গসমূহের কার্যক্রম সমান গতিতে সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ৫.১ প্রকল্পের আওতায় সার্ভিস প্রোভাইডার (এসপি) নিয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এই অর্থবছরেই শুরু করতে হবে।
- ৫.৩ সার্ভিস প্রোভাইডার (এসপি) নিয়োগের পাশাপাশি এ প্রকল্পের অন্যান্য প্রধান অঙ্গসমূহের কার্যক্রম সমান গতিতে সম্পন্ন করতে হবে।
- ৫.৪ প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র, ভিডিওসহ গ্রাফিক্যালি উপস্থাপন করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯

dg@dgd.gov.bd

নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ৬৯৪

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪৩৩
৩০ জুন ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। নির্বাহী চেয়ারম্যান, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
- ৩। প্রধান, অর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। মুগ্ধসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। প্রকল্প পরিচালক, Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৮। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৯। উপসচিব, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ।
- ১০। উপপরিচালক (পরিকল্পনা) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১২। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।



(নাজমুল)

সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-২)

মোবাইল: ০১৬৪৭৩২০৪২৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
পরিকল্পনা উইং
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd

দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
(পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
তারিখ : ১৫.০৬.২০২৬ খ্রি.
সময় : বেলা ১২.৫০ টা.
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

নং	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব মানিকহার রহমান, যুগ্মসচিব, প্রকল্প পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৪.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, উপসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৬.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৭.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৮.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৯.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
১০.	জনাব মামুনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
১১.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (ইমপ্যাক্ট প্রকল্প)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৩.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.০৩.২০২৬ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃষ্টিকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারও কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ করা হয়।

অতঃপর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭৩৭৭.২৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৯৮২.০৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ১৬.৬১%। প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১৩৬৭৬.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় ১৪৯৫৬.৩৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৯৯.৯৪%।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ সভায় আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক জানান "দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি" প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মাঝামাঝি সময় অনুমোদিত হওয়ায় আরএডিপি'তে কোন অর্থবরাদ্দ না পাওয়ার ফলে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আরএডিপি'তে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। জুন, ২০২৬ মাস পর্যন্ত ১৯২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তি ব্যাচের প্রশিক্ষণ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬ মাসে শুরু হবে।

৪.২ ডিপিপি'তে প্রকল্প মেয়াদে (০১ জানুয়ারি ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬) ৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য প্রতি জেলায় ৫০ জন (২৫ জন করে ২টি ব্যাচ) ৪৮ জেলায় ২৮,৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পটি গত ১৩-০২-২০২৪ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়। ১৬.০৪.২০২৪ তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির পর ০৯.১২.২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন করে ১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পটির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ডিপিপি অনুযায়ী ১ বছর বিলম্বে অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ২০২৪ এর স্থলে ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে শুরু হয়েছে। ডিপিপি'র নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি ৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রতি জেলায় ৫০ জন (২৫ জন করে ২টি ব্যাচ) করে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি চলমান থাকলে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে ২৮,৮০০ জনের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রকল্প পরিচালক

সভায় উপস্থাপন করেন।

প্রকল্প পরিচালক সভায় আরও জানান যে, প্রতিজেলায় প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলমান দুটি ব্যাচে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ২৫জনের আরেকটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ চালানার অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে এবং অতিরিক্ত আর একটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদানের উপযোগী প্রশিক্ষক রয়েছে।

এমতাবস্থায় প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২৫জনের ২টি ব্যাচের পরিবর্তে ২৫ জনের ৩টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে তিনি সভায় উপস্থাপন করেন।

- ৪.৩ পরিচালক (পরিকল্পনা) বলেন যে, এ প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণের জন্য ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার ২জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেন পরবর্তীতে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে দক্ষ প্রশিক্ষক হয়ে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ফ্রিল্যান্সিং ট্রেডটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিয়মিত ট্রেড হিসেবে চালু করা যায়। সেজন্য ৪৮টি জেলায় প্রত্যেকটি ব্যাচে এখন পর্যন্ত কতজন প্রশিক্ষক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং চলমান ব্যাচে কতজন প্রশিক্ষক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন তাদের নামের তালিকা পরবর্তী মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
- ৪.৪ মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় প্রকল্প পরিচালককে মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প পরিদর্শন বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান ইতোমধ্যে তিনি বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করেছেন। তিনি জানান প্রকল্পের বাস্তবায়ন সন্তোষজনকভাবেই চলছে। অতঃপর মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও তদারকী বৃদ্ধি করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।
- ৪.৫ প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের একনেক কর্তৃক ১ম সংশোধন অনুমোদিত হওয়ায় প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ৩৬০০০ জন এবং মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৫.০ সিদ্ধান্ত:


সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৫.১ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও তদারকী বৃদ্ধি করতে হবে;

৫.২ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেস হতে যে আয় করেছে তার হালনাগাদ তথ্য পরবর্তী পিআইসি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৫.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯

dg@dgd.gov.bd

তারিখ: ১৬ আষাঢ়, ১৪৩৩

৩০ জুন, ২০২৬


নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ৬২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। নির্বাহী চেয়ারম্যান, এনএসডিএ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ২। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৮। মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৯। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। প্রকল্প পরিচালক, " দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি", যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১২। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১৩। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১৪। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ০১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।



(মোঃ শওকত আলী)

সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)

মোবাইল ০১৭৮১-৯৯১২৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
পরিকল্পনা উইং
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd

দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি
(পিআইসি)-এর সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
তারিখ : ১৫.০৬.২০২৬ খ্রি.
সময় : বেলা ১২.৫০ টা.
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

নং	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব মানিকহার রহমান, যুগ্মসচিব, প্রকল্প পরিচালক	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, পরিচালক (প্রশাসন)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৪.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, উপসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫.	জনাব শামীমা আক্তার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৬.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৭.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৮.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৯.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
১০.	জনাব মামুনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান	কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
১১.	জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (ইমপ্যাক্ট প্রকল্প)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৩.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.০৩.২০২৬ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃষ্টিকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারও কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃষ্টিকরণ করা হয়।

অতঃপর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭৩৭৭.২৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৯৮২.০৮ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ১৬.৬১%। প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ১৩৬৭৬.৫০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জুন, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় ১৪৯৫৬.৩৯ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৯৯.৯৪%।

৪.০ আলোচনা:

৪.১ সভায় আলোচনাকালে প্রকল্প পরিচালক জানান "দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি" প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মাঝামাঝি সময় অনুমোদিত হওয়ায় আরএডিপি'তে কোন অর্থবরাদ্দ না পাওয়ার ফলে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আরএডিপি'তে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। জুন, ২০২৬ মাস পর্যন্ত ১৯২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তি ব্যাচের প্রশিক্ষণ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬ মাসে শুরু হবে।

৪.২ ডিপিপি'তে প্রকল্প মেয়াদে (০১ জানুয়ারি ২০২৪ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬) ৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য প্রতি জেলায় ৫০ জন (২৫ জন করে ২টি ব্যাচ) ৪৮ জেলায় ২৮,৮০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ রয়েছে। প্রকল্পটি গত ১৩-০২-২০২৪ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়। ১৬.০৪.২০২৪ তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির অনুমোদন প্রাপ্তির পর ০৯.১২.২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন করে ১ জানুয়ারি ২০২৫ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। প্রকল্পটির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ডিপিপি অনুযায়ী ১ বছর বিলম্বে অর্থাৎ ১ জানুয়ারি ২০২৪ এর স্থলে ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে শুরু হয়েছে। ডিপিপি'র নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি ৩ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রতি জেলায় ৫০ জন (২৫ জন করে ২টি ব্যাচ) করে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি চলমান থাকলে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ এর মধ্যে ২৮,৮০০ জনের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রকল্প পরিচালক

সভায় উপস্থাপন করেন।

প্রকল্প পরিচালক সভায় আরও জানান যে, প্রতিজেলায় প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চলমান দুটি ব্যাচে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ২৫জনের আরেকটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ চালানার অবকাঠামোগত সুবিধা রয়েছে এবং অতিরিক্ত আর একটি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদানের উপযোগী প্রশিক্ষক রয়েছে।

এমতাবস্থায় প্রতিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২৫জনের ২টি ব্যাচের পরিবর্তে ২৫ জনের ৩টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করায় প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে বলে তিনি সভায় উপস্থাপন করেন।


- ৪.৩ পরিচালক (পরিকল্পনা) বলেন যে, এ প্রকল্পের ডিপিপিতে প্রতি ব্যাচের প্রশিক্ষণের জন্য ২৫ জন প্রশিক্ষার্থীর মধ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলার ২জন প্রশিক্ষক প্রশিক্ষার্থী হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যেন পরবর্তীতে ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে দক্ষ প্রশিক্ষক হয়ে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ফ্রিল্যান্সিং ট্রেডটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিয়মিত ট্রেড হিসেবে চালু করা যায়। সেজন্য ৪৮টি জেলায় প্রত্যেকটি ব্যাচে এখন পর্যন্ত কতজন প্রশিক্ষক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং চলমান ব্যাচে কতজন প্রশিক্ষক ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন তাদের নামের তালিকা পরবর্তী মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়।
- ৪.৪ মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় প্রকল্প পরিচালককে মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প পরিদর্শন বিষয়ে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান ইতোমধ্যে তিনি বিভিন্ন জেলা পরিদর্শন করেছেন। তিনি জানান প্রকল্পের বাস্তবায়ন সন্তোষজনকভাবেই চলছে। অতঃপর মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও তদারকী বৃদ্ধি করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।
- ৪.৫ প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনের একনেক কর্তৃক ১ম সংশোধন অনুমোদিত হওয়ায় প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ৩৬০০০ জন এবং মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৫.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ৫.১ প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন নিশ্চিত করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও তদারকী বৃদ্ধি করতে হবে;
- ৫.২ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষার্থীর স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেস হতে যে আয় করেছে তার হালনাগাদ তথ্য পরবর্তী পিআইসি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
- ৫.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯

dg@dyd.gov.bd

তারিখ: ১৬ আষাঢ়, ১৪৩৩

৩০ জুন, ২০২৬


নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ৬২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। নির্বাহী চেয়ারম্যান, এনএসডিএ, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
- ২। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, অর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৮। মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৯। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। প্রকল্প পরিচালক, " দেশের ৬৪টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি", যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১২। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১৩। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১৪। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ০১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।



(মো: শওকত আলী)

সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-১)

মোবাইল ০১৭৮১-৯৯১২৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
পরিকল্পনা উইং
১০৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd

“টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হইলস্ ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব-২য় পর্ব) (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) -এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
তারিখ : ১৫.০৬.২০২৬ খ্রি.
সময় : দুপুর ১১.৫০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহাপরিচালকের কার্যালয়, ঢাকা।

২.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

ন	নাম ও পদবী	দপ্তর
১.	জনাব কাজী মোখলেছুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২.	জনাব এম এ আখের, যুগ্মসচিব, প্রকল্প পরিচালক	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৩.	জনাব শামীমা আকতার, যুগ্মসচিব	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪.	জনাব মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, উপসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৫.	জনাব নিশাত জাহান, পরিচালক	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৬.	জনাব নাহিদ ফারজানা সিদ্দিকী, উপপ্রধান	জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন
৭.	জনাব মোসাঃ জেসমীন আরা, উপপ্রধান	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ
৮.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, উপসচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৯.	জনাব মামুনুর রহমান, সিনিয়র সহকারী প্রধান	আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
১০.	জনাব মরিয়ম আক্তার, উপপরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১১.	জনাব মোঃ শওকত আলী, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১২.	জনাব নাজমুল, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১৩.	জনাব মোঃ হাছিনুর রহমান তালুকদার, সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা)	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

৩.০ উপস্থাপনা:

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতির নির্দেশক্রমে পরিচালক (পরিকল্পনা) কার্যপত্র উপস্থাপন করে বলেন যে, গত ১১.০৩.২০২৬ তারিখে প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার অনুমোদিত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতে কোনো আপত্তি না থাকলে সেটি দৃঢ়ীকরণ করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কারও কোনো আপত্তি না থাকায় বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

অতঃপর তিনি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৮২৫.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জুন ২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৪৪৬.৩০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৬৭.৮৪%। প্রকল্পে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের মে, ২০২৬ পর্যন্ত ব্যয় ৮০৬.৫০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয়ের শতকরা হার ৮০.৮১%।

৪.০ আলোচনা:


- ৪.১ প্রকল্প পরিচালক সভায় অভিহিত করেন যে, প্রকল্পের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হবে। তবে প্রকল্পের মে-জুন (২০২৫-২৬ অর্থবছর) মেয়াদে প্রশিক্ষণ খাতে অর্থ-বিভাগ কর্তৃক ছাড় না দেওয়ায় অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে না। ফলে প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি শতভাগ অর্জিত হলেও আর্থিক অগ্রগতি শতভাগ অর্জিত হবে না।
- ৪.২ মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় বলেন যে, অন্যান্য সকল খাতে আর্থিক বরাদ্দ রয়েছে শুধু প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ না পেলে প্রশিক্ষণার্থীদের থেকে বিরূপ বার্তা আসবে। বিষয়টি অর্থ-বিভাগের সদস্যের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৫.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ৫.১ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাটাবেজ সংরক্ষণ করতে হবে।
- ৫.২ ২০২৬-২৭ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে DPP-এর আলোকে ধারাবাহিক কার্যক্রম শুরু করতে হবে।
- ৫.৩ প্রকল্প বাস্তবায়নের বাস্তব অগ্রগতির তথ্য, চিত্র, ভিডিওসহ গ্রাফিকালি উপস্থাপন প্রদান করতে হবে।

৬.০ আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।



(ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান)

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯

dg@dgd.gov.bd

নম্বর-৩৪.০১.০০০০.০২৫.০৬.০৩৩.২৫- ৩৯৬


তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪৩৩
৩০ জুন ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। মহাপরিচালক, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৭। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। প্রকল্প পরিচালক, "টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হইলস ফর আন্টারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব) (২য় পর্ব)", যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৯। উপসচিব (উন্নয়ন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ১০। উপপরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ১১। প্রোগ্রামার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ১২। সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

অনুলিপি: (সদয় অবগতির জন্য)

- ০১। মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ০২। পরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।



(নাজমুল)

সহকারী পরিচালক (পরিকল্পনা-২)

মোবাইলঃ ০১৬৪৭৩২০৪২৮