



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর  
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা  
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  
www.techedu.gov.bd

স্মারক নং-৫৭.০৩.০০০০.০২০.০৭.০০৯.২৪-৭৭

তারিখ: ২৩/১০/২০২৫ খ্রি.

বিষয়: ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন।

সূত্র: ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ১২/০৮/২০২৫ খ্রি. তারিখের ৫৭.০৩.০০০০.০০১.০০২.০০.০০৭০.২৫-১৭০২ নং স্মারক।


উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে মালামাল/যন্ত্রপাতি ক্রয় ও মেরামতের জন্য প্রস্তাবিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) নিম্নবর্ণিত শর্তে ক্রয়কারী কার্যালয়ের প্রধান (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে:

প্যাকেজ নং	বিদ্যমান অর্থনৈতিক কোড	আইটেম নং	অনুমোদিত কোড
GD-০১	৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ	৫৬	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি
		১৬৬	৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি
GD-১৩	৩২১১১০২-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সামগ্রী	১২	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি
GD-১৪	৪১১২৩১২-শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	০১	৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জামাদি

ক) প্যাকেজ-GD-০৬ এর ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের আইটেম নং ৩০ অনুমোদন আদেশ থেকে বাদ যাবে।

খ) প্যাকেজ GD-০১ এর ৩২৫৬১০৫-কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ খাতের আইটেম নং ৭৩ এর প্রস্তাবিত মূল্য অধিকতর যাচাই পূর্বক ক্রয় করা যাবে; প্যাকেজ-GD-০৫ এর ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের ৩ নং আইটেম প্যাকেজ-GD-০৬ এর ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাত হতে ক্রয় করা যাবে। প্যাকেজ-GD-০৭ এর ৪১১২৩০৪-প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি এবং প্যাকেজ RFQ-০৪ এর ৩২৫৮১২৭-ফিটিং ও ফিল্মার মেরামত খাতের তালিকা সংশোধন পূর্বক অনুমোদন নিয়ে ক্রয় ও মেরামত করা যাবে।

- ৩। কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ এবং প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি খাতের তালিকায় একই আইটেম বিভিন্ন টেকনোলজি হতে ভিন্ন ভিন্ন মূল্যে ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজে ক্রয় করা যাবে না। এক্ষেত্রে উক্ত আইটেম অন্য টেকনোলজিতে প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট টেকনোলজি হতে একই মূল্যে আইটেম সংখ্যা বাড়িয়ে ক্রয় করা যাবে;
- ৪। চলমান অর্থবছরে একই আইটেম ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে ক্রয় করা যাবে না;
- ৫। অধিক মূল্যের এবং তুলনামূলক কম সংখ্যক ব্যবহারিক ক্লাসে ব্যবহৃত হয় যেমন: [ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন (UTM)] সহ এমন প্রকৌশলযন্ত্র বা ইকুপমেন্ট একাধিক সংখ্যক ক্রয় করা যাবে না;
- ৬। প্রতিষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় সার্ভার ক্রয় করা হতে বিরত থাকতে হবে;
- ৭। ২০২৩-২০২৪ ও ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রকৌশল ও যন্ত্রপাতি খাতের ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতি মেরামতের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে;
- ৮। মালামাল ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০২৫ এবং আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Power) মোতাবেক ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;
- ৯। বিজ্ঞাপনের তারিখ কোন কারণে পরিবর্তিত হলে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনার (APP) তারিখও পরিবর্তিত হবে। তবে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অপরিবর্তিত থাকবে।

  
(প্রকৌ. মোঃ জয়নাল আবেদীন)  
পরিচালক (প্রশাসন)  
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অধ্যক্ষ  
ফেনী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট  
ফেনী



Government of the people's Republic of Bangladesh  
Office of the Principal  
Feni Polytechnic Institute, Feni  
ANNUAL PROCUREMENT PLAN  
Financial Year 2025-26

Ministry/Division: Ministry of Education  
Agency: Directorate of Technical Education  
Procuring Entity Name & Code: Md. Rezaul Karim 3-7253-0000

Budget: Revenue

Open Tender Method (OTM)

Package No: & Name	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procuring Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Allocated Cost in TK	Time Code for Process		Advertices Tender	Tender (Opening)	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Total Days	Remarks
								Planned Dates	Actual Dates										
Package No: FENI/2025-26/GD-01	Supply of Raw Materials & Spare Parts (Civil, Architecture, Mechanical, Power, Electrical, Computer, Non-Tech) Code No- 3256105	Annex-1	Annex-1	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	3,352,455	Planned Dates	7/9/2025	0	21	14	7	7	28	77	43	120	
								Actual Dates											
Package No: FENI/2025-26/GD-02	Supply of Computer Goods Code No-3255101	Annex-2	Annex-2	OTM (e-GP)	<del>HOPE</del> PE	GOB	499500	Planned Dates	7/9/2025	0	21	14	7	7	28	77	43	120	
								Actual Dates											
Package No: FENI/2025-26/GD-03	Supply of Engineering Equipment & Other Parts(Mechanical Machine Shop) Code No-4112304	Annex-3	Annex-3	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	4600000	Planned Dates	7/9/2025	0	21	14	7	7	28	77	43	120	
								Actual Dates											

Checked & Verified

*Md. Abul Bashar*  
Md. Abul Bashar  
BCS (Tech-Edu) Physics  
Instructor (Non-Tech) Feni  
Feni Polytechnic Institute, Feni

*Md. Rezaul Karim*  
Md. Rezaul Karim  
Principal  
Feni Polytechnic Institute, Feni

*Md. Rezaul Karim*  
Md. Rezaul Karim  
Principal  
Feni Polytechnic Institute, Feni

স্বাঃ সার্বভূমি বরমান  
আয়ন বয়ন কর্মকর্তা  
সরকারী পরিচালক  
কাকিরাি নিগম অফিস, ঢাকা

Md. Rezaul Karim  
Principal  
Feni Polytechnic Institute, Feni.

Package No:	Supply of Engineering Equipment & Other Parts (Testing Shop) Code No-4112304	Annex-4	Annex-4	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	3300000	Planned	7/9/2025	28/09/2025	12/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	26/11/2025	0	8/1/2026	0
								Dates	Planned	Actual	Dates	Dates	Dates	Dates	Dates	Dates	Dates
Package No: FENI/2025-26/GD-05	Supply of Engineering Equipment & Other Parts (Welding Shop) Code No-4112304	Annex-5	Annex-5	OTM (e-GP)	HOPE <del>HOPE</del> PE	GOB	2100000	Planned	7/9/2025	28/09/2025	12/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	26/11/2025	0	8/1/2026	0
Package No: FENI/2025-26/GD-06	Engineering Equipment & Other Parts (Electrical) Code No-4112304	Annex-6	Annex-6	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	4906500	Planned	7/9/2025	28/09/2025	12/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	26/11/2025	0	8/1/2026	0
Package No: FENI/2025-26/GD-07	Supply of Engineering Equipment & Other Parts (Computer Lab) Code No-4112304	Annex-7	Annex-7	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	9800000	Planned	7/9/2025	28/09/2025	12/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	26/11/2025	0	8/1/2026	0
Package No: FENI/2025-26/GD-08	Supply of Engineering Equipment & Other Parts (Civil Shop-1) Code No-4112304	Annex-8	Annex-8	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	4,065,000	Planned	7/9/2025	28/09/2025	12/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	26/11/2025	0	8/1/2026	0
Package No: FENI/2025-26/GD-9	Supply of Engineering Equipment & Other Parts (Hydraulic & Transportation Lab) Code No-4112304	Annex-9	Annex-7	OTM (e-GP)	HOPE <del>HOPE</del> PE	GOB	1905000	Planned	7/9/2025	28/09/2025	12/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	26/11/2025	0	8/1/2026	0
Package No: FENI/2025-26/GD-10	Supply of Engineering Equipment & Other Parts (Geotechnical Lab) Code No-4112304	Annex-10	Annex-10	OTM (e-GP)	HOPE	GOB	4026500	Planned	7/9/2025	28/09/2025	12/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	26/11/2025	0	8/1/2026	0

12-08-25

Md. Abul Bashai  
BCS (Tech-Edu) Physics  
Instructor (Non-Tech) Per  
Feni Polytechnic Institute, Feni

Checked & Verified

09.10.24

স্বাঃ সার্বভূমি সন্ধান  
আয়ন বয়ন কর্মকর্তা  
সরকারী প্রতিষ্ঠানক  
কাকিয়ারি নংকা অধিদপ্তর, ঢাকা


Md. Rezaul Karim

Principal  
Feni Polytechnic Institute,  
Feni.

Package No: FENI/2025- 26/GD-11	Supply of Office Equipment Code No-4112310	Annex-11	Annex-10	OTM (e-GP)	HOPE PE	GOB	494900	Planned Dates	7/9/2025	28/09/2025	12/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	26/11/2025	0	8/1/2026	0
Package No: FENI/2025- 26/GD-12	Supply of Others Monthly Code No-3255105	Annex-12	Annex-12	OTM (e-GP)	HOPE PE	GOB	422780	Planned Dates	7/9/2025	28/09/2025	12/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	26/11/2025	0	8/1/2026	0
Package No: FENI/2025- 26/GD-13	Supply of Cleaning Materials Code No-3211102	Annex-13	Annex-13	OTM (e-GP)	HOPE PE	GOB	275800	Planned Dates	7/9/2025	28/09/2025	12/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	26/11/2025	0	8/1/2026	0
Package No: FENI/2025- 26/GD-14	Supply of Educational & Training Equipment Code No-4112312	Annex-14	Annex-14	OTM (e-GP)	HOPE PE	GOB	358000	Planned Dates	7/9/2025	28/09/2025	12/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	26/11/2025	0	8/1/2026	0
Package No: FENI/2025- 26/GD-15	Supply of Sports Goods Code No-3256107	Annex-15	Annex-15	OTM (e-GP)	HOPE PE	GOB	116000	Planned Dates	7/9/2025	28/09/2025	12/10/2025	22/10/2025	29/10/2025	26/11/2025	0	8/1/2026	0
Total OTM							40,222,435										

  
12.08.25  
Md. Abul Bashar  
BCS (Tech-Edu) Physics  
Instructor (Non-Tech) Feni  
Feni Polytechnic Institute, Feni

Checked  
&  
Verified  
  
09.10.25  
Md. Rezaur Rahman  
আসন বায়ন কর্মকর্তা  
সরকারী প্রতিষ্ঠানক  
কামিলারি মাঝা অধিদপ্তর, ঢাকা

  
Md. Rezaul Karim  
Principal  
Feni Polytechnic Institute  
Feni.

