

বাংসরিক সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) বরাদ্দের পরিকল্পনা ২০২৪-২৫
(মোলামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ক্রমিক নং	প্রকল্প /কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্দারিত স্পেসিফিকেশন/বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় পরিকল্পনা							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	দিন	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাড্ভলেন্স সেবা সুস্থায়ীকরণ (ফেইজ-২) প্রকল্প।	ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাড্ভলেন্স 2WD (মাইক্রোবাস ড্যান টাইপ)	সংখ্যা	৫০	১৭-০৭-২৪	২৮-০৮-২৪	১৫-০৯-২৪	২২-০৯-২৪	৩০-০৯-২৪	৩০-০৯-২৫	৩৫৪	মূলধন খাতে এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ১৭৫২.০০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে।
		নে অ্যাড্ভলেন্স (এয়ার বোট টাইপ)	সংখ্যা	০১	১৭-০৭-২৪	২৮-০৮-২৪	১৫-০৯-২৪	২২-০৯-২৪	৩০-০৯-২৪	৩০-০৬-২৫	৩৫৪	
		অফিস সরঞ্জামাদি (কম্পিউটার সেট চেয়ার টেবিলসহ, ফটোকপিয়ার মেশিন ও স্ক্যানার)	সেট	০১	০১-০১-২৫	০৭-০১-২৫	১০-০১-২৫	১৫-০১-২৫	২০-০১-২৫	৩০-০৫-২৫	১৫১	বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে
		আসবাবপত্র (প্রকল্প দপ্তরের জন্য)	সেট	০১	০১-০৮-২৪	০৭-০৮-২৪	১০-০৮-২৪	১৫-০৮-২৪	২০-০৮-২৫	৩০-১২-২৪	১৫২	
		ফনবহন ব্যবস্থা, চুক্তি ভিত্তিক গাড়ি (জি) অন্যান্য মনিহারি, সম্মানী ইত্যাদি ব্যয়	সংখ্যা	০১	০১-০৯-২৪	১৫-০৯-২৪	৩০-০৮-২৪	০৭-০৯-২৪	১৪-০৯-২৪	৩০-০৬-২৫	২৭৩	

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

লে: কর্নেল মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম চৌধুরী, এসজিপি, পিএসডি
প্রকল্প পরিচালক

২৪/০৭/২০২৪


সময় ভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কর্ম-পরিকল্পনা (অর্থবছর ২০২৪-২৫)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।
 প্রকল্পের নাম : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প।
 কোড নং : ২২৪৩৯৬৫০০

(হিসেব লক্ষ টাকা)

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২৪-২৫ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুলাই/২০২৪		আগস্ট/২০২৪		সেপ্টেম্বর/২০২৪		অক্টোবর/২০২৪		নভেম্বর/২০২৪		ডিসেম্বর/২০২৪		জানুয়ারি/২০২৫		ফেব্রুয়ারি/২০২৫		মার্চ/২০২৫		এপ্রিল/২০২৫		মে/২০২৫		জুন/২০২৫		বাস্তব অগ্রগতি	
অঙ্গের বিবরণ	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ফিন সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		(৩০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)	(২১)	(২২)	(২৩)	(২৪)	(২৫)	(২৬)	(২৭)	(২৮)	(২৯)	(৩০)	
ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাম্বুলেন্স 2WD (মাইক্রোবাস ভ্যান টাইপ)	১৮৩৪.০০	ফায়ার এন্ড রেসকিউ অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ	২৬৭৫.০০	১টি	৫%	-	১০%	-	২০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২১%	৮৮৪.৪০	-	-	২১%	৮৮৪.৪০	২৩%	৯০৬.২০	১০০%	
নৌ অ্যাম্বুলেন্স (এয়ার বোট টাইপ)	৩২০.০০	নৌ অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ	৩২০.০০	১টি	৫%	-	১০%	-	২০%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬৫%	৩২০.০০	-	-	১০০%
অফিস সরঞ্জামাদি	৫.০০	অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ	০	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
আসবাবপত্র (প্রকল্প দপ্তরের জন্য)	৫.০০	আসবাবপত্র সংগ্রহ	৫.০০	১টি	-	-	-	-	২০%	-	৮০%	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০০%
যানবাহন ব্যবহার অন্যান্য মনিহারি, সম্মানী ইত্যাদি ব্যয়	১৩৮.০০	যানবাহন ব্যবহার, অন্যান্য মনিহারি, সম্মানী ইত্যাদি ব্যয়	৩২.০০	১টি	-	-	৩%	১.০০	৬%	২.০০	১৯%	৬.০০	১৩%	৪.০০	৯%	৩.০০	৩%	১.০০	৩%	১.০০	১৩%	৪.০০	৬%	২.০০	১৯%	৬.০০	৬%	২.০০	১০০%	
গ্রাইস কমিটমেন্ট (৫%)	৫৬৫.৬০	-	-	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
মোট	২৬৩২.৬০	-	৩০৩২.০০	-	-	-	-	১.০০	-	২.০০	-	১১.০০	-	৪.০০	-	৩.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	৮৮৪.৪০	-	২.০০	-	১১১০.৪০	-	৯০৬.২০	১০০%	

সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়


 ২৪/০৭/২০২৪
 লে: কর্নেল মোহাম্মদ আজুল ইসলাম চৌধুরী, এসজিপি, পিএসপি
 প্রকল্প পরিচালক