

**সংশোধিত বাৎসরিক সংগ্রহ (প্রকিউরমেন্ট) বরাদ্দের পরিকল্পনা ২০২৫-২৬**  
**(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)**

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।

ক্রমিক নং	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় পরিকল্পনা							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপন	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়	
					তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	তাং	দিন	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
১।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২০টি (১২টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	অফিস সরঞ্জামাদি (প্রকল্প দপ্তরের জন্য)	সেট	০১	১১-০১-২৬	১৮-০১-২৬	১৮-০১-২৬	২৫-০১-২৬	০৪-০২-২৬	৩১-০৫-২৬	১৪১	
		আসবাবপত্র (প্রকল্প দপ্তরের জন্য)	সেট	০১	১১-০১-২৬	১৮-০১-২৬	১৮-০১-২৬	২৫-০১-২৬	০৪-০২-২৬	৩১-০৫-২৬	১৪১	
		নির্মাণ ও পূর্ত (৮টি ফায়ার স্টেশন)	ব.মি.	২৮২৬৫.৫৩	১১-০১-২৬	০৯-০২-২৬	২৩-০২-২৬	০৫-০৩-২৬	০২-০৪-২৬	০১-০৪-২৭	৪৪৫	
		যানবাহন ব্যবহার, (চুক্তি ভিত্তিক গাড়ি ভাড়া), অন্যান্য মনিহারি, সম্মানী ইত্যাদি ব্যয়	সংখ্যা	০১	১১-০১-২৬	২১-০১-২৬	০৪-০২-২৬	১১-০২-২৬	০৪-০৩-২৬	২৮-০৬-২৬	১৬৯	
		সেবা ক্রয় (অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ও অফিস সহায়ক)	জনবল	২	১১-০১-২৬	২১-০১-২৬	০৪-০২-২৬	১১-০২-২৬	০৪-০৩-২৬	২৮-০৬-২৬	১৬৯	

মোঃ ছরোয়ার হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল  
মুহাম্মদ জাহেদ কামাল, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি  
মহাপরিচালক

## সংশোধিত সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

মন্ত্রণালয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।  
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।  
 প্রকল্পের নাম : দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ২০টি (১২টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।  
 কোড নং : ২২৪৪১৩৩০০

(হিসেব লক্ষ টাকা)

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			কাজের অগ্রগতি ডিসেম্বর'২০২৫ মাস পর্যন্ত			লক্ষ্যমাত্রা জুন'২০২৬ পর্যন্ত			মন্তব্য
অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	(১২)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	
অফিস সরঞ্জামাদি	১০৮.৮০	০১ সেট অফিস সরঞ্জাম (প্রকল্প দপ্তরের জন্য)	৫.০০	-	-	-	-	০১ সেট অফিস সরঞ্জাম (প্রকল্প দপ্তরের জন্য)	৫.০০	-	
আসবাবপত্র	১৩৯.৯১	০১ সেট আসবাবপত্র (প্রকল্প দপ্তরের জন্য)	৫.০০	-	-	-	-	০১ সেট আসবাবপত্র (প্রকল্প দপ্তরের জন্য)	৫.০০	-	
অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম	১৯০৬০.৩১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
বেতার সরঞ্জাম ও টাওয়ার নির্মাণ	৫৯.৯০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
নির্মাণ ও পূর্ত	৩৯৯৭৭.০০	নির্মাণ ও পূর্ত কাজ (পাইল ফাউন্ডেশন, ওয়াটার রিজার্ভার, বহিঃবিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য)	২০০০.০০	-	-	-	-	নির্মাণ ও পূর্ত কাজ (পাইল ফাউন্ডেশন, ওয়াটার রিজার্ভার, বহিঃবিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য)	২০০০.০০	-	
ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	৩৩৮৩.৯১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
বেতন ভাতাদি, আউট সোর্সিং, সম্মানী, মৃত্তিকা পরীক্ষা ও ডিজিটাল সার্ভে, যানবাহন ব্যবহার, কম্পিউটার সামগ্রী, মূদ্রণ ও বাধাই, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, ভ্রমণ ব্যয়, অন্যান্য মনিহারি ও মোটরযান রক্ষাবেক্ষণ ভাতা ইত্যাদি রাজস্ব ব্যয়	৪৭০.২৯	বেতন ভাতাদি, আউট সোর্সিং, সম্মানী, মৃত্তিকা পরীক্ষা ও ডিজিটাল সার্ভে, যানবাহন ব্যবহার, কম্পিউটার সামগ্রী, মূদ্রণ ও বাধাই, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, ভ্রমণ ব্যয়, অন্যান্য মনিহারি ও মোটরযান রক্ষাবেক্ষণ ভাতা ইত্যাদি রাজস্ব ব্যয়	৫৫.০০	-	-	-	-	বেতন ভাতাদি, আউট সোর্সিং, সম্মানী, মৃত্তিকা পরীক্ষা ও ডিজিটাল সার্ভে, যানবাহন ব্যবহার, কম্পিউটার সামগ্রী, মূদ্রণ ও বাধাই, প্রচার ও বিজ্ঞাপন, ভ্রমণ ব্যয়, অন্যান্য মনিহারি ও মোটরযান রক্ষাবেক্ষণ ভাতা ইত্যাদি রাজস্ব ব্যয়	৫৫.০০	-	
ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি	৬৩২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
প্রাইস কনটিনজেন্সি	১২৬৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>মোট</b>	<b>৬৫০৯৬.১২</b>	-	<b>২০৬৫.০০</b>	-	-	-	-	-	<b>২০৬৫.০০</b>	-	

মোঃ হুরোয়ার হোসেন  
 প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল  
 মুহাম্মদ জাহেদ কামাল, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি  
 মহাপরিচালক

সংশোধিত সময় ভিত্তিক ভৌত ও আর্থিক কর্মপরিকল্পনা (অর্থবছর ২০২৫-২৬)

- মহাপরিচালক : শরীফ মহম্মদুল হক
- সহকারী মহাপরিচালক : অফিস সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।
- প্রকল্পের নাম : দেশের পুষ্টিবর্ধন স্থানে ২০টি (১২টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
- কোড নং : ২২৪৪১০৩০০

(বিশেষ লক্ষ টাক)

ক্রমিক বিবরণ	বরাদ্দ	২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুলাই/২০২৫		আগস্ট/২০২৫		সেপ্টেম্বর/২০২৫		অক্টোবর/২০২৫		নভেম্বর/২০২৫		ডিসেম্বর/২০২৫		জানুয়ারি/২০২৬		ফেব্রুয়ারি/২০২৬		মার্চ/২০২৬		এপ্রিল/২০২৬		মে/২০২৬		জুন/২০২৬		মন্তব্য	
		ভৌত	আর্থিক	কিন সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		
অফিস সরঞ্জামাদি	১০৮.১০	০১ টি অফিস সরঞ্জাম (প্রকল্প পরিচালকের জন্য)	৫.০০	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫%	-	৫%	-	২০%	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	১০০%	
অফিস সরঞ্জামাদি	১০৯.৯১	০১ টি অফিস সরঞ্জাম (প্রকল্প পরিচালকের জন্য)	৫.০০	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫%	-	৫%	-	২০%	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	
অতিরিক্তিক সরঞ্জাম	১২০৬০.০১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
বেতার সরঞ্জাম ও টাওয়ার নির্মাণ	৫২.৯০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
নির্মাণ ও পূর্ত	০৯১৭৭.০০	নির্মাণ ও পূর্ত কাজ (পাইল ডাউনড্রেন, ওয়াটার রির্ভাওয়ার, বডিফিকেশন, পানি ও ক্যানাল)	২০০০.০০	১টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫%	-	৫%	-	১০%	-	১০%	৮০০.০০	৪০%	৮০০.০০	৩০%	৪০০.০০	৪০০.০০	১০০%	
কৃষি অধিগ্রহণ/ক্রয়	৩৩৮০.১১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
কেন্দ্র কার্যালয়, অফিস সেবা, সফটওয়্যার, মুদ্রিকা পত্রিকা ও ডিজিটাল সার্ভিস, যন্ত্রপাতি, কাগজ, কম্পিউটার সফটওয়্যার, মুদ্রণ ও প্রকাশ, প্রচার ও বিজ্ঞপত্র, স্থানীয় বাস্তুসংস্থ পরিদর্শন ও মেরিটরেন্ড রক্ষণাবেক্ষণ এবং ইত্যাদি প্রকল্পের ব্যয়	৪৭০.১১	কেন্দ্র কার্যালয়, অফিস সেবা, সফটওয়্যার, মুদ্রিকা পত্রিকা ও ডিজিটাল সার্ভিস, যন্ত্রপাতি, কাগজ, কম্পিউটার সফটওয়্যার, মুদ্রণ ও প্রকাশ, প্রচার ও বিজ্ঞপত্র, স্থানীয় বাস্তুসংস্থ পরিদর্শন ও মেরিটরেন্ড রক্ষণাবেক্ষণ এবং ইত্যাদি প্রকল্পের ব্যয়	৪৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১১%	৬.০০	১৪%	৮.০০	১৮%	১০.০০	১৮%	১০.০০	১৮%	১০.০০	১৮%	১০.০০	২০%	১১.০০	১০০%
পরিচালক	৩৫১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
স্টাফ কন্সাল্টেন্ট	১১৬৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
মোট	৪০০৬৬.১১	-	২০৬৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬.০০	-	৮.০০	-	২০.০০	-	৮২০.০০	-	৮২০.০০	-	৪০০.০০	৪০০.০০	১০০%		

শরীফ মহম্মদুল হক  
মহাপরিচালক (পুষ্টিবর্ধন)

বিশেষজ্ঞ জেনারেল  
মুহাম্মদ জাহেদ কামাল, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, সিএনসি  
মহাপরিচালক